

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Subprefeitura M'Boi Mirim

Responsável de TIC: Irapuan Menezes

E-mail do Responsável: ifmenezes@smpr.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

CGTIC

COORDENADORIA DE
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Status: Aprovado

Data da aprovação: 29/01/2019 10:50

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários
2	Adquirir ativos de microinformática - desktop
3	Implantar solução - backup
4	Capacitar equipe - ITIL
5	Adquirir ativos de microinformática - notebook
6	Adquirir ativos de rede - switch
7	Eliminar ativos de TI - inservíveis
8	Contratar equipe - de TI
9	Capacitar usuário - sistema da PMSP
10	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
11	Contratar serviço - cabeamento estruturado
12	Adquirir licença de software - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

## 1 Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários

Período: 20/02/2019 à 22/03/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agilidade na realização de métricas de atendimento pela unidade.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da Base de Usuários em Sugesp - Ativos	1	48
Desenvolvimento da Base de Dados pra Vincular os Funcionarios em Seus respectivos Setores FluxoGrama	1	12
Implantação das Ferramentas de Desenvolvimento (Linguagem PHP, Banco de Dados MySql)	1	24
Desenvolvimento da Aplicação	1	48
Teste e Cadastro dos usuários	1	8
Vincular em cada usuario o ramal de telefonia correspondente	1	12
Disponibilizar acesso a Lista para todos via email para acessar o link via intranet listagem ramais	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de gestão de usuário		R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.00.00.00.00

#### 2 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 20/02/2019 à 20/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do parque de microinformática nos ativos atuais em substituição de computadores com mais de 5 anos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definição do quantitativo por unidades	1	24
Definição do Termo de referencia Técnico das configurações	1	24
Localização de ATA Ativas compativel com o Termo	1	24
Solicitação de Compra para o Setor Responsavel - Informando a ATA	1	8
Verificação de Saldo	1	12
Caso positivo, fazer adesão da ATA e iniciar processo de compra	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Computador i5, 8gb, HD 1Tb, Placa Rede e Video Onboard	20	R\$ 4.202,00	R\$ 84.040,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

# 3 Implantar solução - backup

Período: 15/02/2019 à 20/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar formas de garantir Backup seguro dos dados da unidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definição de Matrizes para Backup (Todos usuários dessa Matriz armazenam os dados nesse PC)	1	24
Compartilhar Pasta das Matrizes (Coodenadoria) para acesso ao controle de Backup pelo Adm	1	12
Pesquisa de Preço Servidor NAS	1	60
Enviar solicitação de Compra do NAS para Finanças	1	12
receber Servidor NAS e configurar	1	48
Implantar serviço	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Servidor NAS, 5 Baias , 8GB, Expansivel até 16GB	1	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

#### 4 Capacitar equipe - ITIL

Período: 05/02/2019 à 20/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Fazer capacitação da equipe de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
pesquisa sobre escolas que ofertem o curso	1	12
solicitação para Finanças o cadastro no curso	1	12
inscrição	1	2
prova	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso ITIL com Certificado		R\$ 450,00	R\$ 450,00	58.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

#### 5 Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 05/02/2019 à 20/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de 1 Notebook em substituição de outro que esta com mais de 6 anos e quebrado

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
solicitação de compra	1	8
termo de referência	1	8
abertura de processo licitatório	1	60
acompanhamento de processo licitatório	1	40
recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook Padrão 4gb, 500gb, Tela Matriz Ativa 14", Peso Máximo 2,1	2	R\$ 2.998,00	R\$ 5.996,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 05/02/2019 à 20/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de 4 Novos Switchs para melhoria da rede.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
solicitação compra	1	2
termo de referência	1	6
abertura de processo licitatório	1	60
acompanhamento de processo licitatório	1	40
recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 Portas, PoE/PoE+ (IEEE 802.3AF 2 Porta 1Gb SF) RJ45	4	R\$ 1.933,00	R\$ 7.732,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

#### 7 | Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 16/04/2019 à 16/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Levantamento de Inservíveis para direcionar ao setor de Patrimônio para a devida baixa

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento quantitativo	2	20
separação	2	20
Baixa patrimonial	1	10
Descarte adequado	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Descarte de inservíveis	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.000.00.00

#### 8 Contratar equipe - de TI

Período: 19/02/2019 à 18/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria das atividades e atendimento das demandas da SUBMB relacionado a informática

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicitação para Sugesp a solicitação de funcionários com conhecimento Especifico	1	12
Abertura de Vaga e informativo via email para unidades vinculadas	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratar Equipe de TI	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.000.00.00

#### 9 Capacitar usuário - sistema da PMSP

Período: 26/02/2019 à 25/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria das atividades das unidades

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
criação da lista de interessados	1	48
solicitação para a inscrição no Curso desejado fornecido pela Prodam	1	48
enviar lista de interessados para SUGESP	1	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação nos Sistemas da SMSP	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.00.00.00.00

## 10 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 20/06/2019 à 20/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhor beneficio no desempenho e compartilhamento de informações

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
levantamento dos pontos estratégico a serem abordados	1	60
pesquisa das melhores práticas de segurança	1	48
apresentação da politica de Segurança através de painel informativos	1	23
elaboração do documento e publicação	1	12
reforças os termos da politica em períodos contínuos - definir período	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação.	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.00.00.00.00

# 11 | Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 20/04/2019 à 20/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Levantamento das necessidades de melhoria da estrutura atual de rede lógica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Definição quantitativo de pontos	1	60
Definição de layout atual	1	60
Solicitação de visita técnica de empresas interessadas	1	120
Encaminhamento Orçamento para setor responsável	1	12
Abertura de Licitação	1	120
Iniciação dos serviços de estruturação	1	240
Homologação e teste	1	12

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Estruturação de rede Lógica Cabeada	1	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

#### 12 Adquirir licença de software - outro

Período: 16/04/2019 à 25/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de Licença pra Windows 7 Professional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
levantamento de quantitativo necessário	1	12
solicitação de orçamentos de empresas	1	60
elaboração do Termo de Referência	1	12
abertura processo licitatório	1	60
acompanhamento processo licitatório	1	20
recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença Sistema Operacional Windows 7 professional	10	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00	58.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 29/01/2019 10:50 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.