

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: Prefeitura Regional Penha

Responsável de TIC: Joseylton Almeida

E-mail do Responsável: jsalmeida@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

CGTIC
COORDENADORIA DE
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Status: Aprovado

Data da aprovação: 06/03/2018 17:08

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de rede - switch
2	Adquirir ativos de microinformática - desktop
3	Contratar serviço - cabeamento estruturado
4	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
5	Eliminar ativos de TI - inservíveis
6	Documentar e Publicar processos - gestão de usuários
7	Implantar solução - backup
8	Capacitar equipe - outro
9	Capacitar equipe - ITIL
10	Implantar sistema de informação - NOC
11	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
12	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
13	Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/02/2018 à 10/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura de Rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Maior velocidade da rede, gerando economia de tempo no atendimento às demandas que necessitam da rede tanto interna como externa

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição de switch através de adesão à ATA, configuração , instalação realizadas pela INFO da PR-PE	2	14

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
switchs 48 portas 100/1000	7	R\$ 6.700,00	R\$ 46.900,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/03/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

A renovação do parque tecnológico vai propiciar velocidade e agilidade para todos os processos, de âmbito da Prefeitura Regional, economizando tempo e maximizar o uso dos links para que o resultado final seja Excelente.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição de 30 desktop, através de ATA, sendo entrega única, com SO Win10 e garantia de 02 anos	6	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
desktop, i7, 16GB , HD 1tb	30	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00	61.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

A Reestruturação do cabeamento, executando a separação de cabos de rede e cabos de energia, propiciará o aproveitamento total da banda do link sem interferências, sem diminuição do tráfego de dados e otimizando o serviço.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Troca cabos de redes de 01 pavimento da PR-PE, Racks ,Conectores macho e femea rj45 - 60 pontos	10	96

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
fios,rack,calhas,conectores rj45,canaletas	1	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	61.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Infraestrutura de Rede;

Impactos e Resultados Esperados:

dominio da equipe no fator licitação

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
curso será realizado através de escolas publicas	4	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Cursos oferecido gratuitamente	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99

5 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

ELIMINAÇÃO DE ATIVOS DE TI INSERVIVEIS DESOCUPANDO DA PREFEITURA DEPOSITO QUE PODERÃO SER UTILIZADOS PARA OUTRAS ATIVIDADES

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
RETIRADA DOS ATIVOS INSERVIVEIS DE TI QUE SERÃO DESTINADOS AO DEPOSITO CENTRAL DA PREFEITURA	2	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
SERVIÇOS NÃO DESPENDERÃO RECURSO	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

6 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 22/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Controle através de Bloqueio/ exclusão de usuários dos Sistema por aposentaria/ transferencia.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Envio pela Sugesp ao setor de TI dos nomes de servidores que não pertencem mais à PR-PE diariamente	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
nao serao adquiridos recurso	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99

7 | Implantar solução - backup

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Reduzir a perda de dados ao menor nível possível, resultantes de panes ou defeitos de equipamentos, através de backups realizados periodicamente com softwares livres

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Preparo de um equipamento para receber e guardar os dados de backup das unidades	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
softwares de backups livres	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

8 Capacitar equipe - outro

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de toda a equipe de TI em manutenção de computadores para desenvolver seu trabalho de modo eficaz e eficiente.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso de manutenção de computadores contratado pela Secretaria de Tecnologia da PMSP	5	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
curso oferecido pela Secretaria	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99

9 Capacitar equipe - ITIL

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação dos servidores de TI para gerir tecnologia, melhorar capacidade de planejamento e diminuir os riscos de falhas operacionais

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso contratado pela Secretaria de TI	5	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
curso oferecido gratuitamente	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

10 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Gerenciamento em tempo real da rede de dados para atuar de imediato e sanar os problemas encontrados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Monitoramento da rede através de programas gratuitos	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
programas gratuitos da internet	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99

11 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

acesso a informações atualizadas dos ativos de informatica bem como das licenças dos mesmos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
criação de banco de dados com todas as informações dos ativos de ti	2	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
banco de dados de codigo livre	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

12 | Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Gerenciamento efetivo de licenças de softwares existentes na PR-PE, evitando-se desta forma o uso de programas sem licenças.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Obtenção , instalação e alimentação de programa gratuito de gerenciamento de licenças	1	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
programa gratuito de gerenciamento de licenças	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99

13 Contratar serviço - wi-fi

Período: 22/02/2018 à 23/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Uso de wi-fi tanto pelos servidores quanto pelos munícipes que utilizam a praça de atendimento, agilizando o serviço via internet, bem como diminuir uso de cabos de dados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades		Horas Estimadas
contratação de empresa para projeto de rede wi-fi na PR-PE		20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Internet via wifi	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 06/03/2018 17:08 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.