PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Subprefeitura Ermelino Matarazzo

Responsável de TIC: Jose Roberto Camargo

E-mail do Responsável: jcamargo@smpr.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 05/04/2019 14:16

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Eliminar ativos de TI - inservíveis
2	Contratar equipe - de TI
3	Documentar e Publicar processos - gestão de usuários
4	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
5	Capacitar equipe - monitoramento de redes
6	Adquirir ativos de rede - switch
7	Contratar serviço - cabeamento estruturado
8	Implantar sistema de informação - NOC
9	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
10	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
11	Contratar serviço - wi-fi
12	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
13	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberar espaço na Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Triagem de inservíveis	1	10
Baixa Patrimonial	1	10
Descarte adequado	1	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Desktop antigos	30	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

2 Contratar equipe - de TI

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar funcionário para agilizar o atendimento dos funcionários da Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Abrir processo no SEI solicitando contratação de funcionários	1	4
Entrevista	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Movimentação de servidor em caso de servidor de carreira	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Organizar o fluxo de gestão dos usuários da rede e dos demais sistemas utilizados na Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos processos de Gestão de usuários	2	40
Elaborar o documento	2	40
Publicação de Processos de Gestão de Usuários em diário oficial	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Documento de política de gestão de usuários	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Padronizar as regras de uso dos sistemas e orientar os funcionários da Prefeitura Regional quanto a política de segurança

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa das melhores práticas de Segurança da Informação	1	20
Elaboração da Política de Segurança	1	20
Publicação da Política de Segurança da Informação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manter a equipe capacitada para realizar monitoramento da rede deste Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de Cursos	1	40
inscrição	1	40
Participação	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de Rede	0	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a infra estrutura de rede da Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	10
elaboração de TR	1	10
Abertura de Processo Licitatório	1	10
Acompanhamento do processo	1	10
Recebimento	1	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch 24 portas	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00	62.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

7 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Corrigir todos os problemas de rede que a Prefeitura tem atualmente

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar TR	2	20
Acompanhar os tramites da licitação	2	20
Acompanhar a reestruturação da rede	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de reestruturação da rede	120	R$ 200,00	R$ 24.000,00	62.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

8 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar em tempo real a situação dos links e dos sistemas utilizados na Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Solicitação do NOC à Prodam	1	50
Temo aditivo contratual	1	50
Implantação	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Informação NOC	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

9 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Gerenciar os equipamentos de TI através de um sistema de gestão de ativos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Catálogo de Serviços	2	20
Elaboração de Portaria	2	20
Instalação dos Agentes de inventário	2	20
Capacitação	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema CITI	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Controle das licenças de softwares da Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do Catálogo de Serviços	2	20
Elaboração de Portaria	2	20
Instalação dos Agentes de inventário	2	20
Capacitação	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema CITI	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Contratar serviço - wi-fi

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar internet sem fio para uso dos funcionários e munícipes

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	2	40
Elaboração de TR	2	40
Abertura de Processo Licitatório	2	40
Acompanhamento do processo, e recebimento	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de Wifi	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 02/04/2019 à 03/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manter a equipe capacitada para realizar monitoramento da rede deste Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de Cursos	1	2
Inscrição	1	2
Participação	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação em Licitação de Bens e Serviços (EMASP ou ENAP)	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

13 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 02/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manter a equipe capacitada para realizar monitoramento da rede deste Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de Cursos	1	20
Inscrição	1	20
Participação	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso de Rede	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 05/04/2019 14:16 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.