PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: Prefeitura Regional Jabaquara

Responsável de TIC: Cauê Mariano

E-mail do Responsável: cvmariano@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 24/07/2018 10:46

Esse documento é composto por 16 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Contratar serviço - impressão e digitalização
2	Adquirir ativos de rede - switch
3	Alugar ativos de microinformática - desktop
4	Eliminar ativos de TI - inservíveis
5	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
6	Capacitar equipe - ITIL
7	Capacitar equipe - COBIT
8	Adquirir licença de software - gestão de usuários
9	Capacitar equipe - gestão de usuários
10	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
11	Adquirir ativos de rede - access point
12	Implantar sistema de informação - NOC
13	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
14	Contratar serviço - cerficação digital
15	Adquirir ativos de microinformática - projetor
16	Adquirir ativos de microinformática - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 25/11/2017 à 24/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas: manutenção polos de impressão;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no desempenho de impressão e digitalização de documentos para atender a demanda do sistema SEI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Acompanhamento da renovação contrato de empresa especializada em reprodução de documentos	1	72
Elaboração do processo de pagamento mensal	1	24
Fiscalização do cumprimento contrato	1	72

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contrato anual de Empresa Especializada em Reprodução de	1	R$ 47.693,19	R$ 47.693,19	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

2 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 18/03/2018 à 18/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas: manutenção rede de computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Diminuição do tempo de resposta em caso de queima de switch, haja visto que não temos switch reeserva no momento.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Oficio pedindo autorização para uso da ARP ao gerenciador	1	72
abertura do processo no SEI	1	2
consulta ao genciador da ARP	1	120
reserva do recurso no financeiro	1	24
licitação, formalização do contrato	1	120
emprnho no financeiro	1	24
entrega do reucurso na unidade requisitante	1	120
envio de amostra do requisitado para eleaboração do termo de aceite	1	120
envio do processo para o financeiro para pagamento	1	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
ARP , ITEM 1.1 Switch 24 portas FE 100 Base-TX, 2 portas, 1 GbE	2	R$ 849,97	R$ 1.699,94	55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

3 Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 18/01/2018 à 18/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas: locação de desktops;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora no desempenho de processamentos, haja visto que não houve renovação do parque de informatica em 08 (oito) anos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
elaboração do termo de referencia	5	120
abertura de processo no sei	1	2
licitação, pesquisa de mercado	1	120
reserva de empenho	1	72
elaboração de minuta	1	72
analise da minuta pelo juridico	1	72
despacho de abertura de licitação	1	72
pregão eletronico	3	120
homologação	1	120
assinatura do contrato	3	120
ordem de inicio	2	72
implantação de desktops	3	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
locação de 30% do parque de informatica - desktops (mês)	45	R$ 302,08	R$ 13.593,60	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
locação de 30% do parque de informatica - desktops (ano)	12	R$ 13.593,60	R$ 163.123,20	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 06/03/2018 à 06/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: manutenção do parque de informática;

Impactos e Resultados Esperados:

eliminação de inserviveis gerando espaço para novas atividades.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
abertura de processo de processo administrativo	1	24
catalogar os equipamentos para baixa	3	2880
justificar legalmente a baixa de equipamentos	2	720
autorização do titular da unidade orçamentaria	1	24
comprovante ou requisição- destinação final de bens patrimoniais móveis	2	48
emissão da baixa	1	720

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 03/04/2018 à 20/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de servidores para cursos de licitação de bens e serviços para melhor orientação e compreensão da área licitatória.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição para participação de cursos orientados a Licitação e Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou outros	1	2
Participação nos cursos	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
cursos orientados a Licitação e Contratos no TCM/EMASP/ENAP	2	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

6 Capacitar equipe - ITIL

Período: 05/03/2018 à 22/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Jabaquara, com o objetivo de auxiliar no planejamento TIC. curso ministrado pela SMIT

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2	100
PESQUISA DE PREÇO	1	120
RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO	4	150
EMPENHAMENTO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO	2	40
Ordem de Fornecimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação curso ITiL	2	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

7 Capacitar equipe - COBIT

Período: 05/03/2018 à 22/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Jabaquara, com o objetivo de auxiliar no planejamento TIC, através de cursos ministrados pela SMIT.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2	100
PESQUISA DE PREÇO	1	100
RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO	4	150
EMPENHAMENTO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO	2	40
Ordem de Fornecimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação COBIT	2	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

8 Adquirir licença de software - gestão de usuários

Período: 05/03/2018 à 28/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de software para controlar a gestão dos usuários, que atualmente não existe, através de orientação SMIT.
Melhorar a sistemática de liberação de acessos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1	20
RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO	4	80
ORDEM DE FORNECIMENTO	1	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - GESTÃO DE USUÁRIOS	1	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

9 Capacitar equipe - gestão de usuários

Período: 05/03/2018 à 28/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de funcionários com o intuito de aproveitar todos os recursos disponíveis e para terem noções adequadas sobre como trabalhar com a gestão de usuários.
Melhoria no controle dos usuários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	1	40
PESQUISA DE PREÇO	1	40
RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO	4	80
ORDEM DE FORNECIMENTO	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação de funcionários para a gestão de usuários	4	R$ 0,00	R$ 0,00	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

10 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 05/03/2018 à 06/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de política de segurança da informação para diminuição de ameaças digitais (virus, ransomwares, trojans...etc), garantindo que as informações não sejam alteradas ou perdidas.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ELABORAÇÃO DE TERMO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2	520
IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	2	240

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Adquirir ativos de rede - access point

Período: 05/03/2018 à 06/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de rede sem fio na sede da Prefeitura Regional Jabaquara, tanto para municípes quanto para funcionários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1	16
RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO	4	40
ORDEM DE FORNECIMENTO	1	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT	6	R$ 1.750,00	R$ 10.500,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

12 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 05/03/2018 à 20/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de sistema de informação NOC, baseados em sistemas PRODAM, apresentados no FORUM I pela SMIT

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
adicionar monitor extra para adequação ao novo modelo de gerenciamento NOC	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
monitor 19" já incorporado ao patrimônio PRJA	2	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

13 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 05/03/2018 à 06/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de Gestão de licença de software, pois não existe na unidade.com o apoio da SMIT.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
levantamento de softwares existentes	2	240
registro, catalogar, disponibilizar dados dos softwares	2	240
consulta a SMIT para definição de método de gestão	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
implantação de gestão de licença de software	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

14 Contratar serviço - cerficação digital

Período: 03/04/2018 à 04/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de certificados digitais;

Impactos e Resultados Esperados:

manutenção do serviço de publicação

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PRODAM	1	8
RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO	4	80
ORDEM DE FORNECIMENTO	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
certificado digital e-cpf A3 com leitora	3	R$ 48,60	R$ 145,80	55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

15 Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 23/07/2018 à 24/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: manutenção do parque de informática;

Impactos e Resultados Esperados:

melhora no desempenho das apresentações no auditório da Prefeitura Regional Jabaquara

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2	100
PESQUISA DE PREÇO	1	100
RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO	4	150
EMPENHAMENTO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO	2	40
Ordem de Fornecimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Projetor Datashow	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

16 Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 23/07/2018 à 24/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhora no desempenho de audio do auditório.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2	100
PESQUISA DE PREÇO	1	100
RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO	4	150
EMPENHAMENTO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO	2	40
Ordem de Fornecimento	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de Reciver para controle de equipamento de audio	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 24/07/2018 10:46 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.