PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

Responsável de TIC: Douglas Oliveira

E-mail do Responsável: decoliveira@smpr.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 06/05/2019 15:06

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de microinformática - desktop
2	Contratar serviço - cabeamento estruturado
3	Adquirir suprimentos - de informática
4	Capacitar equipe - monitoramento de redes
5	Capacitar equipe - outro
6	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
7	Eliminar ativos de TI - inservíveis
8	Contratar equipe - de TI
9	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
10	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
11	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
12	Adquirir ativos de microinformática - projetor

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 05/04/2019 à 18/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Estações de Trabalho;

Impactos e Resultados Esperados:

maior rendimento no trabalho

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
elaborar TR	1	16
abrir o processo no SEI	1	2
acompanhar os trâmites licitatórios	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
desktop I3 4gb 500 gb de hd	2	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00	46.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

2 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 02/07/2019 à 09/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Rede interna de Cabeamento estruturado;

Impactos e Resultados Esperados:

melhor qualidade do serviço, pelo motivo da rede ter sido ampliada sem planejamento

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
elaborar TR	1	48
abrir o processo no SEI	1	2
acompanhar os trâmites licitatórios	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
2 pontos estruturados cat5-e, 2 de elétrica	200	R$ 616,00	R$ 123.200,00	46.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 Adquirir suprimentos - de informática

Período: 02/04/2019 à 28/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Kit de Ferramentas;

Impactos e Resultados Esperados:

melhora na qualidade do serviço, ferramentas e equipamento para teste e insumos de informatica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
elaborar o TR	1	2
abrir o processo no SEI	1	2
companhar os tramites	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Kit de ferramentas	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	46.10.15.122.3024.2100.33.90.30.00.00

4 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Monitoramento de rede interna;

Impactos e Resultados Esperados:

melhorar a capacitação da equipe

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
pesquisar instituições	2	24
inscrição para o curso	2	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Rede estruturada	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5 Capacitar equipe - outro

Período: 02/05/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Curso de C.C.N.A;

Impactos e Resultados Esperados:

melhorar a capacitação da equipe, participar nos cursos de manutenção de hardware e rede lógica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
inscrição para o curso	1	24
participar do curso	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.C.N.A	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/05/2019 à 28/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitação de Bens e serviços;

Impactos e Resultados Esperados:

capacitar melhor a equipe

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisar	1	24
inscrição no curso e participação	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licitação de Bens e serviços	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

7 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/03/2019 à 01/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Baixa de Inservíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

espaço, hoje não conseguimos fazer a distribuição dos inserviveis por falta de transporte

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
separação dos inservíveis	2	8
aguardar o agente de patrimonio executar a baixa	1	48
remover o inservivel	4	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Descarte de inservíveis	50	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 Contratar equipe - de TI

Período: 04/03/2019 à 04/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratar Equipe de T.I;

Impactos e Resultados Esperados:

melhora no atendimento do usuário, conforme plano estratégico de Ti, seguimento pag 14 manual de PETIC

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
solicitar a contratação	1	2
entrevistar os canditados no ponto de vista de TI	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
servidor efetivo	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
estagiário	2	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

9 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 11/02/2019 à 18/03/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantação de Politica de Segurança da Informação;

Impactos e Resultados Esperados:

melhorar a qualidade do serviço e da rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
pesquisa de melhores práticas em segurança da informação	1	72
Elaboração da Política de Segurança da Informação	1	120
Publicação em Diário Oficial	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da informação	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 04/03/2019 à 10/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantação do C.I.T.I;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria no controle das estações de trabalho

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Instalar o agente fusion nas estações	1	72
Elaborar catálogo de serviços	1	2
Publicar Portária	1	1
apresentação e treinamento dos usuários	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.I.T.I	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 03/06/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: sistema para gestão de licenças de software;

Impactos e Resultados Esperados:

melhorar a qualidade no gerenciamento de softwares instalados

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
instalação do agente Fusion nas estações	1	72
Elaborar catálogo de serviços	1	2
Publicar Portária	1	2
apresentação e treinamento dos usuários	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.I.T.I	1	R$ 0,00	R$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12 Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 23/01/2019 à 24/01/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Projetor Multimidia;

Impactos e Resultados Esperados:

para melhor acompanhamento em palestras e cursos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
elaborar TR	1	2
abrir o processo no SEI	1	2
acompanhar os trâmites licitatórios	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
2500 Lumens	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	46.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 06/05/2019 15:06 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.