PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme

Responsável de TIC: Eliseu Santos

E-mail do Responsável: eesantos@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 15/03/2018 11:02

Esse documento é composto por 15 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de microinformática - desktop
2	Contratar serviço - impressão e digitalização
3	Adquirir ativos de rede - switch
4	Adquirir suprimentos - de informática
5	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
6	Capacitar equipe - ITIL
7	Capacitar equipe - monitoramento de redes
8	Capacitar equipe - outro
9	Eliminar ativos de TI - inservíveis
10	Implantar sistema de informação - gestão de usuários
11	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
12	Implantar sistema de informação - NOC
13	Contratar comunicação - link
14	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
15	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 13/03/2018 à 14/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovar o parque para melhora na qualidade dos trabalhos executados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de um termo de referência ou adesão à uma ATA de RP	3	40
Recebimento dos equipamentos, configuração e instalação dos mesmos	3	320

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
computador desktop	60	R$ 2.500,00	R$ 150.000,00	47.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 13/03/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitara a logística das unidades, e agilizar os serviços de digitalização.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração do termo de referência ou adesão de ATA de RP	3	40
Acompanhar a instalação das impressoras, Config. das mesmas conforme as necessidades das unidades.	3	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de impressoras de 12 unidades por 12 meses	12	R$ 18.180,00	R$ 218.160,00	47.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 13/03/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Switchs para troca e reserva sobressalente.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de Termo de Referência ou adesão de ATA de RP	3	40
Recebimento e configuração dos equipamentos	3	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Switch de 24 portas	3	R$ 825,00	R$ 2.475,00	47.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4 Adquirir suprimentos - de informática

Período: 13/03/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ferramentas, ferro de solda, multímetro, chaves de; boca,Philips, canhão, Alicates; universal, bico, bico curvo, corte, crimpador, inserção, baterias de lítio CR2032, placas de memória de 4 Gb, HDs de 500 Gb, etc.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaborar termo de referencia ou adesão a ATA de RP	3	120
Conferir os itens adquiridos e armazena-los devidamente.	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Ferramental e componentes de reposição	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	47.10.15.122.3024.2100.33.90.30.00.00

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoamento dos membros da equipe de TI, em licitação de bens e serviços

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição e participação nos cursos oferecidos;	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6 Capacitar equipe - ITIL

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoamento dos membros de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição e participação no curso	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoamento do pessoal de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição e participação no curso	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8 Capacitar equipe - outro

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoamento dos membros de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição e participação nos cursos oferecidos	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

9 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço, facilidade de acesso às unidades, facilidade no controle de bens patrimoniais, reaproveitamento de peças em condições de uso.melhoria na qualidade dos serviços executados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento e recolhimento dos inservíveis nas unidades da PR.	3	120
Desfazimento desses inservíveis	2	160

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10 Implantar sistema de informação - gestão de usuários

Período: 13/03/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Controle de funcionários que acessam o sistema de rede, os diversos sistemas da prefeitura, diminuição de gastos com a PRODAM.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Efetuar levantamento junto à PRODAM, dos funcionários com acesso a rede e a caixa de correio.	1	16
Solicitar à SUGESP a listagem dos funcionários na ativa.	1	8
Confrontar as duas listagens e solicitar a exclusão dos inativos.	1	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

11 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 13/03/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na segurança e funcionamento da rede, e dos equipamentos da PR.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Conhecimento e divulgação das normas de segurança a serem aplicadas	3	40
Implantação, orientação e aplicação dessas normas	3	160

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

12 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 13/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no monitoramento dos sistemas e programas da Prefeitura.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantação e divulgação do sistema	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

13 Contratar comunicação - link

Período: 10/01/2018 à 28/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora na velocidade da rede.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Instalação do link e equipamentos de rede	3	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

14 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/07/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Controle e monitoramento dos computadores em uso.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aderir ao sistema oferecido por SMIT	3	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

15 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 01/07/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Regularizar a utilização dos Softwares, e instalar em outras máquinas.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aderir ao soft oferecido pela SMIT	3	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 15/03/2018 11:02 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.