PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Subprefeitura Penha

Responsável de TIC: Joseylton Almeida

E-mail do Responsável: jsalmeida@smpr.prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 30/01/2019 15:22

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir ativos de microinformática - desktop
2	Contratar serviço - cabeamento estruturado
3	Eliminar ativos de TI - inservíveis
4	Contratar serviço - wi-fi
5	Adquirir licença de software - outro
6	Capacitar equipe - COBIT
7	Capacitar equipe - outro
8	Adquirir licença de software - outro
9	Adquirir ativos de microinformática - impressora
10	Adquirir ativos de microinformática - notebook
11	Documentar e Publicar catálogo - de sistemas

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 02/01/2019 à 20/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

A renovação do parque tecnológico vai propiciar velocidade e agilidade para todos os processos, de âmbito da Prefeitura Regional, economizando tempo e maximizar o uso dos links para que o resultado final seja Excelente.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demanda	1	5
Elaboração de termo de referência	1	2
abertura processo licitatório	1	2
Acompanhamento do Processo	1	5
Recebimento	1	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
desktop, i7, 16GB , HD 1tb	20	R$ 4.500,00	R$ 90.000,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 02/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

A Reestruturação do cabeamento, executando a separação de cabos de rede e cabos de energia, propiciará o aproveitamento total da banda do link sem interferências, sem diminuição do tráfego de dados e otimizando o serviço.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	20
Elaboração de Termo de Referencia	1	5
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	60
Recebimento	1	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de cabeamento estruturado	2	R$ 57.000,00	R$ 114.000,00	61.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 04/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

ELIMINAÇÃO DE ATIVOS DE TI INSERVIVEIS DURANTE O ANO DE 2019 DESOCUPANDO DA PREFEITURA DEPOSITO QUE PODERÃO SER UTILIZADOS PARA OUTRAS ATIVIDADES

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento Quantitativo	1	5
Separação	1	2
Baixa Patrimonial	1	5
Descarte	2	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Descarte de Inservíveis	30	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4 Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Uso de wi-fi tanto pelos servidores quanto pelos munícipes que utilizam a praça de atendimento, agilizando o serviço via internet, bem como diminuir uso de cabos de dados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	2	5
Elaboração de Termo de Referencia	1	2
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	10
Recebimento	1	5

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema de Internet via wifi	1	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

5 Adquirir licença de software - outro

Período: 04/02/2019 à 20/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Utilização do Software Autocad para atendimento das solicitações relacionadas à aprovação de projetos de arquitetura e licenciamentos dos setores de CPO e CPDU desta Subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	1
Elaboração de Termo de Referencia	1	2
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	1
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença Software Autocad LT	4	R$ 1.024,00	R$ 4.096,00	61.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

6 Capacitar equipe - COBIT

Período: 04/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor Compreensão da equipe de de Informática das boas práticas de TI. Agilidade nas aplicações de soluções para problemas relacionados a área de operacional das Unidades de Informática.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Busca pelo Curso	1	2
Inscrição dos servidores	1	1
Liberação dos servidores para Participação no Curso	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
COBIT EAD	5	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7 Capacitar equipe - outro

Período: 04/02/2019 à 10/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Curso de Segurança em Tecnologia da Informação .
Conscientização da equipe de TI no quesito Segurança da Informação. Uso intensivo da segurança da informação no local de trabalho, bem como disseminação dos cuidados com senhas pessoais na área de TI.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Busca pelo Curso	1	1
Inscrição dos servidores	1	2
Liberação dos servidores para Participação no Curso	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso Segurança em Tecnologia da Informação	5	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8 Adquirir licença de software - outro

Período: 01/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Construção de Projetos e plantas necessárias para a realocação de salas e infraestrutura dentro da Subprefeitura da Penha

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	2
Elaboração de Termo de Referencia	1	2
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	3
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Licença Software Autocad	1	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	61.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

9 Adquirir ativos de microinformática - impressora

Período: 04/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Impressão de material de divulgação das obras da subprefeitura da penha, Folders, bem como agilizar o processo de impressão nos setores que não possuem impressoras locadas.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	3
Elaboração de Termo de Referencia	1	2
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	2
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE	5	R$ 1.085,00	R$ 5.425,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

10 Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 04/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitação no uso de equipamentos móveis via wi-fi para medição de rede, busca de erros da infraestrutura de TI, apresentação de Cursos, palestras, projetos fora do ambiente da Subprefeitura da Penha

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de Demanda	1	2
Elaboração de Termo de Referencia	1	2
Abertura de Processo Licitatório	1	3
Acompanhamento do Processo	1	5
Recebimento	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Notebook, processador i7,hd 1tb, 16 gb mem	2	R$ 4.800,00	R$ 9.600,00	61.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

11 Documentar e Publicar catálogo - de sistemas

Período: 04/02/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Informar aos servidores da Subprefeitura da Penha dos Sistemas utilizados em todas as áreas, Quais os órgãos que gerenciam, bem como os responsáveis pelos mesmos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos Sistemas	1	10
Elaboração do Catalogo de Sistemas	1	3
Publicação do Catálogo de Sistemas	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Catálogo de Sistemas	1	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 30/01/2019 15:22 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.