PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Responsável de TIC: Pablo Argañaraz

E-mail do Responsável: pabloarganaraz@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 04/04/2019 14:27

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
2	Adquirir ativos de microinformática - tablet
3	Contratar sustentação - Prodam
4	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
5	Implantar sistema de informação - NOC
6	Implantar sistema de informação - gestão de ativos
7	Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software
8	Contratar serviço - backup
9	Contratar equipe - de TI
10	Contratar serviço - fábrica de software
11	Desenvolver Aplicativo - web
12	Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 02/04/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Curso licitação de bens e serviços;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar a equipe de Ti referente aos processos de compras

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Realizar inscrição dos colaboradores nos cursos	2	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Participar do curso de liciraçao de bens e serviços	2	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2 Adquirir ativos de microinformática - tablet

Período: 01/02/2019 à 30/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Treinamentos e reuniões externas

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	2	30
Termo de Referência	1	40
Licitação	2	40
Recebimento e teste	1	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Tela de alta resolução de mínimo 1920 x 1200 ideal para ver vídeos	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00

3 Contratar sustentação - Prodam

Período: 31/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Sustentação de partes das ações de TI Contrato: 003/SMPED/2015PADM: 2014-0.349.529-3PE: 6065.2017/0000087-0

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aditivo do contrato	1	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO -	250	R$ 156,51	R$ 39.127,50	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Gerenciamento da solução de acesso a rede	1	R$ 179,13	R$ 1.074,78	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Conexão internet - Com redundância de operadores - 6	6	R$ 1.273,93	R$ 45.861,48	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Ponto de acesso wirelles - 6 meses	8	R$ 408,80	R$ 19.622,40	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Suporte Gestão em operação de data center - 6 meses	15	R$ 111,52	R$ 10.036,80	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Acesso e armazenamento de e-mail - 1GB - 6 meses	92	R$ 175,08	R$ 16.107,36	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Acesso e armazenamento de e-mail - 2GB - 6 meses	12	R$ 801,12	R$ 9.613,44	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Acesso a rede PRODAM - 6 meses	86	R$ 131,16	R$ 11.279,76	36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

4 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/01/2019 à 30/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Criação de uma política de segurança da informação que contemple o eixo da acessibilidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração e publicação da política de segurança	2	40
Pesquisa de melhores práticas de Segurança da Informação	1	4
Elaboração da Política de Segurança da Informação	2	4
Publicação da Política de Segurança da informação	1	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança da Informação	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

5 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/04/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar de forma proativa a rede de computadores

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantar sistema cedido por SMIT	2	40
Elaborar Catálogo de Serviços	1	4
Elaborar Portaria	3	16
Publicar Portaria	1	4
Instalar agentes de inventário	2	4
Configuração; Capacitação	3	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.I.T.I	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 05/02/2019 à 03/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar sistema para fazer gestão de ativos de microinformática, apoiar planejamento da renovação.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantar sistema cedido por SMIT	2	40
Elaborar Catálogo de Serviços	2	8
Elaborar Portaria	2	8
Publicar Portaria	2	2
Instalar agentes de inventário;	2	8
Configuração	2	4
Capacitação	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.I.T.I	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 04/03/2019 à 02/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar sistema para controle de softwares instalados e necessidade de aquisição de licenças

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantar sistema cedido por SMIT	2	40
Elaborar Catálogo de Serviços	2	10
Elaborar Portaria	2	10
Publicar Portaria	2	4
Instalar agentes de inventário	2	6
Configuração	2	6

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Capacitação	2	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
C.I.T.I	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8 Contratar serviço - backup

Período: 01/05/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: contratar serviço de backup;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a eficácia e eficiência na salvaguarda dos arquivos corporativos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	2	40
Elaborar Termo de Referência	1	80
Licitação	1	80
Recebimento, validação e ateste	1	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de serviço ou equipamento de backup (NAS)	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	36.10.14.126.3011.2818.44.90.52.00.00

9 Contratar equipe - de TI

Período: 01/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipe e TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Adequar a demanda de TIC da Secretaria à equipe.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Captação de recursos Humanos	2	20
Seleção recursos Humanos	2	20
Entrevista dos recursos selecionados	3	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Estagiários	2	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10 Contratar serviço - fábrica de software

Período: 31/01/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolver tecnologia capaz de validar automaticamente via software acessibilidade em sitios (asesweb)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Verificar parceria com órgão público	2	4
Elaborar termos de parceria juntamente com o departamento jurídico	2	24
iniciar testes do validador	2	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Fábrica de Software	1	R$ 150,00	R$ 4.500,00	36.10.14.126.3011.2818.33.90.40.00.00

11 Desenvolver Aplicativo - web

Período: 05/02/2019 à 30/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolver ferramenta que cria sítios web dentro do padrão de acessibilidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Desenhar projeto	3	10
Verificar possibilidade de parceria com o SIDI	2	10
Elaborar minuta da parceria	2	10
Inciar os testes do validador	4	24

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aplicativo web	30	R$ 150,00	R$ 4.500,00	36.10.14.126.3024.2171.33.90.40.00.00

12 Contratar serviço - wi-fi

Período: 05/02/2019 à 07/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Diminuir custos com a prodam, e melhorar qualidade de conexão

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Realizar cotação de contratação de Link	2	4
Levantamento de demanda	2	4
Elaboração de TR	2	10
Abertura de processo licitatório	2	4
Acompanhamento do processo	2	2
Contratação	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Contratação de link internet	1	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	36.10.14.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 04/04/2019 14:27 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.