PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: São Paulo Turismo

Responsável de TIC: Nilson Serra

E-mail do Responsável: ndserra@spturis.com

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 16/03/2018 14:31

Esse documento é composto por 7 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Contratar serviço - impressão
2	Contratar serviço - cabeamento estruturado
3	Adquirir suprimentos - de informática
4	Desenvolver sistema de informação - outro
5	Documentar e Publicar processos - gestão de usuários
6	Eliminar ativos de TI - inservíveis
7	Capacitar equipe - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Contratar serviço - impressão

Período: 14/03/2018 à 24/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: automação de escritório;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituir nosso atual contrato de outsourcing de impressão

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
homologar licitação em andamento	1	8
Instalar novos equipamentos	3	22

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Impressão Departamental (12 meses)	15	R$ 6.400,00	R$ 96.000,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 16/03/2018 à 11/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Feira do Empreendedor 2018; Eventos; Anhembi Telecom;

Impactos e Resultados Esperados:

Realização do cabeamento horizontal para o evento Feira do Emprendedor 2018

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratar empresa especializada em cabeamento	1	12
Realizar reuniões preliminares de alinhamento com a contratada para passagem do serviço	4	20
Emitir ordens de fornecimento previstas no edital/contrato	1	2
Acompanhar a execução das atividades durante os 4 dias de montagem do evento	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Instalação de Pontos de rede	500	R$ 256,00	R$ 128.000,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

3 Adquirir suprimentos - de informática

Período: 15/04/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Datacenter;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição por obsolescência (MTBF) dos discos que compõem nosso storage

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação para aquisição dos discos	1	12
Programar janela para substituição	1	2
Substituição dos discos, reconstrução da Raid e contabilização de novo MTBF	3	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Discos SAS/SATA	30	R$ 3.500,00	R$ 105.000,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4 Desenvolver sistema de informação - outro

Período: 01/05/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Anhembi Telecom; Intranet; ERP Protheus; Sistema de Venda Mediada;

Impactos e Resultados Esperados:

Integrar as ações do sistema de vendas mediadas com o ERP Protheus para cadastro de novos clientes, emissão de pedidos de vendas e baixas financeiras

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Mapeamento de requisitos	3	40
Reuniões para definição de Sprints	4	30
Codificação e testes funcionais (sprints)	2	160
Entrega do produto final	4	15
Validação e operação assistida	2	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Equipe de Desenv. e Sistemas	285	R$ 31,00	R$ 8.835,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

5 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 14/03/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Normas; PWC - Price; Auditoria Interna;

Impactos e Resultados Esperados:

Normatização das politicas de segurança da Informação (PSI) e rotinas internas

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Reuniões com a consultoria PWC	2	40
Revisão de conteúdo	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Não se aplica	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 17/04/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: automação de escritório; ativos de TI; inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

DESFAZIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
INVENTARIO DE BENS INSERVIVEIS	2	40
LEILÃO	3	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	0	R$ 0,00	R$ 0,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7 Capacitar equipe - outro

Período: 01/08/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ERP Protheus; TREINAMENTOS;

Impactos e Resultados Esperados:

CAPACITAR ANALISTAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
APROVAR INVESTIMENTO E CONTRATAR TREINAMENTO (ERP PROTHEUS - ADVPL)	1	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
TREINAMENTO DE TI	3	R$ 2.500,00	R$ 7.500,00	99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 16/03/2018 14:31 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.