PREFEITURA DE SÃO PAULO
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CGTIC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

Responsável de TIC: Ana Lucia Antunes

E-mail do Responsável: analuciaf@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 16/03/2018 12:02

Esse documento é composto por 21 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Adquirir licença de software - outro
2	Contratar sustentação - Prodam
3	Contratar comunicação - link
4	Eliminar ativos de TI - inservíveis
5	Capacitar equipe - ITIL
6	Contratar serviço - impressão
7	Capacitar equipe - COBIT
8	Capacitar equipe - monitoramento de redes
9	Capacitar equipe - gestão de sistemas
10	Adquirir suprimentos - de informática
11	Adquirir ativos de microinformática - servidor
12	Contratar serviço - cabeamento estruturado
13	Contratar serviço - fábrica de software
14	Adquirir ativos de microinformática - desktop
15	Contratar serviço - digitalização
16	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
17	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
18	Adquirir ativos de rede - switch
19	Implantar sistema de informação - NOC
20	Desenvolver sistema de informação - gestão de ativos
21	Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Adquirir licença de software - outro

Período: 01/08/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de licença de uso para software de escritório

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição e licitação	4	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição/Atualização de licenças AutoCAD	30	R$ 32.000,00	R$ 960.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Arquisição de licenças ArcGIS	1	R$ 580.000,00	R$ 580.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Software de ediração de imagem e video	10	R$ 9.000,00	R$ 90.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Aquisição de licenças MapInfo	5	R$ 17.000,00	R$ 85.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00

2 Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sustentação e Melhoria TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação pela PRODAM

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Renovação Contratual com a PRODAM	4	120

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistemas de Informação - Especialista/ Analista	10, 00	R$ 179,47	R$ 1.794.700,00	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Redes e Conectividades - Consultoria Técnica -	760	R$ 124,36	R$ 94.513,60	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilização Certificação Digital - Validade 12 meses	2	R$ 874,78	R$ 1.749,56	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Certificação Digital A3 e CPF/e/e-CNPJ - Validade 3 anos	15	R$ 123,73	R$ 1.855,95	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Certificação Digital A3 e CPF/e/e-CNPJ - VIP - Validade 3 anos	5	R$ 397,63	R$ 1.988,15	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviços de Comunicação - Gestão de Instalação acesso a rede	5	R$ 899,50	R$ 4.497,50	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gestão de Instalação UPGRADE da	21	R$ 521,14	R$ 10.943,94	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gerenciamento acesso a rede	93	R$ 945,46	R$ 87.927,78	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gerenciamento acesso a rede	1	R$ 1.704,06	R$ 1.704,06	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gerenciamento acesso a rede	1	R$ 1.797,59	R$ 1.797,59	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gerenciamento acesso a rede	1	R$ 5.209,09	R$ 5.209,09	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Serviços de Comunicação - Gerenciamento acesso a rede	113	R$ 179,13	R$ 20.241,69	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Conexão Internet	40	R$ 1.273,93	R$ 50.957,20	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilização de Ponto Acesso Wireless Publico e Corporativo	49	R$ 502,17	R$ 24.606,33	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Data Center Hospedagem de aplicação Tipo II - Gerenciada	4	R$ 2.842,54	R$ 11.370,16	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Data Center Hospedagem de aplicação Tipo III - Gerenciada	14	R$ 4.231,47	R$ 59.240,58	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Data Center Hospedagem de aplicação Tipo IV - Gerenciada	2	R$ 7.005,02	R$ 14.010,04	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Plataforma de Banco de Dados SQL SERVER Perfil V- acima de	1	R$ 138.312,70	R$ 138.312,70	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Plataforma de BI Perfil 1 até 10 GB	1	R$ 10.129,71	R$ 10.129,71	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Armazenamento de dados Baixa Plataforma NAS	532	R$ 6,79	R$ 3.611,53	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Armazenamento de dados Baixa Plataforma SAN	1,154	R$ 6,79	R$ 7.837,76	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilização de acesso e armazenamento de e-mail - 1GB	1,878	R$ 14,59	R$ 27.400,02	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilização de acesso e armazenamento de e-mail - 2GB	65	R$ 66,76	R$ 4.339,40	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilização servidor BDC	2	R$ 1.593,03	R$ 3.186,06	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Acesso a rede PRODAM para usuarios PMSP	1,707	R$ 12,53	R$ 21.388,71	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
TID CORPORATIVO ATÉ 4000	1,900	R$ 0,38	R$ 722,00	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RGA	1,800	R$ 0,32	R$ 576,00	27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00

3 Contratar comunicação - link

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC; Manutenção de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Adesão a ATA de RP nº 06.11/15 da PRODAM - visando Aquisição de Serviços de Rede IP Multiserviços

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Adesão a ATA	2	60
Assinatura Contratual e procedimentos licitatorios	2	60
Gestão Contratual	2	4

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Links sem redundancia velocidade 4096	113	R$ 529,25	R$ 59.805,25	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links com redundancia velocidade 8192	2	R$ 1.117,75	R$ 2.235,50	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links com redundancia velocidade 4096	1	R$ 1.053,16	R$ 1.053,16	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links com redundancia velocidade 34816	1	R$ 3.473,82	R$ 3.473,82	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links sem redundancia velocidade 4096 instalação	20	R$ 262,42	R$ 5.248,40	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links sem redundancia velocidade 8192 instalação	1	R$ 524,83	R$ 524,83	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar ativos inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Os benefícios de se eliminar os inservíveis de TI, será o ganho em espaço físico dentro da propria SVMA, além de um descarte apropriado para tal.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Troca de equipamentos	2	100
Substituição de equipamentos	2	100
Documentar Baixa Patrimonial	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Equipe TI	2	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00

5 Capacitar equipe - ITIL

Período: 01/01/2018 à 01/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Equipe capacitada para analisar e aplicar uma melhoria continuas em seus serviços

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso presencial	6	20
Curso EAD	6	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Horas	240	R$ 50,00	R$ 12.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.39.00.00

6 Contratar serviço - impressão

Período: 05/01/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Baixo custo para impressão

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação de empresa especialista em serviço de impressão Departamental	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Locação de Equipamentos - Sede e Unidades Externas	12	R$ 22.713,00	R$ 272.556,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Custo paginas impressas - Sede e Unidades Externas	12	R$ 31.627,13	R$ 379.525,56	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Locação de Equipamentos Parques Municipais	12	R$ 7.130,00	R$ 85.560,00	27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Custo paginas impressas Parques Municipais	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Locação de Equipamentos Plotter	12	R$ 13.636,00	R$ 163.632,00	27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00

7 Capacitar equipe - COBIT

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Otimização de recursos e melhoria dos serviços.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso presencial	6	16
Curso EAD	6	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de curso (quantidade = horas de curso por funcionário,	192	R$ 62,50	R$ 12.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

8 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no serviço de rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso presencial	6	10
Curso EAD	6	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de curso (quantidade = horas de curso por funcionário,	120	R$ 55,00	R$ 6.600,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

9 Capacitar equipe - gestão de sistemas

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora no serviços de informação

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso presencial	6	16
Curso EAD	6	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de curso (quantidade = horas de curso por funcionário,	192	R$ 62,50	R$ 12.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

10 Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar a vida util dos ativos além da garantia

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição e licitação	4	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Bateria de Litio - MOD. CR-2032,LITIUM,TENSAO 3V,	100	R$ 3,00	R$ 300,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Bateria 9v	4	R$ 10,00	R$ 40,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo de Dados VGA	30	R$ 10,00	R$ 300,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo de Dados HDMI	30	R$ 40,00	R$ 1.200,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo de Dados DVI	30	R$ 15,00	R$ 450,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo SATA	10	R$ 7,00	R$ 70,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Caixa de Som USB	10	R$ 35,00	R$ 350,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cooler para Processador Intel e AMD.	200	R$ 150,00	R$ 30.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Estabilizador Bivolt 500va	30	R$ 200,00	R$ 6.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Filtro de Linha	20	R$ 45,00	R$ 900,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Fonte para Microcomputador 500W Real	150	R$ 260,00	R$ 39.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
HD INTERNO SSD 256GB	10	R$ 375,00	R$ 3.750,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Leitor de DVD-RW	10	R$ 55,00	R$ 550,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Memoria RAM DDR2 - 2GB	50	R$ 120,00	R$ 6.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Memoria RAM DDR3 - 4GB	50	R$ 160,00	R$ 8.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Mouse óptico sem fio	10	R$ 45,00	R$ 450,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Mouse óptico USB	50	R$ 20,00	R$ 1.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Nobreak 1.5 KVA - Bivolt	5	R$ 510,00	R$ 2.550,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Óleo Lubrificante Aerosol	1	R$ 30,00	R$ 30,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pasta Térmica para processador - pote 300ml	2	R$ 20,00	R$ 40,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pilha palito modelo AAA	80	R$ 5,00	R$ 400,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pilha pequena modelo AA	80	R$ 5,00	R$ 400,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Placa de Rede PCI 100/1000	100	R$ 35,00	R$ 3.500,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Placa de Rede wireless	20	R$ 150,00	R$ 3.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Placa de Vídeo 1GB	20	R$ 170,00	R$ 3.400,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Lacre de Segurança com númeração com 100 unidades	2	R$ 20,00	R$ 40,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Kit limpeza pinceis para computador	2	R$ 20,00	R$ 40,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Kit Chaves de Fenda e Philips	2	R$ 55,00	R$ 110,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Jateador de ar e Aspirador de pó	1	R$ 180,00	R$ 180,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00

11 Adquirir ativos de microinformática - servidor

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar a vida util dos servidores de arquivos e bancos de dados

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
HDD EXTERNO 8 TB	4	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
HDD INTERNO 4 TB	5	R$ 700,00	R$ 3.500,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
HDD INTERNO 8 TB	4	R$ 1.600,00	R$ 6.400,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Servidor NAS/SAN	2	R$ 40.000,00	R$ 80.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Servidor NAS/SAN	4	R$ 4.200,00	R$ 16.800,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Racks 48u	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00

12 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Redução do custo de suprimentos de rede

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Proj. infra p/ implanta cabeamento estruturado(Qtq= valor p/ ponto	800	R$ 1.000,00	R$ 800.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

13 Contratar serviço - fábrica de software

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Sistemas integrados entre para atender as metas de gestão dos projetos de SVMA e unidades.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Projetos de Plataforma de EAD para Eduacação Ambiental (qtd	5,000	R$ 150,00	R$ 750.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Projeto de Sistema de acompanhamento e gestão da	7,000	R$ 150,00	R$ 1.050.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Projeto de Sis de acompanhamento e gestão de	10,00	R$ 150,00	R$ 1.500.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Projeto de Sis de acompanhamento e gestão da	12,00	R$ 150,00	R$ 1.800.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

14 Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de equipamentos visando atualização de ativos que encontram-se obsoletos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de workstations (min: i3, 4 Gb, 120Gb SSD, monitor 19")	125	R$ 3.000,00	R$ 375.000,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00

15 Contratar serviço - digitalização

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Atender a demanda de digitalização de plantas , projetos e processos de SVMA

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Digitalização de documentos, plantas e projetos de processos	12	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00	27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

16 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Administração da Unidade;

Impactos e Resultados Esperados:

Espera-se uma melhor gestão e fiscalização de contratos relativos a TIC.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso presencial	2	10
Curso EAD	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Inscrição e realização de curso na EMASP	20	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.39.00.00

17 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na segurança da informação através de conhecimento disserminado através de politicas, diretrizes e melhores práticas publicadas em uma plataforma web interna e e-mail.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Desenvolver portal web intranet	6	50
Publicização da informação	6	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Portal web intranet com politicas, diretrizes e melhores praticas de	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00
Ferramenta web no formato wiki de processos e procedimentos de	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00
Ferramenta web no formato wiki de configurações e procedimentos	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00

18 Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação de ativos de rede com mais de 5 anos de uso

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição e licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição de equipamentos Switch Gerenciável com 48 portar RJ-45 e	18	R$ 2.700,00	R$ 48.600,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00

19 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantar Sistema de Informação NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Monitoramento em real-time de rede centralizado NOC.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantar ferramenta NOC gratuita, ex Zabbix	6	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Centro de operação de REDE	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00

20 Desenvolver sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e aprimoramento na gestão de ativos e licenças.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Desenv. modulo no atual Sistema Integrado de Gestão da TI (http://svmagbs5/SIGTI/)	6	150

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema para controle de licenças de software	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00
Sistema para controle de inventários de ativos de	1	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.31.90.11.00.00

21 Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aq. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no acesso a rede PMSP/PRODAM e disponibilização de serviço de internet wi-fi para os municipies

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Aquisição e licitação	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Ampliação de rede wi-fi	2	R$ 0,00	R$ 0,00	27.10.18.122.3024.2100.44.90.39.00.00

Aprovado na data de 16/03/2018 12:02 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.