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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - servidor

2 Contratar sustentação - Prodam

3 Contratar sustentação - Prodam

4 Implantar acessibilidade - em site ou sistema

5 Contratar sustentação - Prodam

6 Contratar sustentação - Prodam

7 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

8 Eliminar ativos de TI - inservíveis

9 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

10 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

11 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

12 Capacitar equipe - gestão de demanda

13 Implantar sistema de informação - NOC

14 Alugar ativos de microinformática - desktop

15 Alugar ativos de microinformática - desktop

16 Contratar sustentação - Prodam

17 Adquirir licença de software - outro

18 Adquirir suprimentos - de informática

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 18 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - servidor

Período: 01/04/2018 à 01/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Projeto Unificação de Arquivos Internos;

Impactos e Resultados Esperados:

Segurança de todas as informações que estão fora dos servidores PRODAM.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do TR 1 4

Acompanhamento da Licitação 1 15

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Servidor Intel Xeon com 64GB RAM
com 16 TB RAID 10

2 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 28/03/2018 à 29/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Patrimonio;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no controle e gestão dos ativos patrimoniais da sede e unidades desta autarquia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos processos internos 2 80

Análise de aderência do software SBPM ao processo da AHM 4 80

Recebimento e análise dos custos envolvidos - Proposta Comercial 2 8

Implantação, migração e parametrização do sistema e dados 6 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Horas de Analista de Processos 5 R$ 0,01 R$ 0,05 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 29/03/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Suprimentos;

Impactos e Resultados Esperados:

Suprir adequadamente o ambiente hospitalar com materiais adequados que garantam qualidade, produtividade, satisfação dos
pacientes e prestação de serviços pela equipe hospitalar está entre os principais desafios da administração de uma organização de
saúde.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos processos internos. 2 80

Análise de aderência do software selecionado aos processos da AHM 4 80

Recebimento da proposta comercial e análise dos custos envolvidos 2 16

Implantação. migração e parametrização do sistema e dados 6 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Horas Analistas
656

R$ 135,23 R$ 88.710,88 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

3

Implantar acessibilidade - em site ou sistema

Período: 02/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SGH - Módulo de Prontuário Eletrônico;

Impactos e Resultados Esperados:

A implantação de prontuários eletrônicos no Sistema Único de Saúde (SUS) foi prevista na portaria do Ministério da Saúde
(2.400/2011), que determina que todas as Unidades Básicas de Saúde do País adotem prontuários eletrônicos do paciente, sob pena
de corte de repasses. Embora a determinação seja de 2011, em 2016 houve um reforço da medida pelo Governo Federal. O objetivo
maior é a Segurança do paciente.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos processos nos hospitais 2 80

Implantar, parametrizar e treinar equipes 2 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Computadores para consultorios
100

R$ 3.000,00 R$ 300.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

impressoras para consultorios
100

R$ 800,00 R$ 80.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Horas Analistas
200

R$ 153,00 R$ 30.600,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 09/10/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de RH; Sistema SIGPEC; Gestão de Pessoas;

Impactos e Resultados Esperados:

Inserir a AHM no mesmo sistema de Gestão de RH da PMSP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pré-Folha/Análise de Aderência dos dados atuais e detalhamento de necessidades para o cadastro.
2 200

Pré-Folha/Extração de informações do Sistema Atual – AdmRh. 3 400

Pré-Folha/Carga dos Dados e Parametrização dos Dados em produção. 3 600

Folha/Extração de informações do Sistema Atual – AdmRh 2 120

Folha/Preparação da base para cálculo folha 2 240

Folha/Espelhamento/ Parametrização 1 80

Folha/Carga de dados para calculo folha 2 200

Folha/Desenvolvimento e Customizações 5 800

Folha/Testes/Homologação - Treinamento- Produção Cadastros - Implantação 5 1860

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ANALISTA ESPECIALISTA
/ANALISTA DE SISTEMA DE

4,5
00

R$ 179,47 R$ 807.615,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 15/06/2018 à 15/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de RH; Gestão de Pessoas; Sistema ADMRH;

Impactos e Resultados Esperados:

Atender prazo e demandas pelo E-Social

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Evolução do sistema de folha de pagamento Thema de versão Client/Server, para versão intranet/web
1 276

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ESPECIALISTA /ANALISTA DE
SISTEMA DE INFORMAÇÃO

276
R$ 179,47 R$ 49.533,72 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/08/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação/Cursos;

Impactos e Resultados Esperados:

Encaminhar membros da equipe para capacitação em cursos gratuitos ou de baixo custo voltados as necessidates da T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

capacitar analistas em suporte do SGH, infraestrutura(servidores, rede,etc...) 10 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso SGH 10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/06/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Ativos de T.I.;

Impactos e Resultados Esperados:

Desfazimento de inservíveis de TIC conforme legislação vigente.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inventário de ativos de TIC 3 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Eliminação de Ativos de
Microinformática Inservíveis

3 R$ 0,01 R$ 0,03 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 02/04/2018 à 02/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de Usuários;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar fluxo de procedimentos para o bloqueio/remoção de acessos de usuários inativos  junto aos recursos de T.I.
disponibilizados(hardware/software)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Todo desligamento realizado pelo R.H. passará a ser comunicado seguindo o fluxo de atividades.
2 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Documentação de Processos de
Gestão de Usuários

0 R$ 0,01 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

9
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 02/04/2018 à 02/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Política de S.I.;

Impactos e Resultados Esperados:

Elaborar documento informativo quanto ao cumprimento de regras e de responsabilidades do novo usuário no que se refere a
acessos de rede, computadores, sistemas corporativos, internet, e-mail e demais acessos de T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do Termo de Responsabilidade e encaminhar ao R.H. para coletar assinaturas dos usuários.
2 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Documentação de Política de
Segurança da Informação ao Invés

3 R$ 0,01 R$ 0,03 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 02/05/2018 à 02/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Política de Backup;

Impactos e Resultados Esperados:

Estabelecer política de backup para melhorar a segurança da informação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

instalar unidade de backup,  instalar software de backup, implementar rotinas de backup 2 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Documentação da Política de
Segurança da Informação

1 R$ 0,01 R$ 0,01 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

11
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Capacitar equipe - gestão de demanda

Período: 03/09/2018 à 22/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de Demandas;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar equipe para poderem gerir demandas da T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Selecionar membros da equipe de T.I. para cursos de Gestão de Demandas 10 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação em Gestão de Demanda
10 R$ 0,01 R$ 0,10 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/08/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Monitoramento e Diagnóstico de Rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar uma ferramenta de diagnóstico de rede para antecipar e ajustar falhas e colisões na rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar ferramenta em uso pela PMSP e aderir. 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de informação NOC 1 R$ 0,01 R$ 0,01 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 01/06/2018 à 02/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Ativos de Microinformática;

Impactos e Resultados Esperados:

Planejar,  solicitar cotações e aprovações para locação dos equipamentos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Buscar no mercado empresa para fornecer computadores como locação 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop Processador Intel I7,  8Gb
Ram , HD 1 Terabyte, placa de

3,0
00

R$ 5.000,00
R$

15.000.000,00
99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 01/07/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Locação de Computadores DESKTOP;

Impactos e Resultados Esperados:

Efetivar contrato de locação de computadores DESKTOP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratar e implementar locação de computadores DESKTOP 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop Processador Intel I7,  8Gb
Ram , HD 1 Terabyte, placa de

3,0
00

R$ 5.000,00
R$

15.000.000,00
99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

15
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 02/04/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sustentação PRODAM;

Impactos e Resultados Esperados:

Sustentação e Melhorias TIC

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aprovação de aditivo contratual pela Chefe de Gabinete 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contrato de Sustentação e Melhorias
TIC - 12 meses

1
R$

11.085.732,48
R$

11.085.732,48
99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir licença de software - outro

Período: 02/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Política de Backup; Software de Backup;

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir e implantar software de backup

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

pesquisa, cotação, compra e instalação 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software de Backup 1 R$ 300,00 R$ 300,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 02/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Política de Backup; Software de Backup; Insumos (Fita DAT );

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de insumos, fitas DAT, visto termos uma unidade de Backup parada, sem uso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição de insumos para Backup (fita DAT ) 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Insumos Backup (Fita DAT )
1,2
00

R$ 150,00 R$ 180.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Aprovado na data de 15/06/2018 08:28 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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