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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Contratar serviço - desenvolvimento

3 Adquirir licença de software - suíte de escritório

4 Contratar sustentação - Prodam

5 Adquirir ativos de microinformática - outro

6 Contratar comunicação - link

7 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

8 Eliminar ativos de TI - inservíveis

9 Capacitar equipe - BI

10 Capacitar equipe - monitoramento de redes

11 Adquirir ativos de rede - switch

12 Contratar serviço - IaaS

13 Adquirir ativos de rede - firewall

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Modernizar os computadores pessoais na empresa por motivo de utilização de novos aplicativos e segurança.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda 2 16

Elaboração do termo de referência 2 16

Preparação do processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 8

Contratação 6 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Computador: processador Intel Core
I5; 8Gb mem RAM; HD de 1

900
R$ 4.700,00

R$ 4.230.000,00
99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Tablets/chips - Equipamentos
consultas/desenhos de Porj.

133
R$ 2.187,97 R$ 291.000,01 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Computador processador intel Core
i7;8Gb mem RAM; HD 1 Tera;

272
R$ 5.400,00

R$ 1.468.800,00
99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Comp. proc. intel Core i7; 32Gb mem
RAM; HD 2 Tera; Win 10;

1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Descktop 2 processadores inter core
20; 64GB mem RAM;5 HDD

20 R$ 30.000,00 R$ 600.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar serviço - desenvolvimento

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Desenvolvimento;

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção evolutiva e corretiva dos sistemas vigentes e desenvolvimento de novos produtos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda 1 4

Elaboração de Termo de Referência 2 40

Abertura do processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 6
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação 6 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AUTOCAD - Consultoria para
desenvolvimento e implantaçao

1 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

BPM -  Consultoria para
desenvolvimento e implantaçao

1 R$ 780.000,00 R$ 780.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

BI - Construção de base analitica de
projetos

10 R$ 250.000,00
R$ 2.500.000,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Office 365- Consultoria e implantação
(4 meses)

1 R$ 50.000,00 R$ 200.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Office;

Impactos e Resultados Esperados:

Comunicação em nuvem Office Online recursos avançados de segurança

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 2 8

Elaboração de Termo de Referência 2 24

Abertura de processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 6

Recebimento 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licenças de Office 365 - Exchange
Online Kiosk

2,6
78

R$ 130,86 R$ 350.443,08 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Licenças de Office 365 - Exchange
Online (Plan 1)

1,4
52

R$ 261,22 R$ 379.291,44 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Licenças de Office 365 - Enterprise E1 900
R$ 653,77 R$ 588.393,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Licenças de Office 365 - Enterprise E3 143
R$ 1.307,05 R$ 186.908,15 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Licenças de Office 365 - Enterprise E5
10 R$ 2.339,15 R$ 23.391,50 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Power BI Pro
100

R$ 611,13 R$ 61.113,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Protection
2,5
06

R$ 125,46 R$ 314.402,76 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

BPM - licenças nominais
600

R$ 383,34 R$ 230.004,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

BIM 360 2 R$ 132.000,00 R$ 264.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

TransSys
200

R$ 14.000,00
R$ 2.800.000,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Windows Server data center 7 R$ 45.000,00 R$ 315.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Windows Server Stand 20 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Contratar sustentação - Prodam

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Despachos;

Impactos e Resultados Esperados:

Manter ativo e incluir melhorias no programa de controle e despachos operado pela Central de Operações

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Coordenar o desenvolvimento e a implantação de novo sistema de despachos para a Central de
Operações

2 20

Contrato iniciado em 17.ago.17 e término em 18.ago.18; sem previsão de aditivo até o momento.
1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de Informação (hora/homem) 9,3
65

R$ 179,47
R$ 1.680.736,55

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Serviços de comunicação (MBPS/mês) 180
R$ 1.910,29 R$ 343.852,20 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Treinamento (hora/aluno)
2,1
38

R$ 28,11 R$ 60.099,18 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Data Center (principal unidade =
GB/mês)

1
R$ 1.812.022,71 R$ 1.812.022,71

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Produtos customizados por órgão
(usuário/mês)

41 R$ 83.843,31
R$ 3.430.029,81

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Contrato longo. Não prevista a
renovação

0 R$ 0,01 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SmartPhones;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover os agentes de campo com SmartPhones atualizados para autos de infrações

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de licitação para aquisição dos SmartPhones 2 10

Levantamento de demanda 1 8

Elaboração de TR 1 24

Abertura de  processo licitatório 3 24

Acompanhamento de processo licitatório 1 8

Recebimento 2 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador 1.4GHz Quadcore; tela
5"; Memória RAM: 2GB;

2,0
00

R$ 800,00
R$ 1.600.000,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar comunicação - link

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Rede MPLS;

Impactos e Resultados Esperados:

Manter a comunicação via Internet em todos os prédios da CET

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preparar prorrogação do contrato vigente 1 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Comunicação via rede MPLS de links
de WAN

32 R$ 1.212,00 R$ 465.408,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Link Internet redundante 300MB 1 R$ 8.000,00 R$ 96.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitações;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar os processos licitatórios elaborados pela gerência.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda 1 2

Pesquisa de cursos disponíveis no mercado 1 8

Seleção e inscrição dos participantes 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação em Licitação de Bens e
Serviços

10 R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Inservíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Desocupar espaço físico e contribuir para reciclagem de materiais.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Recolher itens de TI obsoletos. 2 8

Organizar itens que serão eliminados 2 8

Despachar itens 2 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Descarte de Inservíveis
1,0
00

R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - BI

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Treinamento;

Impactos e Resultados Esperados:

Preparar profissionais para auxiliar na criação e sustentação dos indicadores de desempenho da empresa

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Demanda interna pelos cursos 1 2

Pesquisa sobre cursos disponíveis no mercado 1 8

Inscrição dos funcionários selecionados 1 2

Liberação dos funcionários selecionados 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de treinamento que for
aprovado em pesquisa

6 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Redes;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar a equipe de infraestrutura, para gestão, monitoramento e otimização das redes corporativas e de Internet da empresa

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento da demanda interna 1 2

Seleção entre os candidatos 1 2

Pesquisa dos cursos disponíveis no mercado 1 8

Seleção do curso 1 2

Inscrição dos funcionários selecionados 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Treinamento de monitoramento de
redes na instituição

3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Switch;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamentos obsoletos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 2

Elaboração de Termo de Referência 1 4

Abertura de processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 6

Recebimento 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switches de 48 portas (c/2 de FO),
POE, gerenciável,10/100/1000 Gb

20 R$ 10.000,00 R$ 200.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar serviço - IaaS

Período: 05/03/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitações;

Impactos e Resultados Esperados:

Alta disponibilidades de serviços e segurança

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 4

Elaboração de Termo de Referência 1 8

Abertura de processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 6

Contratação da empresa vencedora do certame 6 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Infraestrutura de servidores de
aplicação e de banco de dados p/

100
R$ 600,00 R$ 720.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de rede - firewall

Período: 31/01/2019 à 01/02/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitações;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar segurança e performance entre rede interna/externa

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 8

Elaboração de Termo de Referência 1 40

Abertura de processo licitatório 6 12

Acompanhamento do processo 1 6

Recebimento 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

cisco ASA 5512 ou superior 2 R$ 25.000,00 R$ 50.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 30/05/2019 08:12 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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