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Esse documento é composto por 17 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Contratar servico - cabeamento estruturado
2 Adquirir ativos de rede - switch
3 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
4 Adquirir ativos de microinformatica - servidor
5 Contratar servico - impressao
6 Adquirir ativos de microinformatica - impressora
7 Adquirir ativos de microinformatica - outro
8 Adquirir licenca de software - outro
9 Adquirir licenca de software - outro
10 Adquirir ativos de microinformatica - impressora
11 Implantar solucéo - backup
12 Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos
13 Eliminar ativos de TI - inserviveis
14 Implantar sistema de informacédo - NOC
15 Capacitar equipe - outro
16 Contratar servigo - wi-fi
17 Adquirir ativos de microinformatica - outro

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a sequir:




1 | Contratar servigo - cabeamento estruturado

Periodo: 05/03/2019 a 10/09/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sistema de Gestao Hospitalar; Infraestrurura;

Impactos e Resultados Esperados:

Impactos relacionados a area de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internagéo e o resultado esperado € a reestruturagao
completa da rede corporativa do H.S.P.M.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Atualizagdo da demandas de pontos por area 4 40
Cronograma de execucgao das obras 4 20
Montagem do processo no SEI 1 4
Execucéo das obras de Infraestrutura de REDE 30 1600
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
ég%sgoA&a ATA de Infraestrutura da 1 R$ 1.307.924,94 | R$ 1.307.924,94 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

2 | Adquirir ativos de rede - switch

Periodo: 28/02/2019 a 31/03/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Sistema de Gestédo Hospitalar; Equipamento de REDE;

Impactos e Resultados Esperados:

Impactos relacionados a area de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internagdo e o resultado esperado € a reestruturagao
completa da rede corporativa do H.S.P.M.

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Montagem da Norma Técnica 1 10

Definigdo do quantitativo e montagem do processo no SEI 1 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
Aquisicao de Switch 24 portas Camada | 5, R$800,00 |  R$ 24.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
2 gerenciavel (aderir
Aquisi¢éo de Switch 24 portas Camada
3 gerenciavel - MASTER 2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00




3 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo: 01/03/2019 a 30/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestao Hospitalar; Microcomputadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Impactos relacionados a area de atendimento Ambulatorial, Administrativo e Internagéo e o resultado esperado € a reestruturagao
completa da rede corporativa do H.S.P.M.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Montagem da Norma Técnica 1 12

Montagem do processo no SEI 1 4

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
Adesao de ATA de Microcomputador 500 R$ 4.990,00 R$ 2.495.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
(Desktop Core

4 | Adquirir ativos de microinformética - servidor

Periodo: 01/08/2019 a 30/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Servidores Virtualizados - Administrativo;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o processamento dos Servidores Administrativos e o resultado esperado, melhorar a capacidade de armazenamento.

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Esﬁr?::c?as
Montagem do descritivo Técnico - Aquisi¢cdo para solugdo onfiguragdo dos servidores Virtuais 2 20
Cotagao no mercado 1 16
Montagem do processo no SEI 1 4

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Solucdo Hiperconvergente composto 1| R$500.000,00 | R$500.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00
de Cluster Switch para




5 | Contratar servico - impressao

Periodo:

Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

04/06/2019 a 31/07/2019

Sem projeto associado.

Sistema Gestao Hospitalar; Impressora Consultérios Médicos;

médicos

Melhorar os procedimentos administrativos do atendimento médico e o resultado melhorar os preenchimentos dos documentos

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Montagem da Norma Técnica para locacéo de impressoras 2 24

Cotagao do mercado 2 24

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
i/?gsrrgsgg OATA para locagdo de 200 R$ 130,53 R$ 26.106,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

6 | Adquirir ativos de microinformatica - impressora

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/03/2019 a 30/04/2019

Sem projeto associado.

Sistema de Gestao Hospitalar; Impressora Cartdo PVC;

Area de balcdo de atendimento e melhorar o tempo de atendimento nos guichés

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Montagem da Norma Técnica para impressoras de cartdo de PVC 2 24

Cotagao do mercado 2 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Aderir da ATA para impressoras de
PVC

10

R$ 8.481,00

R$ 84.810,00

02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00




7 | Adquirir ativos de microinformatica - outro

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

30/04/2019 a 31/05/2019

Sem projeto associado.

Sistema de Gestao Hospitalar; Leitora Codigo Barra;

Em todos as areas de atendimento do HSPM e o resultado, melhorar a qualidade de informac&o e agilizar o atendimento.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Montar descritivo técnico 2 24

Fazer pesquisa no mercado. 2 24

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgcamentaria

Aderir ATA de Leitora de Codigo de
Barra

44

R$ 531,00

R$ 23.364,00

02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00

8 | Adquirir licenga de software - outro

Periodo:

Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/03/2019 a 31/03/2019

Sem projeto associado.

Sistema Administrativo; Gestédo de Materiais;

administrado e servigos.

Area administrativa na gest&o de materiais, prescricdo de medicamento e ordem de servigo, aprimorar os controle de materiais

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Esﬁr?::c?as
Montar comissdo para montar o descritivo técnico do edital 2 36
Elaborar o descritivo Técnico a partir do parecer técnico da comissao 20 300
Fazer pesquisa no mercado 2 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso

td.

Valor Unitario

Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Licenca de Software (periodo mensal)

12

R$ 29.120,00

R$ 349.440,00

02.10.10.126.3024.2171.03.03.90.39.00




9 | Adquirir licenca de software - outro

Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema Administrativo; Controle Nutricional;

Impactos e Resultados Esperados:

Servigo de Nutricdo e Dietético e melhorar o controle nutricional com levantamentos estatistico

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Montar comissdo para montar o descritivo técnico do edital 2 24
Montar descritivo técnico para o edital 10 100
Pesquisar no mercado 2 32
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitéario Valor Total Dotacao Orcamentaria
Licitag&o para software 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00

10 | Adquirir ativos de microinformatica - impressora

Periodo: 05/03/2019 a 31/05/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Sistema de Gestao Hospitalar; Totem de Atendimento;

Impactos e Resultados Esperados:

Em todas as areas de atendimento do HSPM, melhorar o atendimento ao usuario do HSPM

Agbes a serem realizadas:

e L Horas
o
Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Estimadas
Elaborar Descritivo Técnico para licitagao 2 32
Pesquisa de mercado 2 32
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria

TOTEM com diferenciacéo de senha

40 R$ 1.400,00 R$ 56.000,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00




11 | Implantar solucéo - backup

Periodo: 03/06/2019 a 29/06/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Gestao TI; Sistema de Backup;

Impactos e Resultados Esperados:

Na area de Informética e melhorar o sistema de backup do HSPM

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Elaboragéo de Edital para aquisicéo 2 32

Pesquisa de mercado 2 32

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgcamentaria

Sistema de Backup, Completo(FULL),

= 1 R$ 80.000,00
Incremental, programagéo

R$ 80.000,00

02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.52.00

12 | Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos

Periodo: 05/03/2019 & 30/11/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Elaboragdo de Editais;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar os processos de aquisi¢ao de T.I.

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Inscrigdo curso especifico para elaboragéo de editais 2 16

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orcamentaria

Capacitar equipe licitagéo de bens e

servicos (ENAP e Escolas de 4 R$ 0,00

R$ 0,00

02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00




13 | Eliminar ativos de TI - inserviveis

Periodo: 01/06/2019 a 31/07/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Baixa para equipamentos de T.I.;

Impactos e Resultados Esperados:

Agilizar os processos de baixa de equipamentos de T.1.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaboragéo de Portaria de designacdo com autorizagao de baixa para T.I. 2 16

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Elaboracdo de documento para baixa 2 R$ 0,00 R$ 0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
de equipamentos de T.I.

14 | Implantar sistema de informacao - NOC
Periodo: 05/03/2019 & 28/09/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sistema de Informagao NOC;
Impactos e Resultados Esperados:
Possibilitar o gerenciamento dos recursos de T.I.
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Implantacédo Sistema de Informagéo NOC 2 16
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Implantacdo de Sistemas de 2 R$ 0,00 R$ 0,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
Informac@o NOC




15 | Capacitar equipe - outro

Periodo: 01/03/2019 & 30/11/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Capacitacéo equipe T.I.;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o nivel técnico da equipe da T.I.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Montar comissdo para montar o descritivo técnico do edital 2 40
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Curso - Formagdo FURUKAWA - FCP | R$ 1.988,00 R$ 19.880,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
;‘ng‘t’o'sGere”c'amemo Agil de 5 RS 648,36 RS 3.241,80 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
Curso - Programagao na plataforma 5 R$ 2.450,00 R$ 12.250,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
NET com C#
16 | Contratar servico - wi-fi
Periodo: 01/06/2019 a 31/07/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: WiFi HSPM;
Impactos e Resultados Esperados:
Melhorar a qualidade de atendimento do HSPM
Agbes a serem realizadas:
e L Horas
o
Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Estimadas
Elaboragéo de descritivo técnico para contratacao do servigo 2 16
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
WIFI Gerenciado - Publico e 43 R$ 37367 | R$192.813,72 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00
Corporativo




17 | Adquirir ativos de microinformatica - outro

Periodo: 02/04/2019 a 31/05/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Chamada e Controle de pacientes;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a comunicacéo visual no atendimento do paciente ambulatorial e internado do HSPM.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaboragéo de Edital para aquisicéo 2 30
Pesquisa de mercado 2 10
Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
Televidores 50 polegadas LED 40 R$ 2.049,00 R$ 81.960,00 02.10.10.122.3011.1220.04.04.90.39.00

Aprovado na data de 31/01/2019 13:51 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovacao e Tecnologia como érgdo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagéo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informagéo lancada no
decreto nimero 57.653, de 7 de abril de 2017.
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