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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de rede - switch

2 Adquirir ativos de rede - access point

3 Adquirir ativos de microinformática - desktop

4 Adquirir licença de software - suíte de escritório

5 Contratar serviço - impressão e digitalização

6 Adquirir ativos de microinformática - notebook

7 Adquirir suprimentos - de informática

8 Capacitar equipe - monitoramento de redes

9 Capacitar equipe - outro

10 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

11 Implantar sistema de informação - NOC

12 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

13 Adquirir ativos de microinformática - outro

14 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

15 Contratar comunicação - link

16 Adquirir ativos de microinformática - projetor

17 Adquirir ativos de microinformática - outro

18 Adquirir ativos de microinformática - scanner

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 18 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

1



Adquirir ativos de rede - switch

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora significativa na velocidade e qualidade da rede.
Substituição de equipamentos com vida útil acima da aceitável.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referência 2 20

acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber equipamento 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch 48 portas 10 R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de rede - access point

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover acesso sem fio para os servidores desta PR.
Liberação de rede wi-fi para munícipes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber equipamento 1 2

Configuração do equipamento / sistema 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Access Point 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2

2



Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover equipamentos adequados ao uso pelos servidores, com redução da necessidade de suporte pela equipe de TI interna pelo
período de garantia cobrir qualquer defeito em hardware.
Troca estimada de 1/2 dos equipamentos, que estão obsoletos, com vida útil muito além do aceitável.
Atender indicador 12.3 do PETIC - percentual de ativos de TI dentro do tempo de vida útil previsto no Portal de Governança

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber, preparar e instalar os equipamentos 4 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop completo (monitor, mouse,
teclado) i5, 8GB Memória,

80 R$ 3.000,00 R$ 240.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover melhores condições de trabalho para os servidores desta PR.
Suite que é de extrema importância, pois quase todos utilizam Word, Excel, Outlook.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber e instalar os softwares 4 50

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Pacote Office (atual)
170

R$ 200,00 R$ 34.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 03/01/2018 à 17/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover equipamentos adequados ao uso pelos servidores desta PR e do Conselho Tutelar, com redução da necessidade de suporte
pela equipe de TI interna por se
tratar de aluguel com suporte terceirizado incluso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Renovação de contrato que expira em 17/09/2018. 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Renovação de contrato locação de
impressoras e multifuncionais

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 66.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover equipamentos adequados ao uso por servidores específicos, que necessitam se ausentar de suas salas com frequência. Com
redução da necessidade de suporte pela equipe de TI interna pelo período de garantia cobrir qualquer defeito em hardware.
Atender indicador 12.3 do PETIC - percentual de ativos de TI dentro do tempo de vida útil previsto no Portal de Governança

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber, preparar e instalar os equipamentos 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook i5, 8GB Memória, 1TB HD -
Windows Incluso

5 R$ 3.500,00 R$ 17.500,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ítem 01 - Ferramenta essencial para manutenção de cabos de rede.
Ítem 02 - Material para manutenção simples de cabeamento interno.
Ítem 03 - Auxiliar nas apresentações em reuniões e em auditório.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 1 2

Autuar processo no SEI 1 1

Realizar pesquisa de mercado 2 20

Reserva de Recursos 1 2

Realização de Dispensa de Licitação (Cotação Eletrônica via Comprasnet, BEC, Licitações-e...) 2 30

Trâmites de Finanças (Emissão e entrega de Nota de Empenho) 2 10

Recebimento do Material 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Alicate de Crimpagem RJ45 - RJ11 -
Macho

2 R$ 30,00 R$ 60,00 66.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Conector RJ45 Cat 5E Macho
100

R$ 1,00 R$ 100,00 66.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Laser Point, com apresentador de
slides

2 R$ 150,00 R$ 300,00 66.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoras os serviços de rede, ter uma ideia da demanda de cada um, detectar ações que atrapalham o uso da rede...

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 10

acompanhar trâmites da licitação 1 8

participar dos cursos 2 20

8

5



Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de monitoramento de redes 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Capacitar equipe - outro

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Efetuar instalação e manutenção do cabeamento de rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 10

acompanhar trâmites da licitação 1 8

participar dos cursos 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de cabeamento estruturado 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Instrução da equipe de TIC, para participação das licitações que envolvam a área, bem como a melhor instrução de processos e
contratações pertinentes à TIC.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realização da inscrição 2 1

Realização do curso 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso "de Licitação", que a PMSP tiver
disponível (EMASP)

2 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atender indicador 10.3 do PETIC - Percentual de Órgãos do SMTIC com medalha de bronze de Maturidade em monitoramento de
rede e serviços (NOC).

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação do Sistema 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Implantação de NOC 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 13/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ter controle de todas as licenças de software instaladas e disponíveis na PRAF.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação do Sistema 3 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Implantação de sistema de gestão de
licenças de software

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Centralização de pastas compartilhadas.
Implantação de solução de backup de dados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação do Sistema 2 20

Acompanhar trâmites da licitação 1 8

Instalçao e configuração 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de NAS (Storage) 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Impactar significativamente no quesito "Segurança da Informação".
Atendimento à meta 5.1 do PETIC - gestão básica de usuários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar documentação 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Documentação 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar comunicação - link

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora no desenvolvimento dos trabalhos que dependem da rede, que hoje não atende plenamente às necessidades de trabalho.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitação junto aos orgãos responsáveis 1 10

Instalação pelos órgãos resp. (SMPR - PRODAM) 5 50

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de link 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de projetor para utilização fixa no auditório, para realização de palestras, cursos, reuniões e afins.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 10

Acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber, preparar e instalar o equipamento 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de projetor 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 66.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 03/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de nobreak.
Proteção dos equipamentos do servidor e NAS (a ser adquirido).

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

Acompanhar trâmites da licitação 1 8

receber equipamento 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de nobreak para servidor
1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aquisição de nobreak para Storage
1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - scanner

Período: 18/07/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora significativa nos trabalhos realizados por esta PR, no que se refere à implantação maciça do SEI, nas Unidades que não
foram contempladas pelas doações de scanners.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 10

Acompanhar trâmites da licitação 1 8

Receber equipamento 1 2

Configuração do equipamento / sistema 1 5

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de scanner A4 6 R$ 1.855,26 R$ 11.131,56 66.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Aprovado na data de 13/08/2018 09:20 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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