
Ano de Exercício:  2018

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Prefeitura Regional Butantã

E-mail do Responsável: asabino@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Aletacio Sabino

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 14/05/2018 13:15

Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir ativos de microinformática - notebook

3 Adquirir ativos de rede - switch

4 Contratar serviço - wi-fi

5 Contratar serviço - helpdesk e suporte

6 Contratar serviço - impressão e digitalização

7 Adquirir suprimentos - de informática

8 Adquirir licença de software - outro

9 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

10 Eliminar ativos de TI - inservíveis

11 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

12 Implantar sistema de informação - NOC

13 Implantar sistema de informação - gestão de usuários

14 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

15 Adquirir ativos de microinformática - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 15 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 11/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: adquirir equipamento PC - desktop;

Impactos e Resultados Esperados:

Fazer upgrade de parte dos equipamentos da Prefeitura Regional,  instalando os recém adquiridos (20) em Supervisores e Chefias de
Unidades, realocando o usados melhores  ( 20) e descartando os 20 equipamentos piores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referência 1 10

aderir a ata da prodam 1 20

Licitar 2 30

receber e instalar os equipamentos 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

computador desktop i3 / Pentium 4gb
500gb de hd

15 R$ 2.500,00 R$ 37.500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

computador desktop i5 / i3 4gb  500gb
de hd

5 R$ 3.500,00 R$ 17.500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

1

Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 11/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Notebook para Sala Butantã;

Impactos e Resultados Esperados:

Fazer upgrade do equipamento atual HP Core II Duo 2 Megas utilizado regularmente em conjunto com o  DataShow na
Sala/Auditório, nas reuniões dos Conselhos, apresentações, seminários, reunião de trabalho , etc...
Aumentar a qualidade de Vídeo (HDMI), capacidade e velocidade nas Apresentações PowerPoint e vídeos educacionais no
DataShow, bem como a atualização com softwares mais modernos (office 2013 -2016)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 1 10

aderir a ata da prodam 2 20

abrir licitação 2 10

receber e instalar configurar o equipamento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

2
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

notebook i3 4gb  hd 500gb rede giga
saida de video VGA e Hdmi

1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de rede - switch

Período: 11/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Switch Gerenciável 24 portas 10/100/1000;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a velocidade da rede Lógica

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 1 10

aderir a ata da prodam 2 10

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

switch 24 portas gerenciável
10/100/1000 layer3 padrao Dlink

6 R$ 1.400,00 R$ 8.400,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 11/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: contratar WiFi;

Impactos e Resultados Esperados:

Acesso a rede WiFi livre na PR-BT (sede) e Unidades anexas.  Criar uma rede para uso dos munícipes (rede guest) na praça de
atendimento, sala de espera do gabinete, sala  de espera de fiscalização e licenciamento (Tablet),  Supervisão de Obras e Serviços,
na  Sup. de Limpeza Urbana , e para os funcionários do nosso Deposito / Almoxarifado que fica em prédio isolado a 03 Kilómetros.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 2 20

abrir  dispensa de licitação por notória especialidade e contratar link 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de serviço de wifi interno
5 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - helpdesk e suporte

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aumentar pessoal da equipe de TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o Atendimento de Help Desk aos Servidores e usuários na rede da  Prefeitura Regional, com vistas a não deixar interromper
os serviços como Praça de Atendimento, Aprovação de Projetos, Sei, etc. com visitas de técnicos 01 a 02  vezes  por semana para
manutenção preventiva / configuração.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referência 2 30

aderir a ata da prodam 2 10

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 30

elaborar contrato dos serviços 2 30

Gerenciar e Fiscalizar os serviços pelo período do contrato 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

serviços de manutenção  dos equips
de informática in loco por

1 R$ 14.600,00 R$ 14.600,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

serviços de configuração dos equips
de informática in loco por

1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 15/05/2018 à 28/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: digitalização e plotagem;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o atendimento e digitalização de documentos especialmente nos grandes formatos  A0, A1 ,A2 , formato personalizado
como Plantas de Loteamento, projetos de adequação de Praças, Planos Diretoras e Zoneamento, Projetos de Parque Lineares, e
Planejamento, em Planilhas na Supervisão de Finanças .

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 1 20

aderir a ata da prodam 2 20

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 20

Contratação de serviços de ditalização e plotagem - em grandes formatos tamanho A0, A1, A2
2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de serviços de ditalização
- tamanho A0 por

150
R$ 15,00 R$ 2.250,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Contratação de serviços de plotagem -
tamanho A0 por

200
R$ 15,00 R$ 3.000,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 15/05/2018 à 28/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Suprimentos de informatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Sucesso na manutenção preventiva e corretiva,  utilizando os suprimentos de informática como: Mouse,Teclado, Fonte ATX, Tonner ,
Memória, DVDrom, Monitor LCD de 22 polegadas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 1 10

aderir a ata da prodam 1 20

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Mouse USB 20 R$ 25,00 R$ 500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Teclado USB ABNT2 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Fonte ATX 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Memoria DDR2 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Memoria DDR3 20 R$ 120,00 R$ 2.400,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Monitor LCD 22" DVI e VGA 8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Cabo de rede Cat5e (caixa ) 1 R$ 400,00 R$ 400,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Pendrive de  8 / 16 GB 10 R$ 35,00 R$ 350,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licenças de software;

Impactos e Resultados Esperados:

upgrade de plataforma windows XP obsoleta para windows 7 ou 10

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 2 20

aderir a ata da prodam 2 10

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

windows 7 professional OEM 32 / 64
bits

40 R$ 280,00 R$ 11.200,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

windows 10 professional OEM 32 / 64
bits

4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar equipe de licitação;

Impactos e Resultados Esperados:

adquirir conhecimento  e capacitar equipe para licitação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

intermediação com Emasp para pesquisa dos cursos de capacitação 2 20

agendamento dos cursos no Emasp dos tecnicos a capacitar 2 20

teste e provas e aprovação 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Treinamento equipe de licitação 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 15/05/2018 à 28/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar ativos de informatica;

Impactos e Resultados Esperados:

atingir as metas de  Limpeza e Organização ( 5 S )

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento da quantidade e numeração 1 40

planilhar e submeter ao departamento de Bens patrimoiniais para análise e baixa do Bem 1 40

providenciar carregamento e transporte 2 20

acompanhar a entrega em PMSP/DEMAT 52 (Depósito de Inservíveis da PMSP) 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

analise , transporte e desmontagem
1 R$ 0,00 R$ 0,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de Licenças de Software;

Impactos e Resultados Esperados:

Organizar e cumprir a Lei referente a assunto

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Fazer o levantamento em todas as maquinas em operação 2 50

planilhar 2 30

aderir a ata da Prodam ou SMIT / SMPR 2 20

dispensa de licitação ou licitar ou adquirir software livre em conjunto com  SMIT /  SMPR 3 40

adquirir Software e instalar 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software específico para gerenciar
Licenças

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: sistema de informação NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Obter melhor controle e gerenciamento da rede com a implantação do sistema de informação NOC

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Analise junto com a Prodam / Segurança  ou SMIT 2 20

solicitar visita técnica da Prodam e implantação de Software e/ou equipamento específico 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

equipamento ou software especifico
para implantação do

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de usuários

Período: 15/05/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: gestão de usuarios;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar gerenciamento dos usuários ativos em utilização na rede,  bem como softwares utilizados por cada um.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

adquirir junto a Prodam ou SMIT software especifico para genciamento de Usuários 2 40

instalar o software e gerenciar os usuarios , com o cadastramento implantar o controle 2 50

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software específico para gerenciar
usuários

1 R$ 500,00 R$ 500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 15/05/2018 à 28/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Documentar Política de Segurança da Informação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a divulgação da Política da Segurança da informação com a implantação de Formulários de Responsabilidades Técnica  (a
Exemplo : A  SF / COTEC utiliza o Termo com assinatura do usuario para o uso do Sistema SUC de Cadastros Unificados )

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

fazer levantamento de softwares com risco ( SUC, SLCe, SEI, Saffor, SigPec,etc...) 2 30

elaborar em conjunto com SMPR / SMIT/ SF/ SEHAB / Prodam  Formulários  "Termos de
Responsabilidade"

2 30

Publicar a necessidade de prenchimento e assinatura dos Termos de Responsabilidade 2 30

condicionar,  junto a SMPR / SMIT/ SF/  Prodam, o acesso do Usuário somente após assinar o Termo
2 50

Publicar Materia do assunto e enviar por email corporativo 2 20

Publicar Matéria do assunto em folders e brochuras 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Brochuras - Folders  por assunto 5 R$ 400,00 R$ 2.000,00 50.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 09/05/2018 à 28/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Fazer manutenção / upgrade de parte dos No-break na Prefeitura Regional,  instalando  01 unidade de 600 VA no recém instalado
Relógio de Ponto DIMEP e instalando  01 unidade de 1200 VA no Servidor de Rede da Prodam  no Predio Sede e  01 unidade de
1200 VA no Servidor de Rede da Prodam em  Almoxarifado de CPO  a Rua Telmo Coelho Filho, 210.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar termo de referencia 2 20

aderir a ata da prodam 2 20

realizar dispensa de licitação ou licitar 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

No-break Station II ust 600 Va 4
tomadas 110  SMS

2 R$ 350,00 R$ 700,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

No-break  Station II  1200va Bivolt -
27392  5 tomadas 110  SMS

2 R$ 750,00 R$ 1.500,00 50.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Aprovado na data de 14/05/2018 13:15 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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