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Número Linha de Ação

1 Contratar serviço - cabeamento estruturado

2 Adquirir licença de software - outro

3 Eliminar ativos de TI - inservíveis

4 Contratar equipe - de TI

5 Adquirir ativos de rede - switch

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 12/03/2019 à 30/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora no desempenho da infraestrutura, assim como melhora no acesso dos sistemas em geral.Resoluções de problemas de
cabeamento de forma mais rápida.identificação dos pontos das unidades.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

Elaborar TR 1 40

Abertura de processo licitatório 1 80

Acompanhamento do processo 1 40
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As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 7 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cabeamento estruturado 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Adquirir licença de software - outro

Período: 05/03/2019 à 07/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

acerto de utilização das licenças de softwares utilizadas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

Elaborar TR 1 40

Abertura de processo licitatório 1 40

Acompanhamento do processo 1 40

recebimento 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de Licença Windows 10
100

R$ 139,00 R$ 13.900,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Aquisição do Pacote Office 2010
100

R$ 169,00 R$ 16.900,00 59.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/04/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberar espaço e dar devido fim aos materiais inservíveis

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Triagem de inservíveis 1 120

Levantar com a equipe de bens patrimoniais procedimentos para realização da baixa 1 40

Descarte adequado 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Descarte de inservíveis 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar equipe - de TI

Período: 05/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o atendimento e atender a demanda de maneira adequada, tendo em vista que a equipe atualmente é composta apenas por
um funcionário efetivo e um menor aprendiz.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de necessidade 1 24

Solicitação de contratação ou movimentação 1 8

Avaliação de C.V. 1 8

Entrevista com candidatos 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de 2 estagiários 2 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Movimentação de Servidor 2 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 05/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação dos ativos de rede e melhora no desempenho.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

Elaborar TR 1 40

Abertura de processo licitatório 1 16

Acompanhamento do processo 1 40

Recebimento do material 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch 24 portas 8 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 22/01/2019 à 31/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ratificar a importância da segurança da informação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas em segurança da Informação 1 40

Elaborar Política de Segurança da Informação 1 40

Publicar Política de Segurança da Informação 1 40

Divulgar Política de Segurança da Informação 1 40

Fazer campanhas de incentivo à Segurança da Informação Segurança da Informação 1 320

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da Informação
1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 31/07/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Tornar a equipe mais apta a adoção de ações no caso de incidentes

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 40

Pesquisa de cursos disponíveis na própria prefeitura ou secretarias 1 40

Inscrição dos servidores e estagiários 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Monitoramento de redes 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Aprovado na data de 21/02/2019 16:31 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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