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Número Linha de Ação

1 Adquirir licença de software - suíte de escritório

2 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

3 Eliminar ativos de TI - inservíveis

4 Contratar equipe - de TI

5 Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Adquirir ativos de rede - switch

8 Implantar sistema de informação - NOC

9 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

10 Adquirir ativos de microinformática - desktop

11 Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: office;

Impactos e Resultados Esperados:

necessário para tarefas diárias. Ação necessária por se tratar de órgão publico e o mesmo esta sujeito a multas e sanções por uso
indevido de software não licenciado. Atualmente temos apenas o Office 2003 e o mesmo não consegue mais abrir documentos
confeccionados nas mais recentes versões do aplicativo.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 3 100

Elaboração de TR 3 100

Abertura de Processo Licitatório 3 100

Acompanhar processo licitatório 3 100

Recebimento 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

software Office 365
121

R$ 46,50 R$ 5.626,50 43.10.04.126.3011.2818.33.94.04.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: aquisição de bens de informatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria de gestão de Contratos e Serviços

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de necessidade na equipe 3 20

Pesquisa de cursos; inscrição nos cursos 3 20

Liberação do servidor para o curso 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos EMASP 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 31/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: baixa de equipamentos inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço físico.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento quantitativo 4 100

separação 4 100

Baixa patrimonial 4 100

Descarte adequado são atividades para esta Linha de Ação 4 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Descarte de inservíveis
100

R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: contratação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no atendimento prestado.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação de Equipe 1 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários

Período: 29/12/2018 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: sistema de informação; Sistema de Gestão de usuários;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle do acesso a sistemas por usuarios

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas de Segurança da informação 3 200

Elaborar documento com política de Segurança da informação 3 200

Publicar Política de Segurança da informação 3 200

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Gestão de usuários 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: segurança da informação;

Impactos e Resultados Esperados:

garantia de segurança de dados sigilosos de munícipes e de órgãos municipais

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar melhores práticas de Segurança da informação 3 300

Elaborar documento com política de Segurança da informação 3 300

Publicar Política de Segurança da informação 3 300

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 29/12/2018 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: switchs;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria na transmissão de dados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 3 100

Elaboração de TR 3 100

Abertura de Processo Licitatório 3 100

Acompanhar processo licitatório 3 100

Recebimento 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

switches gerenciavel com 24 portas
12 R$ 1.025,00 R$ 12.300,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: gerenciamento;

Impactos e Resultados Esperados:

melhor controle das atividades de usuários, sistemas e equipamentos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação do software 3 300

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de informação NOC 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: gestão de softwares;

Impactos e Resultados Esperados:

Necessário para monitorar data de validade das licenças de softwares

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do Catálogo de Serviços 3 100

Elaboração da Portaria 3 100

Publicação da Portaria 3 100

Instalação dos Agentes de Inventário 3 100

Configurações de sistema 3 100

Capacitação de usuários 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

.CITI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 29/12/2018 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria nos serviços prestados a população e usuários

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 7 300

Elaboração de TR 7 300

Abertura de Processo Licitatório 7 300

Acompanhar processo licitatório 7 300

Recebimento 7 300
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador I7, 8 GB RAM, 1 TB de
HD

60 R$ 2.000,00 R$ 120.000,00 43.10.04.126.3011.2818.33.94.04.00.00

Contratar serviço - wi-fi

Período: 29/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: wi fi;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria na implantação de transmissão de dados a usuários e munícipes

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 5 300

Elaboração de TR 5 300

Abertura de Processo Licitatório 5 300

Acompanhar processo licitatório 5 300

Recebimento 5 300

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Wi - FI  para uso interno e municipes
1 R$ 0,00 R$ 0,00 43.10.04.126.3011.2818.33.94.04.00.00
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Aprovado na data de 31/01/2019 12:58 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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