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Esse documento é composto por 12 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Adquirir licenca de software - suite de escritério
2 Capacitar equipe - licitacdo de bens e servicos
3 Eliminar ativos de TI - inserviveis
4 Contratar equipe - de Tl
5 Desenvolver sistema de informacao - gestdo de usuarios
6 Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacao
7 Adquirir ativos de rede - switch
8 Implantar sistema de informacédo - NOC
9 Contratar comunicagao - link
10 Implantar sistema de informacao - gestéo de licencas de software
11 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
12 Contratar servico - wi-fi

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:




1 | Adquirir licenca de software - suite de escritorio

Periodo: 04/01/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: office;

Impactos e Resultados Esperados:

necessario para tarefas diarias. Acdo necessaria por se tratar de érgdo publico e 0 mesmo esta sujeito a multas e sangdes por uso
indevido de software nao licenciado. Atualmente temos apenas o Office 2003 e 0 mesmo ndo consegue mais abrir documentos
confeccionados nas mais recentes versdes do aplicativo.

Agbes a serem realizadas:

. . . Horas
o
Descrigéo das Atividades N° Pessoas STEES
O setor de Tl solicitara a compra do software 3 100

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria

software Office 365 121 R$ 46,50 R$ 5.626,50 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

2 | Capacitar equipe - licitacdo de bens e servicos

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: aquisicéo de bens de informatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria de gestdo de Contratos e Servigos

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Inscri¢do nos cursos da EMASP 3 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitéario Valor Total Dotacao Orcamentaria

Cursos EMASP 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




3 | Eliminar ativos de TI - inserviveis

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: baixa de equipamentos inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Liberacéo de espago fisico.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl enviara ao setor de Patrimonio todos os equipamentos inserviveis para baixa. 4 100
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
4 | Contratar equipe - de Tl
Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: contratacéo;
Impactos e Resultados Esperados:
Melhoria no atendimento prestado.
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
O setor de solicitara a contratagao de equipe 1 10
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




5 | Desenvolver sistema de informacéo - gestao de usuarios

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: sistema de informacéo;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle do acesso a sistemas por usuarios

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl criar regras para a incluséo de novos usuarios 3 200

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Recursos da secretaria 0 R$ 0,00 R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

6 | Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacao

Periodo: 08/02/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: seguranca da informacéo;

Impactos e Resultados Esperados:

garantia de seguranca de dados sigilosos de municipes e de 6rgados municipais

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl desenvolvera um documento com regras de seguranca 3 300

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




7 | Adquirir ativos de rede - switch

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: switchs;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria na transmissao de dados

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl solicitara ao setor responsavel a compra dos switchs 3 100

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

switches gerenciavel com 24 portas

12 R$ 1.025,00 R$ 12.300,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8 | Implantar sistema de informacéo - NOC

Periodo: 08/02/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: gerenciamento;

Impactos e Resultados Esperados:

melhor controle das atividades de usuarios, sistemas e equipamentos

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl sera responsavel, ap6s compra, pela implantacdo de software de controle 3 300

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




9 | Contratar comunicacgao - link

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: link de dados;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no atendimento interno a usudrios e externo a municipes

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de TI sera responsavel pelo gerenciamento do link de alta velocidade de dados 5 100

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor

Total

Dotagdo Orcamentaria

internet 50 MB empresa ( 12 MESES X

200,00 = 2400, 00) 1 R$ 200,00 R$ 200,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10 | Implantar sistema de informacéo - gestédo de licengas de software

Periodo: 08/02/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: gestéo de softwares;

Impactos e Resultados Esperados:

Necessario para monitorar data de validade das licengas de softwares

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl sera responsavel, apos a compra, pela instalagdo do software 3 100

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Recursos da secretaria 1 R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




11 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo: 08/02/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria nos servigos prestados a populagéo e usuarios

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl sera responsavel por fornecer os requisitos dos ativos a serem comprados 7 300
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Zg’cessador 17,8 GB RAM, 1 T8 de 60 R$2.000,00 | R$120.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
12 | Contratar servico - wi-fi
Periodo: 08/02/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: wi fi;
Impactos e Resultados Esperados:
melhoria na implantagdo de transmissé@o de dados a usuarios e municipes
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
A equipe de Tl sera responsavel, ap6s implantagéo, pelo gerenciamento da Rede Wi Fi 5 300
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Wi-Fl para uso interno e municipes 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 20/03/2018 11:15 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanga de TIC da Secretaria Municipal de
Inovacao e Tecnhologia como 6rgdo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informacgdo e Comunicagédo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informagéo lancada no
decreto nimero 57.653, de 7 de abril de 2017.



