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Número Linha de Ação

1 Contratar equipe - de TI

2 Adquirir ativos de rede - switch

3 Adquirir ativos de rede - access point

4 Adquirir licença de software - suíte de escritório

5 Adquirir licença de software - outro

6 Eliminar ativos de TI - inservíveis

7 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

8 Capacitar equipe - ITIL

9 Capacitar equipe - outro

10 Implantar sistema de informação - NOC

11 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

12 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

13 Adquirir ativos de microinformática - desktop

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar equipe - de TI

Período: 10/05/2018 à 10/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Pessoal para formar uma Equipe de TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Ajudar e melhorar o atendimento ao usuário final.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 2

Solicitar junto a CAF a contratação de estagiários  ou 1 1

Solicitar movimentação de servidor. 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Profissionais de TI 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 21/02/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Troca de Equipamentos e reforma de rede lógica;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o fluxo da rede lógica desta PR-G

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Compra através da dotação destinada a informatica desta PR-G 1 48

acompanhar Processo de compra Licitação 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch Gerenciável 48 Portas
10/100/1000 Mbps

6 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Switch Gerenciável 24 Portas
10/100/1000 Mbps

4 R$ 2.600,00 R$ 10.400,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de rede - access point

Período: 07/05/2018 à 23/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Agilizar comunicação de acesso; Wi-fi (rede guest) para uso dos munícipes;

Impactos e Resultados Esperados:

Agilização de acesso a rede das maquinas que possuem recursos Wif e internet Livre disponível para municipe

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar compra deste material junto ao Setor de Compras CAF desta PR-G 1 48

Acompanhar Licitação aquisição do Equipamento 1 24

Receber Equipamento 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Access Point Corporativo, frequências
de 2,4 e 5,8GHZ

5 R$ 850,00 R$ 4.250,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 04/06/2018 à 27/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Microsoft Office e Windows;

Impactos e Resultados Esperados:

regularizar os software desta PR-G

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição sera realizada com a dotação destinada a Informatica desta PR-G 1 48

Acompanhar Licitação ou compra do Software. 1 24

Receber Software 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

microsoft office professional plus 2010 200
R$ 180,00 R$ 36.000,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 06/03/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Microsoft Office e Windows;

Impactos e Resultados Esperados:

regularizar os software desta PR-G

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição sera realizada com a dotação destinada a Informatica desta PR-G 1 48

acompanhar Processo de compra Licitação 1 24

Receber Software 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

windows 7 Professional 32 bits
100

R$ 140,00 R$ 14.000,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 07/04/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar equipamentos Insersíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço no ambiente de trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Verificação e seleção dos inservíveis 1 8

Separação e encaminhamento para a sala de descartes. 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Eliminar Ativo de TI Inservíveis 0 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 11/06/2018 à 29/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratar Cursos de capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria qualidade de Licitações, melhor gestão de Contratos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Matricula nos cursos da EMASP ou ENAP 1 1

Realização do curso 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de licitação EMAS ou ENAP 0 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 06/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Treinamento e capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o planejamento de ações

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar Treinamento para equipe TI fornecido pelo Órgão Central . 1 1

Participação no Curso de ITIL 1 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de ITIL 1 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - outro

Período: 06/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Qualificação em redes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Matricula no Curso de Redes 1 1

Participação no curso de redes CISCO 1 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos de Redes 1 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 24/07/2018 à 26/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gerenciamento da rede

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação sistema Zabbix 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema NOC 1 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 03/09/2018 à 07/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gestão de ativos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação de GLPI + AD + FUSION+ZABBIX 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

GLPI + AD + FUSION+ZABBIX 1 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 10/09/2018 à 15/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gestão de licenças

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação de GLPI + AD + FUSION+ZABBIX 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Gestão de Licença de
Software

1 R$ 0,00 R$ 0,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 02/10/2018 à 05/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque de Informática

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de necessidades de hardware 1 2

Elaborar solicitação de compra ao CAF 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop Processador I5 4gb Ram
500GB HD

10 R$ 1.700,00 R$ 17.000,00 68.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Aprovado na data de 06/04/2018 08:54 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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