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Número Linha de Ação

1 Eliminar ativos de TI - inservíveis

2 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

3 Capacitar equipe - outro

4 Capacitar equipe - COBIT

5 Capacitar equipe - ITIL

6 Adquirir licença de software - outro

7 Adquirir suprimentos - de informática

Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 08/03/2019 à 02/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: baixa; equipamentos; doação;

Impactos e Resultados Esperados:

Equipamentos com baixa patrimonial, sendo colocados para doação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Triagem de Equipamentos 4 3

Testes físicos e lógicos 4 5

Baixa Patrimonial 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 7 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Eliminar Ativos Inservíveis 20 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Otimização de tempo e Controle efetivo de gestão

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Catálogo de Serviços 1 8

Publicar Portaria 1 40

Instalar Agente de Inventário 1 40

Capacitar Usuários 2 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Citi - Controle Integrado de TI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - outro

Período: 01/11/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: equipe; capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Aprimorar o desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela unidade de TI, otimizar recursos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inscrição 1 1

Matrícula 1 5

Conclusão dos módulos 1 60

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Alura EAD (SMIT) 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - COBIT

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação em Governança

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar capacitações gratuitas 3 5

Matricula 1 1

Execução do curso 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação gratuita 3 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 03/12/2019 à 28/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Preparar equipe em Governança de TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar capacitações gratuitas 3 5

Matrícula 1 1

Execução do curso 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação gratuita 3 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir licença de software - outro

Período: 20/08/2019 à 20/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Otimizar a elaboração de projetos pelos engenheiros e arquitetos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de Demanda 3 20

Cotação Eletronica 2 12

Análise Jurídica e Despacho Autorizatório 2 10

Instalação 2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição do AUTOCAD LT 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 03/09/2019 à 15/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição visando a manutenção corretiva e preventiva bem como operacionalização dos sistemas informatizados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das Necessidades 2 12

Elaboração do Termo de Referência 1 8

Cotação Eletrônica 2 12

Despacho Autorizatório 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de Suprimentos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 53.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
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Aprovado na data de 12/09/2019 15:42 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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