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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de rede - switch

2 Adquirir ativos de rede - access point

3 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

5 Contratar equipe - de TI

6 Capacitar equipe - outro

7 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

8 Adquirir ativos de microinformática - desktop

9 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

10 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

11 Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 09/01/2019 à 30/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Melhorias de trafego de dados na rede - PR-IT;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover conexão de rede adequada para os servidores desta PR-IT.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar levantamento de necessidades de switchs, com mais de 5 anos de uso. 2 72

Elaborar Termo de Referência. 2 72

Pesquisar sobre a existência de ATA DE RP. 2 72

Criar processo no SEI, solicitando a compra de switch. 2 48

Aderir ATA de RP 2 96

Acompanhar a adesão a ATA DE RP 2 96

Receber os switchs 2 96

Instalar os switchs 2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SWITCH 24 portas, padrão IEEE,
armazena e envia, Capac. de

14 R$ 3.163,00 R$ 44.282,00 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de rede - access point

Período: 08/01/2019 à 30/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Melhorias de trafego de dados na rede - PR-IT;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover conexão de rede adequada, "Devido haver diversas alterações no LAYOUT nos Setor, no decorrer de cada ano". Com esta
implantação ganharemos mais agilidade, na locomoção do Computadores, ganhando tempo e agilidade, dispensando assim o uso
dos cabos de rede.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar levantamento de necessdades de Access Point 2 48

Elaborar Termo de Referência. 2 48

Realizar pesquisa sobre existência de ATA DE RP. 2 96

Criar processo no SEI, solicitando a compra de Access Point. 1 48

2
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aderir ATA DE RP 3 96

Acompanhar a adesão a ATA DE RP 3 96

Receber os Access Point 2 48

Instalar os Access Points 2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Access Point -  802,11ac  MU-MIMO
3X3:3 indoor com antenas

6 R$ 3.386,00 R$ 20.316,00 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/02/2019 à 30/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Uma vez que a equipe saiba, os tramites legais, que ocorrem em uma Licitação de Bens e Serviços, possamos agilizar mais rápido
tais compras.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizaramos pesquisa, junto a SUGESP, da existência de curso de Licitação de Bens e Serviços
2 48

Solicitarei a inscrição da Equipe, curso de Licitação de Bens e Serviços, na EMASP, na minha SUGESP.
1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso Licitação de Bens e Serviços -
EMASP

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

3
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 03/07/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Com esta ação podemos se desfazer de equip. obsoletos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Fazer Levantamento / Relarório com Laudo, dos equipamentos inserviveis 2 72

Equip. inservíveis são desmontados. 2 72

Reutilizadas as peças em perfeito estado. 2 96

Depois Descartado: (art. 19 e 20 em seu § único, do Decreto nº 53.484/2012) 2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Descarte de Inserviveis 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 23/01/2019 à 30/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Com a contratação, de pelo menos mais 02 servidores, teremos uma equipe de 04 Técnicos, com isso termos atendimentos mais
adequados, e rápidos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Enviei Memorando ao meu Supervisor, solicitando a contratação de servidores para TI. 1 48

Avaliação de C.V. 1 48

Entrevista do avaliado 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Servidores de TI nº 02 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

5
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Capacitar equipe - outro

Período: 01/09/2019 à 01/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Com maior conhecimento, poderei reestruturar nosso PR, na parque de Infraestrutura de REDE.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizarei pesquisa de curso online de: para inscrever a equipe: Windows Server 2016 2 96

Realizarei pesquisa de curso online de: para inscrever a equipe: Linux LPI administração 2 96

Realizarei pesquisa de curso online de: para inscrever a equipe: Conceito de infraestrutura de redes
2 96

Realizarei pesquisa de curso online de: para inscrever a equipe: Hardware manutenção em Notebooks
2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Busca por curso online gratuitos 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 02/07/2019 à 11/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Maior controle das Licenças e Softwares, existentes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Catalogo de Serviços 2 96

Elaborar Portaria 2 96

Conferência de Iventário Analitico da unidade 2 96

Solicita juntar ao BENS PATRIMONAIS, nossa inclusão no SISTEMA DE BENS PATRIMONIAIS - SF
2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CITI. 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

7
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 28/02/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Mais agilidade, nos serviços prestados tanto para trabalhos internos quanto ao atendimento aos Munícipes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar levantamento de necessidades de Computadores 3 96

Elaboração de Termo de Referência 2 96

Pesquisar sobre a existência de ATA DE RP. 2 96

Cria processo no SEI, para compra de Computadores 2 96

Aderir Ata de RP 2 96

.Acompanhar a adesão da Ata de RP 2 96

Receber os computadores 2 96

Configurar e instalar os computadores 2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador FX-6300, 4GB RAM -
HD500GB

90 R$ 2.083,00 R$ 187.470,00 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

MONITOR LCD 20" 90 R$ 625,00 R$ 56.250,00 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Processador i7-8700,16GB RAM, HD
1TB

10 R$ 3.050,00 R$ 30.500,00 64.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/08/2019 à 14/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Com a criação de uma Normatização de Política  de Segurança TIC, estabelecemos critérios de uso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Politica de Segurança da informação 2 96

Publicação da Politica da Segurança Informação 2 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Politica da Segurança Informação 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 01/08/2019 à 14/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Com a criação de uma Normatização de Gestão de acesso a usuário, estabelecemos critérios de uso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar a Politica de Gestão de Usuários 2 72

Publicar a Politica de Gestão de Usuários 2 72

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Politica de Gestão de Usuários 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10

7



Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

Período: 03/06/2019 à 18/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Maior controle dos Equipamentos de Informática desta PR

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Recebemos de BENS PATRIMONIAIS, Planilha com os ativo de Informárica 2 24

Realizamos a conferência de ativos Informática 2 24

Encaminha a UNDIDADE DE BENS PATRIMONIAIS, para elaboração CIMBPM 2 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Iventário de Ativo de Informática 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 31/01/2019 13:07 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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