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Número Linha de Ação

1 Contratar serviço - impressão e digitalização

2 Adquirir ativos de microinformática - outro

3 Alugar ativos de microinformática - desktop

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

8 Contratar serviço - wi-fi

9 Adquirir ativos de microinformática - desktop

10 Adquirir suprimentos - de informática

Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 25/06/2019 à 10/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no desempenho de impressão e digitalização de documentos para atender a demanda do sistema SEI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhamento da renovação contrato de empresa especializada em reprodução de documentos
1 72

Elaboração do processo de pagamento mensal 1 24

Fiscalização do  cumprimento contrato 1 72

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 10 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contrato anual de Empresa
Especializada em Reprodução de

1 R$ 53.507,91 R$ 642.094,92 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 13/03/2019 à 11/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Solucionar problema de aquecimento do CPD de informática

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaboração do termo de referencia 1 120

abertura do processo no SEI 1 2

reserva do recurso no financeiro 1 24

licitação, formalização do contrato 1 120

empenho no financeiro 1 24

entrega do reucurso na unidade requisitante 1 120

envio  do processo para o financeiro para pagamento 1 720

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de ar condicionado 30000
btus

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 15/03/2019 à 15/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aditamento ontratual com  25% de acrescimo da locação de computadores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

pesquisa de mercado para aditamento e renovação contratual 1 120

reserva  de empenho 1 72

elaboração de minuta 1 72

analise da minuta pelo juridico 1 72

despacho de abertura de licitação 1 72

pregão eletronico 3 120

homologação 1 120

assinatura do contrato 3 120

ordem de inicio 2 72

Ateste do fiscal 2 72

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

locação de 70% do parque de
informatica -  desktops (mês)

60 R$ 193,00 R$ 138.960,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

aditamento 25% configuração minima
Processador corei5

15 R$ 193,00 R$ 34.740,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 05/02/2019 à 19/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

eliminação de inserviveis gerando espaço para novas atividades.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

abertura de processo de processo administrativo 1 24

catalogar os equipamentos para baixa 3 2880

justificar legalmente a baixa de equipamentos 2 720

autorização do titular da unidade orçamentaria 1 24

comprovante ou requisição- destinação final de bens patrimoniais móveis 2 48

emissão da baixa 1 720

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Eliminar ativos de TI inservíveis cpu
marca itautec (processador

20 R$ 0,00 R$ 0,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 13/03/2019 à 15/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de servidores para cursos de licitação de bens e serviços para melhor orientação e compreensão da área licitatória,
incluso os estágiarios

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inscrição para participação de cursos orientados a Licitação e Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou outros
1 2

Participação nos cursos 4 72

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

cursos orientados a Licitação e
Contratos no TCM/EMASP/ENAP

4 R$ 0,00 R$ 0,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

5
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 06/03/2019 à 10/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de política de segurança da informação para diminuição de ameaças digitais (virus, ransomwares,
trojans...etc),garantindo que as informações não sejam alteradas ou perdidas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2 520

PUBLICAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 3 8

IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2 720

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

POLITICA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 14/05/2019 à 13/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação do CTI na Subprefeitura Jabaquara.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

contatar SMIT para verificar disponibilidade para implantar o CTI 1 1

levantar recursos necessários para implantação (hardware) 2 8

Elaborar o catalogo de Seviços 2 240

Elaborar portaria 4 240

Publicar portaria 2 1

Instalação dos agentes de inventario 2 8

Capacitação dos usuários 6 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

"CITI" 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Contratar serviço - wi-fi

Período: 07/03/2019 à 22/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Elaboração e execução de projeto de rede wifi

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento de demandas 3 240

elaborar termo de referencia 7 720

pesquisa de mercado 3 336

analise adesão a ata de registro de preços ou contratação direta 4 48

Adesão a ata de registro de preços/contratação direta 5 360

abertura de processo SEI 1 1

acompanhar processo licitatório 8 140

acompanhar  execução do projeto 3 1440

Ateste 3 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

elaboração projeto de serviço wi-fi 1 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

implantação de serviço rede wi-fi 1 R$ 4.166,67 R$ 50.000,04 55.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

contrato de manutenção e suporte
técnico

1 R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

8

6



Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 06/03/2019 à 12/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

implantar repositório local de arquivos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento de demanda 3 240

elaborar termo de referencia 7 720

pesquisa de mercado 3 336

analise de adesão ata de registro de preços ou contratação direta 5 360

abertura de processo SEI 1 1

acompanhar processo licitatório 8 140

acompanhar a execução do projeto 3 1440

Ateste 3 96

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

desktop  , core i5 7 geração 8GB win
10 x64  HD 1TB

6 R$ 4.000,00 R$ 24.000,00 55.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 06/03/2019 à 04/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir kit de ferramentas para manutenção de computadores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaboração do termo de referencia 2 8

abertura de processo no SEI 1 1

acompanhar processo licitatório/reserva /empenho 4 120

recebimento/ ateste de material 2 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de kit  de ferramentas
manutenção de computadores

3 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aquisição de hard disk SSD 240GB
com suporte para desktop

3 R$ 390,00 R$ 1.170,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Aquisição de kit para manutenção de
redes (cabo de rede,

1 R$ 11.300,00 R$ 11.300,00 55.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
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Aprovado na data de 08/05/2019 08:39 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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