
Ano de Exercício:  2018

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Prefeitura Regional São Miguel Paulista

E-mail do Responsável: gdamascena@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Gilberto Damascena

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 15/03/2018 13:32

Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Eliminar ativos de TI - inservíveis

3 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

4 Capacitar equipe - gestão de demanda

5 Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Contratar serviço - wi-fi

8 Adquirir ativos de rede - switch

Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 27/06/2018 à 27/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: computadores obsoletos;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorias e agilidades nos serviços prestados pela PRMP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

atraves de ATA RP 3 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Computadores Desktop com
processador Intel Core i5, 8 GB  de

30 R$ 2.000,00 R$ 60.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 8 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 06/02/2018 à 07/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberando espaço fisico ocupado por equipamentos obsoletos e sem utilidades e melhor adequação no parque de informatica.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

eliminação de obsoletos atraves de laudo tecnico 3 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 06/02/2018 à 07/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhorias nas contrataçoes de empresas fornecedoras de serviços e equipamentos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

inscriçoes nos cursos fornecidos pela EMASP ou ENAP 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - gestão de demanda

Período: 06/02/2018 à 07/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhorias no atendimento ao usuario e no desenvolvimento dos trabalhos realizados pela PRMP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Atraves de cursos e treinamentos realizados pela EMASP ou ENAP 3 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

Período: 08/02/2018 à 15/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhor adquação no parque de microinformatica

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

atraves de CIMBPM - CONTROLE INTERNO DE BENS PATRIMONIAIS MOVEIS e IABPM (Inventario)
3 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

5

3



Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 07/03/2018 à 08/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhorias no acesso a rede e controle de usuarios

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Relatorio de manutenção e serviço nos equipamentos de informatica e exclusões de usuarios inativos
3 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 02/01/2018 à 12/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Essa ação esta associada ao projeto Descomplica;

Impactos e Resultados Esperados:

melhorias no atendimento ao público com uma rede para uso dos munícipes

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

essa ação esta associada ao projeto do Poupa Tempo Municipal (descomplica) 20 50

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 13/03/2018 à 14/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhorias no acesso a rede e melhor distribuição nos pontos de rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

compra atraves de ATA DE RP 3 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch 48 portas - 10/100/1000 MBPS
3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 15/03/2018 13:32 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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