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Número Linha de Ação

1 Alugar ativos de microinformática - desktop

2 Contratar serviço - cabeamento estruturado

3 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

4 Capacitar equipe - gestão de ativos

5 Contratar equipe - de TI

6 Contratar comunicação - PABX

7 Adquirir licença de software - suíte de escritório

8 Contratar serviço - wi-fi

9 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

10 Eliminar ativos de TI - inservíveis

11 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

12 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

13 Capacitar equipe - outro

14 Implantar solução - backup

15 Adquirir ativos de rede - switch

16 Implantar sistema de informação - NOC

17 Contratar comunicação - link

18 Adquirir ativos de microinformática - outro

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 18 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 01/06/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas: Loc Desktop; desktop geoprocessamento; desktop adm; outsource desktop;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria do atendimento ao munícipe e ganho de qualidade na execução de Processos Administrativos e Técnicos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação. 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital. 1 20

Despacho de abertura de licitação. 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico. 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI. 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

locação de Desktop para uso
Administrativo Core i5, 8 Gb , ssd

65 R$ 2.400,00 R$ 156.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

locação de  Desktop para uso em
Geoprocessamento - Core i7, 16

10 R$ 3.600,00 R$ 36.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

1
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/03/2018 à 01/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: cab estrut; rede lógica; cabeamento; infraestrutura de rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria da infraestrutura de rede lógica dos prédios Sede e CPO

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada da contratação. 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador de despesa e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação. 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital. 1 20

Despacho de abertura de licitação. 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico ou ata de RP 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI. 2 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Infra estrutura de Rede e
cabeamento lógica prédio SEDE

130
R$ 300,00 R$ 39.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Montagem de Rack e switches prédio
SEDE (Pontos de rede)

5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Serviço de Infra estrutura de Rede e
cabeamento lógica prédio CPO

50 R$ 300,00 R$ 15.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Montagem de Rack e switches prédio
CPO (Pontos de rede)

1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/06/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de aplicação open source para gestão de ativos de Informatica (GLPI)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

planejamento da implantação do sistema 2 30

escolha e teste de software 2 40

instalação e implantação de software 3 40

alimentação e lançamento de ativos 4 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

solução opensource de controle de
ativos

1 R$ 0,00 R$ 0,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 01/02/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Permitir a capacitação dos servidores da AGTI para melhor controle dos Ativos da PRPJ

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

capacitar servidores para instalação de softwares para controle de ativos de informatica 2 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

capacitação em software 2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4
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Contratar equipe - de TI

Período: 03/01/2018 à 04/01/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Permitir o desenvolvimento de intranet interna e programação de aplicações para a melhoria de rotinas dos departamentos
(implantação de Controle de atendimento, GLPI, Wordpress)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada da contratação. 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador de despesa e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação. 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital. 1 20

Despacho de abertura de licitação. 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico. 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI. 2 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

contratação de serviços de
desenvolvimento e programação

5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

5
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Contratar comunicação - PABX

Período: 01/02/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de solução de Telefonia para Melhoria da Comunicação Interna e externa entre Prefeitura, demais Órgãos e munícipes

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada da contratação. 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador de despesa e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação. 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital. 1 20

Despacho de abertura de licitação. 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico ou ata de RP 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI ou SAS 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

infraestrutura e cabeamento  de
Telefonia para prédio SEDE

100
R$ 150,00 R$ 15.000,00 42.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

solução de Telefonia através de
locação de PABX para o prédio

12 R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 42.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 01/03/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria na produtividade e agilidade nos processos internos e externos realizados pelo servidores através da locação de aplicação
Office proprietária para equipamentos próprios.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada da contratação. 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador de despesa e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação. 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital. 1 20

Despacho de abertura de licitação. 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico ou ata de RP 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI. 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

assinatura de aplicação office 2016
60 R$ 400,00 R$ 24.000,00 42.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

7
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/02/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a comunicação interna de equipamentos wireless, e criar ponto de acesso para munícipe.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autuação de processo com a justificativa do serviço contratado. 2 20

Preparação de termo de referencia com especificação detalhada da contratação. 2 40

Pesquisa de mercado com cotação de preço. 1 40

Aprovação da aquisição pelo ordenador de despesa e a reserva de recursos. 2 40

Elaboração de edital de licitação ou aquisição através de ATA de RP 2 40

Análise jurídica e aprovação do edital ou autorização de órgão detentor de ATA 1 20

Despacho de abertura de licitação ou de adesão a ATA de RP 1 20

Divulgação e publicidade do edital. 1 5

Licitação do serviço contratado, através de pregão eletrônico ou ata de RP 5 8

Assinatura de contrato, caução e ordem de início. 1 8

Entrega do serviço contratado e ateste de conformidade da AGTI 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

aquisição de solução Wireless para os
prédios da PRPJ

1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

8
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/06/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação para Pregoeiros; Licitações e Contratos;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar o numero de servidores de TI capacitados para contratar ativos e serviços de TI através de Licitações no âmbito desta
prefeitura regional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Capacitação através de curso promovido pela EMASP 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de Licitações e contrato para 1
servidor

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

9

Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar Ativos de TI; Ativos TI Inservíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

disponibilizar espaços do armazenamento ocupados atualmente com os equipamentos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

relacionar números de serie em planilha excel 2 40

encaminhar relação para baixa do patrimônio 1 8

providenciar descarte apropriado de inservíveis com parceria do setor de Bens Patrimoniais da PRPJ
2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não exige recurso alocado 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 12/03/2018 à 15/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Criar procedimento para inclusão de usuário e atribuição de acesso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

criar manual de procedimento para a inclusão de acesso na rede 2 40

validação de manual junto ao gabinete 1 8

divulgação de manual para todos os departamentos 1 8

implantação e acompanhamento de procedimento 4 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não exige recurso alocado 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

implantar politica de acesso a pastas de usuário e controle e instalações de aplicações na PRPJ

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

criar documento de politica de acesso 3 40

divulgar documento para departamentos da PRPJ 1 8

publicar politica de segurança implantada 1 8

implementar e acompanhar politica de segurança de acesso a pastas 4 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não exige recurso alocado 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

12
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Capacitar equipe - outro

Período: 14/03/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar; treinamento;

Impactos e Resultados Esperados:

capacitar a equipe para prestar melhor atendimento ao usuario

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

inscrição de capacitações gratuitas promovidas pela PMSP 3 4

realizar o treinamento das capacitações em redes, manutenção de computadores 3 400

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não exige recurso alocado 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar solução - backup

Período: 13/03/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Bakup; NasStorage;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a segurança da informação através da implantação de um servidor Nas Storage interno com redundância.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

criação de estrutura de pastas por departamentos 2 40

configuração de servidor nas storage NAS adquirido no final do ano  em raid  alocado no predio SEDE
1 15

configuração de backup redundante de servidor storage NAS no equipamento alocado no Prédio de CPO
2 40

Integrar Nas com ao AD da PRPJ 1 20

criar politica de acesso nas pastas por grupos e usuários 2 80

monitorar servidor e eliminar arquivos duplicados 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não requer recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

14
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 13/03/2018 à 14/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: rede swith;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria no desempenho da rede interna

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

mapeamento da rede 3 80

configuração dos swiths adquiridos no final do ano 2017 2 40

instalação dos swithi nas unidades da prpj 3 80

monitoramento do desempenho da rede 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não requer recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 13/08/2018 à 30/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: sistema de informação NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

melhora na detecção de ocorrências na REDE

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

verificar o funcionamento de solução existente na Prodam 2 40

instalar interface de solução de NOC da prodam 2 40

acompanhar e monitorar a rede 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não requer recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

16
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Contratar comunicação - link

Período: 04/01/2018 à 06/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: link internet;

Impactos e Resultados Esperados:

melhora no acesso a internet

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

migrar link dos predios da embratel para vivo predio CPO 2 80

upgrade de link de 8 mega para 50 megas na SEDE PRPJ 2 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não requer recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 13/03/2018 à 14/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Nobreak;

Impactos e Resultados Esperados:

conserto de 1 No breaks de 1200 VA para Garantir a sustentação de energia elétrica para servidores evitando danos aos
equipamentos e os dados armazenados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

pesquisa de preço 2 40

elaboração de cotação eletronica 1 40

contratação do equipamento 2 80

aceite e instalação 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Compra de 2 nobreaks de 2000 va
para servidor da sede e CPO

2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 42.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

18
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Aprovado na data de 15/03/2018 13:51 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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