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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir ativos de microinformática - notebook

3 Adquirir ativos de microinformática - projetor

4 Adquirir ativos de rede - switch

5 Contratar serviço - cabeamento estruturado

6 Adquirir licença de software - suíte de escritório

7 Capacitar equipe - monitoramento de redes

8 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

9 Eliminar ativos de TI - inservíveis

10 Contratar equipe - de TI

11 Implantar sistema de informação - gestão de usuários

12 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

13 Capacitar equipe - COBIT

14 Implantar sistema de informação - NOC

15 Capacitar equipe - gestão de ativos

16 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 16 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/04/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Troca de computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

na tramitação de documentos processos  entre outros ,compradas através de atas de RP ou licitações
4 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Micro computador Desktop
processador core I5 ou superior,

40 R$ 3.500,00 R$ 140.000,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 01/04/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Notebook;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilidade em cursos no auditório e em uso de licitações

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 3

Envio da requisição a CAF 1 1

Formalização de processo eletrônico do SEI para aquisição atraves da ata de RP 09.08.17 prodam
2 120

Recebimento do equipamento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook padrão 4 Gb mem 500hd,
tela de 10 polegadas

3 R$ 2.998,00 R$ 8.994,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

2
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Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 01/04/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Notebook; projetor; para cursos e palestras no auditorio;

Impactos e Resultados Esperados:

Reformulação do ambiente de curso e melhoria de trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 3

Envio do pedido a CAF 1 1

Formalização do processo eletrônico para compras 3 120

Recebimento do equipamento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Projetor multimídia 3.600 lumens 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/04/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: reserva e troca de switch com defeitos;

Impactos e Resultados Esperados:

melhor funcionamento na rede

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 2

Envio do pedido a CAF 1 1

Formalização do processo eletrônico para compras através da ata de RP 05.05.2017prodam 3 120

Recebimento do equipamento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch Fast ethernet 24 portas 5 R$ 825,00 R$ 4.125,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

4
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/04/2018 à 28/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: contratar;

Impactos e Resultados Esperados:

contratar serviços para restruturação de rede

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 100

Envio do pedido a CAF 1 1

Formalização do processo eletrônico para compras 3 640

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Toca de toda rede estruturada 200
pontos

1 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 41.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 07/03/2018 à 08/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: licença de software;

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria no trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 3

Envio do pedido a CAF 1 3

Formalização do processo eletrônico para compras através da ata de RP 05.05.2017prodam 3 60

Recebimento do equipamento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

licença do windows, pacote office 50 R$ 500,00 R$ 25.000,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00

6
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 08/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: monitoramento de redes;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar o diagnostico de defeitos na rede

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar inscrição  Smit ou PR 2 2

participar do curso 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 07/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar equipe;

Impactos e Resultados Esperados:

Para conhecer um pouco a área e conseguirmos reivindicar o que é nescessario

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

curso pela Escola do servidor publico ou o próprio órgão pode contratar 3 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 09/03/2018 à 01/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Baixa de inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria Na organização e ganho no espaço

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento de equipamento obsoletos 2 20

elaboração de laudo para baixa 1 8

envio de solicitação de baixa para o patrimônio 1 3

Envio dos equipamentos para baixa 2 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 09/03/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipe de TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no atendimento e diminuição de sobrecarga do funcionários do setor

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar ao RH possível transferencia de mais um servidor para o setor 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sen recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10

6



Implantar sistema de informação - gestão de usuários

Período: 09/03/2018 à 10/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de acesso de usuarios;

Impactos e Resultados Esperados:

Segurança no acesso de dados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

O RH nos comunica quando o servidor é desligado do orgão 2 1

Nos solicitamos à PRODAM que o servidor indicado pelo RH seja retirado do dominio 2 1

Serviço sera realizado através de e-mail corporativo 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 09/03/2018 à 10/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Politica de Segurança da informação;

Impactos e Resultados Esperados:

Segurança no acesso de dados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Angariar um modelo de politica de segurança junto a SMIT 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12
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Capacitar equipe - COBIT

Período: 09/03/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: treinamento em Cobit;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorias na performance na tomada de decisões de TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

solicitação para curso de COBIT junto a SMIT 2 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

13

Implantar sistema de informação - NOC

Período: 09/03/2018 à 10/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implatação de NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar o dados de cada computador para não ter impactos negativos no setor

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Utilizar sistema de NOC que será fornecido pela Prodam 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

14
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Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 09/03/2018 à 10/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequar parque de microinformatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Possibilitar prestação de serviços mais eficiente, realizando controle dos ativos de TI desta prefeitura regional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar inscriçãol no curso de capacitação 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 09/03/2018 à 10/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de licenças de software;

Impactos e Resultados Esperados:

Realziar a gestão de todas as licenças de software desta Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema de gestão de licença de software 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

16

Aprovado na data de 19/03/2018 09:27 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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