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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Contratar serviço - cabeamento estruturado

3 Adquirir licença de software - suíte de escritório

4 Capacitar equipe - monitoramento de redes

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

6 Eliminar ativos de TI - inservíveis

7 Contratar equipe - de TI

8 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

9 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

10 Capacitar equipe - COBIT

11 Implantar sistema de informação - NOC

12 Capacitar equipe - gestão de ativos

13 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

1



Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Troca de computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 20

tramitação de documentos processos  entre outros ,compradas através de atas de RP ou licitações
2 100

receber , Configurar e instalar equipamentos 3 200

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Micro computador Desktop
processador core I5 ou superior,

40 R$ 3.500,00 R$ 140.000,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: contratar;

Impactos e Resultados Esperados:

Reestruturar a rede lógica da Subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 20

Envio do pedido a CAF 1 1

Formalização do processo eletrônico para compras 3 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Toca de toda rede estruturada 200
pontos

1 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 41.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: licença de software;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação das licenças do pacote office dos computadores da Subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preenchimento de requisição de compra 1 3

Envio do pedido a CAF 1 3

Formalização do processo eletrônico para compras através da ata de RP 05.05.2017prodam 3 60

Recebimento das licenças 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

licença do windows, pacote office 50 R$ 500,00 R$ 25.000,00 41.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: monitoramento de redes;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar o diagnostico de defeitos na rede

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar inscrição  Smit ou PR 2 2

Implantar sistema de monitoramento 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4

3



Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: capacitar equipe;

Impactos e Resultados Esperados:

Para conhecer um pouco a área e conseguirmos reivindicar o que é nescessario

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar inscrição em curso da EMASP ou ENAP 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Baixa de inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria Na organização e ganho no espaço

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

levantamento de equipamento obsoletos 2 20

elaboração de laudo para baixa 1 8

envio de solicitação de baixa para o patrimônio 1 3

Envio dos equipamentos para baixa 2 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipe de TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no atendimento e diminuição de sobrecarga do funcionários do setor

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar ao RH possível transferencia de mais um servidor para o setor 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de acesso de usuarios;

Impactos e Resultados Esperados:

Segurança no acesso de dados e controle de usuários

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar normativo de acesso 2 5

capacitação das equipes de acordo com as normas 2 3

elaborar documentos 2 4

publicar em diário oficial 2 5

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Publicação dos Processos de Gestão
de Usuários

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Politica de Segurança da informação;

Impactos e Resultados Esperados:

Segurança no acesso de dados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elabora normativo de segurança e procedimentos 1 8

capacitação das equipes de acordo com as normas 2 5

elaborar documentos 2 5

publicar em diário oficial 1 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da Informação
1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - COBIT

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: treinamento em Cobit;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorias na performance na tomada de decisões de TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

solicitação para curso de COBIT junto a SMIT 2 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implatação de NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar o dados de cada computador para não ter impactos negativos no setor

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Utilizar sistema de NOC que será fornecido pela Prodam 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11

Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 15/01/2019 à 27/02/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Adequar parque de microinformatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Possibilitar prestação de serviços mais eficiente, realizando controle dos ativos de TI desta prefeitura regional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar inscrição no curso de capacitação 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 15/01/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Gestão de licenças de software;

Impactos e Resultados Esperados:

Realziar a gestão de todas as licenças de software desta Prefeitura Regional

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema de gestão de licença de software 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sem recurso 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 28/02/2019 16:09 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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