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As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 18 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Modernização, adequação e atualização dos equipamentos de microinformática

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de temo de referência 2 40

Pesquisa de existência de ATA de registro de preços e pesquisa de mercado 1 16

Recebimento e conferência para verificação das condições e especificações dos equipamentos
2 8

Instrução, acompanhamento na instalação e configuração dos equipamentos 2 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop com processador Intel Core
I7-7700, Win10 Professionall,

25 R$ 2.900,00 R$ 72.500,00 72.10.04.126.3011.2818.33.90.52.00.00
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Modernização, adequação e atualização dos equipamentos de microinformatica

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de temo de referencia 2 40

Pesquisa de existência de ATA de registro de preços e pesquisa de mercado 1 16

Recebimento e conferência para verificação das condições e especificações dos equipamentos
2 8

Configuração e instalação dos equipamentos 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Prestação de serviços de impressão
departamental -

15 R$ 2.400,00 R$ 36.000,00 72.10.04.126.3011.2812.33.90.39.00.00

Prestação de serviços de impressão
departamental -

2 R$ 2.400,00 R$ 4.800,00 72.10.04.126.3011.2812.33.90.39.00.00
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Desenvolver sistema de informação - gestão de ativos

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Identificação para inventário, gerenciamento de hardware e software, monitoramento para ações preventivas, soluções rápidas de
problemas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Desenvolvimento de sistema para gestão de ativos de TI 2 320

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Identificação dos usuários, gerenciamento acessos, soluções rápidas de problemas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Desenvolvimento de sistema para gestão de usuários 2 320

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4

Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: Desenvolver sistema de informação gestão de ativos;

Impactos e Resultados Esperados:

Identificação para inventário, gerenciamento de hardware e software, monitoramento para ações preventivas, soluções rápidas de
problemas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação de sistema para gestão de ativos de TI e instrução aos usuários. 2 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de usuários

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Identificação dos usuários, gerenciamento acessos, soluções rápidas de problemas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação de sistema para gestão de usuários 2 32

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de demanda

Período: 15/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Recebimento e gerenciamento de demandas, monitoramento para ações preventivas, soluções rápidas de problemas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação de sistema para gestão de demandas e instrução dos usuários 2 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação dos membros da equipe para execução de Licitações de Bens e Serviços. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Promover participação de funcionários em curso de capacitação para licitações de bens e serviços.
2 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Limpeza e organização (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar baixa de ativos de TI considerados inservíveis 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adequação do número de funcionários. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Viabilizar a contratação de profissionais que irão compor a equipe de TI. 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ampla divulgação para conhecimento das informações. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

documentar e publicar uma política de segurança da informação local. 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar e gerir os eventos de TI. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema de informação NOC 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

controle das licenças de software adquiridas que estão próximas do vencimento. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

implantar sistema de informação de gestão de licenças de software 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 16/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Utilização da rede wi-fi pelos munícipes. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

contratação de serviços de wi-fi. 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 19/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gerenciamento de serviço de TI. (conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação em curso - ITIL V3 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - outro

Período: 19/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação para resolução de problemas com hardware. (conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação em curso - Manutenção de Hardware 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - outro

Período: 19/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação para resolução de ocorrências locais de rede. (conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação em curso - Redes Cisco 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - outro

Período: 19/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação para resolução de ocorrências locais de rede. (conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação em curso - Cabeamento estruturado 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

sem oneração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 19/03/2018 10:29 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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