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Número Linha de Ação

1 Contratar serviço - impressão e digitalização

2 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

3 Implantar sistema de informação - gestão de demanda

4 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

5 Contratar equipe - de TI

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Implantar sistema de informação - NOC

8 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

9 Alugar ativos de microinformática - desktop

10 Adquirir licença de software - suíte de escritório

Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Modernização, adequação e atualização dos equipamentos de microinformatica

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de temo de referencia 2 40

Pesquisa de existência de ATA de registro de preços e pesquisa de mercado 1 16

Recebimento e conferência para verificação das condições e especificações dos equipamentos
2 8
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As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 10 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Configuração e instalação dos equipamentos 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Prestação de serviços de impressão
departamental -

15 R$ 2.400,00 R$ 36.000,00 72.10.04.126.3011.2812.33.90.39.00.00

Prestação de serviços de impressão
departamental -

2 R$ 2.400,00 R$ 57.600,00 72.10.04.126.3011.2812.33.90.39.00.00

Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: Desenvolver sistema de informação gestão de ativos;

Impactos e Resultados Esperados:

Identificação para inventário, gerenciamento de hardware e software, monitoramento para ações preventivas, soluções rápidas de
problemas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Catálogo de Serviços 2 360

Elaborar Portaria 2 360

Instalação de Agentes de inventário 2 360

configurações personalizadas 2 360

capacitação de usuários 2 360

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desenvolver e Implantar Software CITI
1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de demanda

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Recebimento e gerenciamento de demandas, monitoramento para ações preventivas, soluções rápidas de problemas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Catálogo de Serviços, Portaria, Agentes de inventário, Configurações e capacitar usuários
2 36

Elaborar Catálogo de Serviços 2 360

Elaborar Portaria 2 360

Instalação de Agentes de inventário 2 360

configurações personalizadas 2 360

capacitação de usuários 2 360

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software CITI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação dos membros da equipe para execução de Licitações de Bens e Serviços. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

pesquisa de curso 2 160

inscrição no curso 2 160

liberação do servidor [se necessário] 2 160

Outros 2 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação em Licitação de Bens e
Serviços (CEJUR)

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Contratar equipe - de TI

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adequação do número de funcionários. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

solicitação de servidores 1 160

avaliação de C.V. 1 160

entrevistas 1 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Estagiários 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Ampla divulgação para conhecimento das informações. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração da Política de Segurança da Informação 1 160

Publicação da Política da Informação 1 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Politica de Segurança da Informação
1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar e gerir os eventos de TI. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

pesquisar sistemas 2 800

instalar sistemas 2 800

configurar sistemas 2 800

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema NOC 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 15/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

controle das licenças de software adquiridas que estão próximas do vencimento. (inserido conforme instrução de SMIT)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar Catálogo de Serviços 1 160

Elaborar Portaria 1 160

Instalação de Agentes de inventário 1 160

configurações personalizadas 1 160

capacitação de usuários 1 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software CITI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 30/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: Atualização Tecnológica;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria dos equipamentos, impactando diretamente nas melhores condições de trabalho nesta subprefeitura

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 8 160

Elaboração de Termo de Referência 8 160

abertura de processo licitatório 8 160

Acompanhamento do processo 8 160

recebimento 8 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de Microcomputadores Intel
Core I5, 8GB RAM, 1TB Hard

40 R$ 180,00 R$ 86.400,00 72.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00

Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 11/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora nos serviços e atendimento aos munícipes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 3 360

elaboração de TR 3 360

Abertura de Processo Licitatório 3 360

Acompanhamento do processo 3 360

recebimento 3 360

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição do Software Microsoft Office
35 R$ 500,00 R$ 17.500,00 72.10.04.126.3011.2818.33.90.40.00.00
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Aprovado na data de 29/05/2019 12:58 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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