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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir ativos de rede - switch

3 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

5 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Capacitar equipe - outro

8 Implantar sistema de informação - NOC

9 Contratar comunicação - link

10 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

11 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

12 Contratar equipe - de TI

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 13/03/2018 à 24/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do computadores que estão muito antigos, sendo 50% dos computadores win XP que não tem mais atualização de
segurança, com procesador pentiun 4 ou  core 2 dual, no maxino 2gb de memoria, computadores lentos e sobrecarregados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Orientar CAF sobre cofiguração e quantidade dos computadores 1 36

Buscar Ata de Registro de Preços 1 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

desktop, 1 tb hdd, 8gb memoria,
processador i5 e monitor 21

20 R$ 3.000,00 R$ 60.000,00 70.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

teste 1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 12/04/2018 à 27/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Possuir equipamento de reposição no momento de queima do equipamento em uso.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Orientar CAF sobre cofiguração e quantidade dos switchs 1 36

Buscar Ata de Registro de Preços 1 36

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch 24 portas. 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

2
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 28/03/2018 à 15/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Profissional capacitado para efetuar e avaliar licitações.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Buscar curso licitação EMASP 1 2

Inscrição no curso 1 1

Realização do curso em EAD 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de licitação de bens e serviços
1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 18/10/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço fisico.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento dos equipamentos inservíveis a serem eliminados 1 2

Agendamento da retirada dos equipamentos e encaminhamento para o local de descarte. 1 1

Encaminhamento dos equipamentos para local de descarte. 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Encaminhar equipamentos inservíveis
para descarte

1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 24/05/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle da Gestão de Usuários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar documento de controle de usuarios com acesso ao sistemas 1 5

Alimentar a planilha com os dados dos usuarios 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Planilha para controle de usuarios 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 18/04/2018 à 18/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e transparencia na segurança da informação da PR.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar para a ATSI da SMPR a elaboração e envio de termo de responsabilidade do uso de senhas.
1 1

Solicitar para a ATSI da SMPR a elaboração e envio de termo de resp. do uso de equipamentos
1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

termo de responsabilidade. 2 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

6
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Capacitar equipe - outro

Período: 21/08/2018 à 26/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na qualidade de manutenção e rede da PR

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação no curso de manutenção de hardware 1 32

Participação no curso de redes de computadores & prova de certificação 1 64

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos contratados pela SMIT 2 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 19/07/2018 à 19/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor controle de rede da PR.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar o acesso e interface do NOC junto a Prodam 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

NOC Prodam 1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

8

5



Contratar comunicação - link

Período: 13/03/2018 à 14/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria de conectividade da internet.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Instalação Link TAC Vivo 1 8

Migração Link TAC Vivo 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

conectividade de rede 1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 12/06/2018 à 26/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gestão de ativos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implementar GLPI+AD+FUISON 1 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

GLPI+AD+FUSION SMIT 1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00

10
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 12/06/2018 à 27/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gerenciamento de licenças.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implementar GLPI+AD+FUSION SMIT 1 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

GLPI+AD+FUSION SMIT 1 R$ 0,00 R$ 0,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Contratar equipe - de TI

Período: 08/05/2018 à 25/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Maior eficiencia no serviço presrtado pela informatica da PR

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Movimentação de servidores efetivos para compor a equipe de 3 pessoas 1 8

Contratação de estagiarios para compor a equipe de 3 pessoas 1 80

Contração de comicionado para compor a equipe de 3 pessoas 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Pessoas para compor a equipe de TI
2 R$ 3.000,00 R$ 6.000,00 70.10.02.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Aprovado na data de 15/03/2018 13:22 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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