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Esse documento é composto por 14 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
2 Adquirir ativos de rede - access point
3 Adquirir licenca de software - antivirus
4 Adquirir licenca de software - outro
5 Adquirir licenca de software - suite de escritério
6 Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos
7 Capacitar equipe - COBIT
8 Capacitar equipe - ITIL
9 Implantar sistema de informacédo - NOC
10 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
11 Contratar equipe - de Tl
12 Implantar sistema de informacéo - gestéo de licencas de software
13 Documentar e Publicar politica - de seguranga da informacéo
14 Eliminar ativos de TI - inserviveis

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a sequir:




1 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo:

Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

04/01/2018 a 05/12/2018

Projeto Sao Paulo Aberta

computadores;

Troca de equipamentos obsoletos para uma perfomance melhor a nivel dos sistemas inerentes a cada setor desta Prefeitura.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Aderir a Ata da Prodam 2 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

computadores i5 8mb 1tb

40

R$ 1.850,00

R$ 74.000,00

45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2 | Adquirir ativos de rede - access point

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

04/01/2018 & 05/12/2018

Projeto S&o Paulo Aberta

wifi; Rede Guest;

orgéo publico,

para serem utilizados na Praga de Atendimento, 2 (dois) Auditérios e Prédio sede e também pelos municipes para que tenham
mais eficiéncia na comunicagdo tanto social como para sistemas inerentes a Prefeitura dirigido as pessoas que néo estéo dentro da

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Aderir a ata da Prodam 1 16

inicio de servico 1 8

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgamentaria

Wi-FI + Adaptador de energia

12

R$ 1.079,91

R$ 12.958,92

45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00




3 | Adquirir licenca de software - antivirus

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas: Antivirus;

Impactos e Resultados Esperados:

04/01/2018 a 05/12/2018

Projeto Sao Paulo Aberta

Compra de licenca para Antivirus por volume

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adesao a Ata de Registro de Precos 2 16
Inicio de Servigo 1 8
Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
Licenca para Software Antivirus 200 R$ 73,00 R$ 14.600,00 45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4 | Adquirir licenca de software - outro

Periodo:

Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

04/01/2018 a 05/12/2018

Projeto Sdo Paulo Aberta

Licenca Sotware Windows 7 Pro 32/64 bits;

atualizacdes necessarias aos mesmos.

Instalagéo do Sistema Operacional Windows 7 nos computadores com processadores e memoria compativeis ao mesmo e

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Adesdao a Ata de Registro de Precos 2 120

inicio de servico 1 8

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
'é'zcl‘zrjfatzara Software Windows 7 Pro | 200 R$ 220,00 R$ 44.000,00 45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00




5 | Adquirir licenca de software - suite de escritorio

Periodo: 04/01/2018 & 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Licenga Office Pro 32/64 bits;

Impactos e Resultados Esperados:

para atualizagcdo em todos os computadores e com a melhora na qualidade das ferramentas disponibilizadas no trabalho..

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Aderir a ata da Prodam 1 16

inicio de servico 1 8

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgamentaria

Licenca Office Pro 32/64 bits 200 R$139,00 | RS 27.800,00 45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6 | Capacitar equipe - licitacao de bens e servicos

Periodo: 04/01/2018 & 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto Sdo Paulo Aberta
Etiquetas: Cursos;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar para o curso de Licitages fornecidos pela pmsp para melhor avaliagéo tanto dos procedimentos que sao utilizados em
uma licitagdo bem como avaliagdo melhor do material a ser adquirido em Tl

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adeséao ao curso oferecido pela PMSP 2 8
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
Adesdo ao curso oferecido pela PMSP 2 R$ 0,00 R$ 0,00 45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00




7 | Capacitar equipe - COBIT

Periodo: 02/01/2018 & 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: Cursos;

Impactos e Resultados Esperados:

melhor gerenciamento na necessidade de controle e problemas técnicos com o objetivo de uma Tl confiavel e controlavel.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adesao ao curso oferecido pela SMIT 3 36

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
COBIT 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
8 | Capacitar equipe - ITIL
Periodo: 02/01/2018 & 15/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: Cursos;
Impactos e Resultados Esperados:
Para melhor gerenciamento na infraestrutura e manutencdo nos sistemas.
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adeséo ao curso oferecido pela SMIT 3 36
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
CURSO ITIL 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




9 | Implantar sistema de informacédo - NOC

Periodo: 09/03/2018 & 06/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: SISTEMA DE INFORMAGAO - NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar incidentes que possam ocorrer pelos ativos de Tl ( computadores, roteadores e etc.)

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Aderir Sistema da Prodam 2 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Sistema NOC 1 R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo: 02/01/2018 a 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: Renovagéo de Ativos;

Impactos e Resultados Esperados:

equipamentos.

Renovacgédo de computadores a cada 02 anos para atender as atualizagdes dos sistemas afins, hoje totalizando em 200

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Troca e instalagdo dos computadores 3 400

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

i‘?’%sfo de ATA Prodam - (i5 - 8gb - 200 R$ 1.950,00

R$ 390.000,00

45.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00




11 | Contratar equipe - de TI

Periodo: 09/03/2018 & 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: equipe de ti;

Impactos e Resultados Esperados:

Para atender os setores deste prédio sede

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Estagiéarios serdo solicitados ao CIEE, depois posterior entrevista pelo T| para contratagdo 4 176

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Estagiario pelo CIEE 4 R$ 0,00 R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12 | Implantar sistema de informacéo - gestédo de licengas de software

Periodo: 09/03/2018 a 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: Gestao de licencas;

Impactos e Resultados Esperados:

Para gestéo e controle de licencas de software

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Implantar sistema de informagé&o gestéo de licencas de software 2 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Sistema de Gestao de Licencas de

Software 1 R$ 0,00 R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




13 | Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacéao

Periodo: 09/03/2018 & 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: Seguranga da informacéo;

Impactos e Resultados Esperados:

Confiadencialidade e integridade dos dados e equipamentos mediante utilizacdo de mecanismos de segurancga da informagéo.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaborar um documento sobre a Politica de Seg. da Informacgéao desta Prefeitura Regional e publica-lo 2 1
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Adeséo a politica interna 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
14 | Eliminar ativos de TI - inserviveis
Periodo: 09/03/2018 a 10/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Projeto S&o Paulo Aberta
Etiquetas: equipamentos TI;
Impactos e Resultados Esperados:
Retirar equipamentos inserviveis como ja é feito por esta Prefeitura.
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
relatério efetuado apos o laudo de Tl e encaminhado para baixa 2 1
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
equipamentos inserviveis 100 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 12/03/2018 11:57 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanga de TIC da Secretaria Municipal de
Inovacao e Tecnhologia como 6rgdo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informacgdo e Comunicagédo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informagéo lancada no
decreto nimero 57.653, de 7 de abril de 2017.



