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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir ativos de microinformática - desktop

3 Adquirir ativos de microinformática - notebook

4 Adquirir ativos de microinformática - projetor

5 Adquirir ativos de microinformática - servidor

6 Adquirir ativos de rede - switch

7 Adquirir licença de software - suíte de escritório

8 Adquirir licença de software - outro

9 Contratar serviço - impressão e digitalização

10 Contratar serviço - cabeamento estruturado

11 Capacitar equipe - COBIT

12 Capacitar equipe - ITIL

13 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

14 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

15 Eliminar ativos de TI - inservíveis

16 Contratar equipe - de TI

17 Adquirir ativos de microinformática - scanner

18 Adquirir licença de software - gestão de usuários

19 Capacitar equipe - gestão de usuários

20 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

21 Adquirir ativos de rede - access point

22 Capacitar equipe - BI

23 Capacitar equipe - gestão de demanda

24 Capacitar equipe - gestão de inservíveis

25 Capacitar equipe - gestão de sistemas

Esse documento é composto por 33 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Número Linha de Ação

26 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

27 Capacitar equipe - monitoramento de redes

28 Implantar sistema de informação - NOC

29 Adquirir licença de software - gestão de ativos

30 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

31 Adquirir suprimentos - de informática

32 Adquirir licença de software - outro

33 Adquirir ativos de microinformática - outro

Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/11/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Efetuar a substituição do parque tecnológico obsoleto (computadores com mais de 5 anos de uso, que compreendem hoje a 95% dos
equipamentos existentes) por equipamentos novos (hardware e pacote office), com o objetivo de cumprir o plano de metas do Projeto
São Paulo Digital e melhorar as condições de trabalho dos funcionários, ocasionando maior produtividade e agilidade dos serviços
prestados pela Prefeitura Regional Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 1

LIBERAÇÃO DA ARP FEDERAL PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 2

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 1

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 24

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES DESKTOP,

140
R$ 4.945,00 R$ 692.300,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/11/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição dos equipamentos dos técnicos para elaboração de projetos de obras, bem como para análise de plantas e serviços que
utilizem geoprocessamento.
Melhoria das condições de trabalho dos funcionários, ocasionando maior produtividade e agilidade dos serviços prestados pela
Prefeitura Regional Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 1

LIBERAÇÃO DA ARP FEDERAL PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

2
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO COMPUTADORES
DESKTOP, CORE I7, 16 GB RAM,

10 R$ 5.850,00 R$ 58.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 01/12/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição do equipamento, com mais de 05 (cinco) anos de uso, utilizado para reuniões, apresentações e palestras.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA
REUNIÕES E EVENTOS

3 R$ 3.080,74 R$ 9.242,22 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 02/01/2018 à 31/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamento do auditório da PRVM, utilizado para palestras, cursos, reuniões.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE PROJETOR 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - servidor

Período: 02/01/2018 à 31/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamento improvisado para a guarda e backup dos dados das unidades para Regional Vila Mariana.
SERVIDOR DE DADOS TIPO TORRE, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Intel Xeon Quad Core E3-1220 v6, 8GB RAM e 2HDs de 1TB
Raid 1, com Windows Server 2016.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 1

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SERV DE DADOS,TORRE Intel Xeon
Quad Core E3-1220 v6, 8GB RAM

2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/11/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamentos de rede com defeito e retirada de switchs que não estão no padrão, para a melhoria na velocidade do
trafego de dados das unidades da PRVM.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04.05/17, ITEM 1.1 - Switch Tipo 1: Switch fast-ethernet 24 portas FE 100 Base-TX, 2 portas, 1
GbE 1000 Base T, 2 portas 1 GbE SFP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch fast-ethernet 24 portas FE 100
Base-TX, 2 portas, 1 GbE

20 R$ 825,00 R$ 16.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 02/01/2018 à 31/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: REGULARIZAÇÃO SOFTWARES;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição/regularização dos programas de suíte escritório, pacote office, utilizados e compatíveis com os programas da PRODAM
e SMG.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 8

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

7
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
PACOTE OFFICE 2016

150
R$ 700,00 R$ 105.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir licença de software - outro

Período: 01/12/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de de licença de AUTOCAD 2019 para analise e projeto de plantas e obras, serviços realizados pelos setores de
Aprovação,Licenciamento e pela Coordenadoria Projetos e Obras para a zeladoria da cidade de São Paulo.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 1

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
AUTOCAD 2019

8 R$ 17.000,00 R$ 136.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de empresa para impressão departamental, com impressoras multifuncionais para digitalização de documentos para o
SISTEMA SEI.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS SERVIÇOS 1 60

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

9
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL

1 R$ 67.200,00 R$ 336.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 02/01/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: REFORMA REDE LÓGICA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Rede lógica saturada e com várias emendas do cabeamento estruturado, ocasionando lentidão da rede da PRVM.
Necessidade de projeto e execução projeto para reforma do cabeamento estruturado de dados, para melhoria da velocidade da rede
interna da Prefeitura Regional Vila Mariana.

Resultados esperados: substituição do cabeamento para melhoria no trafego de dados, melhoria na lentidão, facilidade para
localização de um cabo caso seja necessário realizar algum reparo ou realizar uma mudança ou remanejamento.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS SERVIÇOS 1 100

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 1

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 1

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO 1 1

10
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Elaboração e execução de projeto
estruturado da rede lógica da

1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Capacitar equipe - COBIT

Período: 07/08/2018 à 31/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO CURSO COBIT 4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 23/01/2018 à 22/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 120

PESQUISA DE PREÇO 1 120

RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO 4 160

EMPENHAMENTO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 2 40

Ordem de Fornecimento 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO CURSO ITIL 4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

12

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/02/2018 à 15/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de servidores para cursos de licitação de bens e serviços para melhor orientação e compreensão da área licitatória.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inscrição para participação de cursos orientados a Licitação e Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou outros
1 2

Participação nos cursos 4 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

cursos orientados a Licitação e
Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou

10 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

13
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/02/2018 à 15/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de servidores para cursos de licitação de bens e serviços para melhor orientação e compreensão da área licitatória.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO DOS CURSOS 2 40

PESQUISA DE PREÇO 1 80

RESERVA DE RECURSOS 1 10

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 160

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ABERTURA DO CERTAME, HOMOLOGAÇÃO 4 240

CONTRATAÇÃO 1 4

Ordem de início dos serviços para a Empresa Terceirizada 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação de servidores para cursos
de licitação de bens e

10 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/02/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: DESCARTE DE INSERVIVEIS;

Impactos e Resultados Esperados:

Desfazimento de inservíveis e reaproveitamento das peças para manutenção de equipamentos de informática.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

COLETA DE INSERVÍVEIS DAS UNIDADE 2 8

AVALIAÇÃO E TESTES DOS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS 2 240

ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PARA BAIXA DOS EQUIPAMENTOS 1 8

EFETIVAR PROCESSO DE BAIXA PATRIMONIAL 1 8

15
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SERVIÇO REALIZADO PELA
PRÓPRIA EQUIPE DE TI DA PRVM

4 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Contratar equipe - de TI

Período: 02/01/2018 à 28/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: EQUIPE DE TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de equipe de TI para manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes de informática (computadores,
impressoras, equipamentos de rede, etc), bem como para o remanejamento e instalação de novos pontos de rede nas unidades da
Regional Vila Mariana. Contratação para 12 meses.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 240

PESQUISA DE PREÇO 1 160

RESERVA DE RECURSOS 1 40

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 240

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 4 288

ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TI
PARA MANUTENÇÃO BENS

12 R$ 4.000,00 R$ 48.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - scanner

Período: 01/11/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS, TIPO SEI, EM TODAS AS
UNIDADES DA PREFEITURA REGIONAL, INCLUSIVE EM TODOS OS ATENDIMENTOS DA PRAÇA DE ATENDIMENTO.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SCANNER TIPO I
(A4)

6 R$ 1.855,26 R$ 11.131,56 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

AQUISIÇÃO DE SCANNER TIPO II
(A3)

3 R$ 11.058,00 R$ 33.174,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir licença de software - gestão de usuários

Período: 02/01/2018 à 28/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de software para controlar a gestão dos usuários, que atualmente não existe.
Melhorar a sistemática de liberação de acessos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 60

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
GESTÃO DE USUÁRIOS

1 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - gestão de usuários

Período: 03/04/2018 à 28/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de funcionários com o intuito de aproveitar todos os recursos disponíveis e para terem noções adequadas sobre como
trabalhar com a gestão de usuários.
Melhoria no controle dos usuários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 40

PESQUISA DE PREÇO 1 40

RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação de funcionários para a
gestão de usuários

4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/02/2018 à 28/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de política de segurança da informação para diminuição de ameaças digitais (virus,  ransomwares, trojans...etc),
garantindo que as informações não sejam alteradas ou perdidas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 1 480

IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de rede - access point

Período: 23/01/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de rede sem fio em todas as unidades da Prefeitura Regional Vila Mariana, tanto para municípes quanto para
funcionários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 60

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MUNICIPAL, ESTADUAIS E FEDERAIS 1 4

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 18 R$ 400,00 R$ 7.200,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - BI

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 2

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  BI 4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

22

Capacitar equipe - gestão de demanda

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO 1 4
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  GESTÃO DE
DEMANDA

4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Capacitar equipe - gestão de inservíveis

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento e execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  Gestão de
Inservíveis

4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - gestão de sistemas

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento e execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  Gestão de
sistemas

4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

25

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento e execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

26
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação licitação de bens e
serviços

4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 23/01/2018 à 29/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento e execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 1

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO CURSO
MONITORAMENTO DE REDES

4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 28/02/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de gerenciamento de rede para diagnostico e monitoramento da rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Implantação de serviços de
monitoramento de rede

12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - gestão de ativos

Período: 23/01/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, BENS PERMANENTES E SOFTWARES, PARA PLANEJAMENTO
DAS AÇÕES DA PRVM.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR 1 60

PESQUISA DE MERCADO 1 48

RESERVA DE RECURSO 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
GESTÃO DE ATIVOS

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 03/07/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES.
Melhorar a gestão e controle das licenças de Softwares utilizados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE
PARA GESTÃO DE LICENÇAS DE

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/11/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MANUTENÇÃO DOS SUPRIMENTOS;

Impactos e Resultados Esperados:

MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE, FONTES, HDs, ETC...).
RESULTADO ESPERADO: MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE
CONSUMO

1 160

PESQUISA DE PREÇO 1 80

RESERVA DE RECURSOS 1 8

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 160

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ABERTURA DO CERTAME, HOMOLOGAÇÃO 1 240

EMPENHAMENTO DA DESPESA / TERMO DE CONTRATO 1 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

HARD DISK SATA, 2 TB, 7.200 RPM 10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FONTE PARA COMPUTADOR SFX,
300W

5 R$ 200,00 R$ 1.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

PEN DRIVE DE 32 GB 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Filtro de linha 6 tom. c/ protetor surto,
10A

20 R$ 25,00 R$ 500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Placa vídeo, minimo de 2GB GDDR5,
HDMI, DVI

10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Apresentador sem fio para
apresentações, powerpoint

2 R$ 130,00 R$ 260,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Cabo p/ monitor DVI-D macho p/ DVI-
D macho 1,5 m

10 R$ 60,00 R$ 600,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Mouse óptico, 1000 dpi, USB 50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

PCTE PILHA AAA(PALITO), 1000mA,
recarregável, com 02

10 R$ 30,00 R$ 300,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Bateria 9V recarregável 2 R$ 30,00 R$ 60,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 06/12/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar e auxiliar os profissionais da Assessoria de Comunicação na criação de layouts de divulgações das informações e eventos
da Subprefeitura Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preparação de processo para licitação (autuação, especificação técnica e pesquisa de mercado)
2 60

Reserva de recursos, preparação de edital para licitação, despacho de autorização Pregão Eletronico
2 60

EMPENHAMENTO DO RECURSO, ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 24

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Adobe Photoshop CC - período de 01
ano

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

ADOBE Illustrador CC - periodo de 01
ano

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adobe Premiere Pro CC - periodo de
01 ano

1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 07/12/2018 à 30/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na qualidade do atendimento aos cidadãos que comparecem a Subprefeitura para solicitar os diversos tipos de serviços
públicos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preparação de processo para licitação (autuação, especificação técnica e pesquisa de mercado)
2 24

Reserva de recursos, preparação de edital para licitação, despacho de autorização Pregão Eletronico
2 48

EMPENHAMENTO DE RECURSO, ELABORAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 2 24

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Painel eletrônico de senhas 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Aprovado na data de 11/12/2018 10:22 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.

28


