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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir ativos de microinformática - desktop

3 Adquirir ativos de microinformática - notebook

4 Adquirir ativos de microinformática - projetor

5 Adquirir ativos de microinformática - servidor

6 Adquirir ativos de rede - switch

7 Adquirir licença de software - suíte de escritório

8 Adquirir licença de software - outro

9 Contratar serviço - impressão e digitalização

10 Contratar serviço - cabeamento estruturado

11 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

12 Eliminar ativos de TI - inservíveis

13 Contratar equipe - de TI

14 Adquirir ativos de microinformática - scanner

15 Adquirir licença de software - gestão de usuários

16 Capacitar equipe - gestão de usuários

17 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

18 Adquirir ativos de rede - access point

19 Capacitar equipe - gestão de demanda

20 Capacitar equipe - gestão de inservíveis

21 Capacitar equipe - gestão de sistemas

22 Capacitar equipe - monitoramento de redes

23 Implantar sistema de informação - NOC

24 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

25 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Esse documento é composto por 30 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Número Linha de Ação

26 Adquirir suprimentos - de informática

27 Adquirir licença de software - outro

28 Adquirir ativos de microinformática - outro

29 Adquirir ativos de microinformática - outro

30 Capacitar equipe - outro

Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Efetuar a substituição do parque tecnológico obsoleto (computadores com mais de 5 anos de uso, que compreendem hoje a 95% dos
equipamentos existentes) por equipamentos novos (hardware e pacote office), com o objetivo de cumprir o plano de metas do Projeto
São Paulo Digital e melhorar as condições de trabalho dos funcionários, ocasionando maior produtividade e agilidade dos serviços
prestados pela Prefeitura Regional Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 1

LIBERAÇÃO DA ARP FEDERAL/ESTADUAL PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 2

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 1

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 24

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

MICROCOMPUTADORES DESKTOP,
CORE I5, 8 GB RAM, HD 1 TB, COM

150
R$ 5.500,00 R$ 825.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição dos equipamentos dos técnicos para elaboração de projetos de obras, bem como para análise de plantas e serviços que
utilizem geoprocessamento.Melhoria das condições de trabalho dos funcionários, ocasionando maior produtividade e agilidade dos
serviços prestados pela Prefeitura Regional Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 1

LIBERAÇÃO DA ARP FEDERAL/ESTADUAL PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

MICROCOMPUTADORES DESKTOP,
CORE I7, 16 GB RAM, HD 1 TB,

10 R$ 7.000,00 R$ 70.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2
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Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição do equipamento, com mais de 05 (cinco) anos de uso, utilizado para reuniões, apresentações e palestras.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DE TR PARA OS EQUIPAMENTOS 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA
REUNIÕES E EVENTOS

3 R$ 3.080,74 R$ 9.242,22 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

3
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Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamento do auditório da PRVM, utilizado para palestras, cursos, reuniões.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE PROJETOR 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

4
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Adquirir ativos de microinformática - servidor

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamento improvisado para a guarda e backup dos dados das unidades para Regional Vila Mariana.SERVIDOR
DE DADOS TIPO TORRE, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: Intel Xeon Quad Core E3-1220 v6, 8GB RAM e 2HDs de 2TB Raid 1, com
Windows Server 2016.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SERV DE DADOS,TORRE Intel Xeon
Quad Core E3-1220 v6, 8GB RAM

2 R$ 7.000,00 R$ 14.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

5
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/02/2019 à 14/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamentos de rede com defeito e retirada de switchs que não estão no padrão, para a melhoria na velocidade do
trafego de dados das unidades da PRVM.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04.05/17, ITEM 1.1 - Switch Tipo 1: Switch fast-ethernet
24 portas FE 100 Base-TX, 2 portas, 1 GbE 1000 Base T, 2 portas 1 GbE SFP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 2

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch fast-ethernet 24 portas FE 100
Base-TX, 2 portas, 1 GbE

20 R$ 825,00 R$ 16.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 01/02/2019 à 28/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: REGULARIZAÇÃO SOFTWARES;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição/regularização dos programas de suíte escritório, pacote office, utilizados e compatíveis com os programas da PRODAM
e SMG.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
PACOTE OFFICE 2016

150
R$ 800,00 R$ 120.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

7
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Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de licença de AUTOCAD 2019 e atualizações, para auxilio nas analises e projetos de serviços de obras, serviços
realizados pelos setores de Aprovação,Licenciamento e pela Coordenadoria Projetos e Obras para a zeladoria da cidade de São
Paulo. Contratação para 12 (doze) meses.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 1 48

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 1

LIBERAÇÃO DE ARP PELO GESTOR 1 48

INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE
(REQUISIÇÃO/ARP/LIBERAÇÃO)

1 1

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 4

PUBLICAÇÃO DE DESPACHO NO DOM 1 1

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 8

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE -
AUTOCAD 2018 ou SUPERIOR

8 R$ 8.000,00 R$ 64.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

8
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de empresa para impressão departamental, com impressoras multifuncionais para digitalização de documentos para o
SISTEMA SEI.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PRODAM 1 8

PROCESSO SEI, RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATÓRIO 4 40

EMPENHAMENTO DO RECURSO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 2 40

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL

1 R$ 6.500,00 R$ 78.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

9

Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: REFORMA REDE LÓGICA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Rede lógica saturada e com várias emendas do cabeamento estruturado, ocasionando lentidão da rede da PRVM.Necessidade de
projeto e execução projeto para reforma do cabeamento estruturado de dados, para melhoria da velocidade da rede interna da
Prefeitura Regional Vila Mariana.Resultados esperados: substituição do cabeamento para melhoria no trafego de dados, melhoria na
lentidão, facilidade para localização de um cabo caso seja necessário realizar algum reparo ou realizar uma mudança ou
remanejamento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PRODAM 1 8

PROCESSO SEI, RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATÓRIO 4 40

EMPENHAMENTO DO RECURSO, ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 2 40

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

10
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Elaboração e execução de projeto
estruturado da rede lógica da

1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/08/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de servidores para cursos de licitação de bens e serviços para melhor orientação e compreensão da área licitatória.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inscrição para participação de cursos orientados a Licitação e Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou outros
1 2

Participação nos cursos 4 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

cursos orientados a Licitação e
Contratos no TCM/EMASP/ENAP ou

2 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

11
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 02/04/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: DESCARTE DE INSERVIVEIS;

Impactos e Resultados Esperados:

Desfazimento de inservíveis e reaproveitamento das peças para manutenção de equipamentos de informática.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

COLETA DE INSERVÍVEIS DAS UNIDADE 2 8

AVALIAÇÃO E TESTES DOS COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS 2 240

ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO PARA BAIXA DOS EQUIPAMENTOS 1 8

EFETIVAR PROCESSO DE BAIXA PATRIMONIAL 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SERVIÇO REALIZADO PELA
PRÓPRIA EQUIPE DE TI DA PRVM

2 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12

Contratar equipe - de TI

Período: 01/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: EQUIPE DE TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de equipe de TI para manutenção preventiva e corretiva dos bens permanentes de informática (computadores,
impressoras, equipamentos de rede, etc), bem como para o remanejamento e instalação de novos pontos de rede, telefonia e elétrica
nas unidades da Subprefeitura Vila Mariana. Contratação para 12 meses.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 240

PESQUISA DE PREÇO 1 160

RESERVA DE RECURSOS 1 40

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 240

PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS/HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 4 288

ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS 1 8

13
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TI
PARA MANUTENÇÃO

12 R$ 4.000,00 R$ 576.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Adquirir ativos de microinformática - scanner

Período: 01/02/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Digital

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS, TIPO SEI, EM TODAS AS
UNIDADES DA PREFEITURA REGIONAL, INCLUSIVE EM TODOS OS ATENDIMENTOS DA PRAÇA DE ATENDIMENTO.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PRODAM - SCANNER TIPO I (A4) E TIPO II (A3) 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SCANNER TIPO I
(A4)

19 R$ 1.686,60 R$ 32.045,40 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

AQUISIÇÃO DE SCANNER TIPO II
(A3)

2 R$ 10.053,14 R$ 20.106,28 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

14
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Adquirir licença de software - gestão de usuários

Período: 02/04/2019 à 28/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de software para controlar a gestão dos usuários, que atualmente não existe.Melhorar a sistemática de liberação de
acessos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE -
GESTÃO DE USUÁRIOS

1 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - gestão de usuários

Período: 02/04/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de funcionários com o intuito de aproveitar todos os recursos disponíveis e para terem noções adequadas sobre como
trabalhar com a gestão de usuários.Melhoria no controle dos usuários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 40

PESQUISA DE PREÇO 1 40

RESERVA DE RECURSOS, LICITAÇÃO, DESPACHO AUTORIZATÓRIO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação de funcionários para a
gestão de usuários

4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

16
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 02/04/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de política de segurança da informação para diminuição de ameaças digitais (virus,  ransomwares, trojans...etc),
garantindo que as informações não sejam alteradas ou perdidas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 1 480

IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 1 240

Publicar a Política de Segurança da informação 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de rede - access point

Período: 01/03/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de rede sem fio em todas as unidades da Subprefeitura Vila Mariana, tanto para munícipes quanto para funcionários.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 40

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AQUISIÇÃO DE ACCESS POINT 18 R$ 400,00 R$ 7.200,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

18
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Capacitar equipe - gestão de demanda

Período: 01/03/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  GESTÃO DE
DEMANDA

2 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - gestão de inservíveis

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Subprefeitura Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no planejamento e
execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  Gestão de
Inservíveis

2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

20
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Capacitar equipe - gestão de sistemas

Período: 01/08/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Subprefeitura Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no planejamento e
execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação técnica  Gestão de
sistemas

2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 02/04/2019 à 29/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CAPACITAÇÃO FUNCIONARIOS;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação técnica dos responsáveis pela Informática da Prefeitura Regional Vila Mariana, com o objetivo de auxiliar no
planejamento e execução da TIC, de forma eficiente e com eficácia, trazer inovações para a PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CONTRATAÇÃO CURSO
MONITORAMENTO DE REDES

2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

22
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/03/2019 à 31/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantação de gerenciamento de rede para diagnostico e monitoramento da rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1 16

RESERVA DE RECURSOS, DESPACHO AUTORIZATORIO, EMPENHAMENTO, CONTRATO 4 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Implantação de serviços de
monitoramento de rede

12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/05/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, BENS PERMANENTES E SOFTWARES, PARA PLANEJAMENTO
DAS AÇÕES DA SUB-VM.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE CATÁLOGO DE SERVIÇOS 1 40

ELABORAÇÃO DE PORTARIA 1 2

PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1 1

INSTALAÇÃO DOS AGENTES DE INVENTÁRIO 2 48

CONFIGURAÇÃO 1 4

CAPACITAÇÃO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IMPLANTAÇÃO DO CITI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 02/04/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MODERNIZA PRVM;

Impactos e Resultados Esperados:

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, CITI, PARA GESTÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES.Melhorar a gestão e controle das licenças
de Softwares utilizados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE CATALOGO DE SERVIÇOS 1 40

ELABORAÇÃO DE PORTARIA 1 2

PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 1 2

INSTALAÇÃO DOS AGENTES DE INVENTÁRIO 2 48

CONFIGURAÇÃO 1 4

CAPACITAÇÃO 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IMPLANTAÇÃO CITI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

25
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/02/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: MANUTENÇÃO DOS SUPRIMENTOS;

Impactos e Resultados Esperados:

MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, PEN DRIVE, DVDs, PLACAS MÃES, FONTES,
PROCESSADORES PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, FERRAMENTAS, ETC...).RESULTADO ESPERADO:
MANUTENÇÃO DOS ESTOQUES, CONSERTO/UPGRADE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE
CONSUMO

1 160

PESQUISA DE PREÇO 1 80

RESERVA DE RECURSOS 1 8

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 160

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ABERTURA DO CERTAME, HOMOLOGAÇÃO 1 240

DESPACHO AUTORIZATÓRIO 1 8

EMPENHAMENTO DA DESPESA / TERMO DE CONTRATO 1 80

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

HARD DISK SATA, 500 GB, 7.200
RPM

15 R$ 270,00 R$ 4.050,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

HARD DISK SATA, 2 TB, 7.200 RPM 10 R$ 700,00 R$ 7.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FONTE PARA COMPUTADOR SFX,
300W

3 R$ 300,00 R$ 900,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Caixa de Cabo UTP, caixa com 305
metros, cat 5e de 4 pares

4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Limpa contato 300 ml, para
equipamentos de informática

1 R$ 10,00 R$ 10,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Pino de Mídia DVD-R, 16x, 4,7GB,
120min, caixa com 50 Unidades

1 R$ 50,00 R$ 50,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Fita adesiva para rotulador eletrônico
P-TOUCH 1180,

4 R$ 100,00 R$ 400,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

PEN DRIVE DE 32 GB 50 R$ 70,00 R$ 3.500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

TONER PARA IMPRESSORA
SAMSUNG SCX-4833FD –

4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 5E,
8 VIAS

100
R$ 2,00 R$ 200,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

PLACA MAE, SOQUETE LGA1151,
PARA CORE I5, MINIMO 8 GB RAM

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Processador Intel i5-6400, 2.7GHz,
6MB, soquete LGA1151

10 R$ 900,00 R$ 9.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Memória 8GB DDR4, frequencia
2133MHz

10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Capa plástica para CD/DVD,
transparente

50 R$ 2,50 R$ 125,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Caneta permanente para cd/ dvd,
2.0mm, cor preta

5 R$ 5,00 R$ 25,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Filtro de linha 6 tom. c/ protetor surto,
10A, comprimento do cabo

50 R$ 30,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Fonte ATX, 500 W REAIS, bivolt 80
plus

10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

26

20



Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Placa vídeo, minimo de 2GB GDDR5,
HDMI, DVI

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Mouse ótico, com fio, 3 botões c/ roller,
1000 dpi, USB

30 R$ 30,00 R$ 900,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Teclado multimídia 12 teclas, USB 30 R$ 30,00 R$ 900,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Adaptador Wireless Pci Express,
300mbps

150
R$ 70,00 R$ 10.500,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.30.00.00

Adquirir licença de software - outro

Período: 01/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar e auxiliar os profissionais da Assessoria de Comunicação na criação de layouts de divulgações das informações e eventos
da Subprefeitura Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 48

PESQUISA DE PREÇO 1 60

RESERVA DE RECURSOS 1 2

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 100

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 1 2

REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 1 8

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 1 4

DESPACHO AUTORIZATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO 1 2

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 1 1

ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 1 2

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 1 1

EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

27
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Adobe Photoshop CC - 12 meses 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adobe illustrador CC - 12 meses 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adobe Premiere Pro CC - 12 meses
1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 01/03/2019 à 28/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na qualidade do atendimento aos cidadãos que comparecem a Subprefeitura para solicitar os diversos tipos de serviços
públicos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 60

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 48

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 8

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO 1 2

EMISSÃO DA NOTA D EEMPENHO 1 2

ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 1 4

PUBLICAÇÃO NO DOM 1 2

EMISSAO DA ORDEM DE SERVIÇOS 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

PAINEL ELETRÔNICO DE SENHAS,
COM TOTEM, EMISSÃO DE SENHAS

2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 01/02/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de equipamento para proteção em caso de queda de energia , com intuito de salvar e fechar todos os arquivos e
programas e, desligar os aparelhos com segurança, evitando a queima dos mesmos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO OU ADESÃO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

1 60

PESQUISA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS 1 8

ENVIO DE OFICIO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, P/ EMPRESA
E P/ GESTOR DA ARP

1 8

SOLICITAÇÃO A ADESÃO A ARP, VIA COMPRASNET 1 2

RESERVA DE RECURSOS 1 2

DESPACHO AUTORIZATÓRIO 1 4

EMPENHAMENTO DA DESPESA / TERMO DE CONTRATO 1 8

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Equipamento NOBREAK com
autonomia minima de 30 minutos

4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 52.10.04.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Capacitar equipe - outro

Período: 01/02/2019 à 28/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aperfeiçoamento Profissional na Montagem e Manutenção de Microcomputadores, relativas à montagem e configuração de
computadores, tendo em vista o atendimento às necessidades da Subprefeitura Vila Mariana.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

ELABORAÇÃO DE TERMO DE ESPECIFICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 1 48

PESQUISA DE PREÇO 1 48

RESERVA DE RECURSOS 1 2

ELABORAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL 1 60

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, ABERTURA DO CERTAME, HOMOLOGAÇÃO 1 100

30
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

DESPACHO AUTORIZATÓRIO 1 4

EMPENHAMENTO DA DESPESA / TERMO DE CONTRATO 1 8

ORDEM DE FORNECIMENTO 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de manutenção e montagem de
microcomputadores

4 R$ 0,00 R$ 0,00 52.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

Aprovado na data de 31/01/2019 13:03 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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