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Número Linha de Ação

1 Contratar serviço - cabeamento estruturado

2 Alugar ativos de microinformática - desktop

3 Contratar serviço - manutenção datacenter

4 Contratar equipe - de TI

5 Capacitar equipe - gestão de usuários

6 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

7 Capacitar equipe - ITIL

8 Capacitar equipe - outro

9 Implantar sistema de informação - NOC

10 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

11 Contratar comunicação - link

12 Adquirir ativos de rede - switch

13 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/09/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

a rede está obsoleta em baixo de água e exposta ao sol.com a troca da rede,esperamos ter melhores condições de trabalho para
equipe da regional.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acompanhar execução do serviço 2 160

pesquisar preço no mercado 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

2 pontos de Rede Cat 5E com cabos
até 90m, 2 pontos de

120
R$ 616,57 R$ 73.988,40 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2018 à 09/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

atualizar o parque de computadores para melhores condições de trabalho de trabalho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

troca dos equipamentos 2 180

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

desktop
105

R$ 255,00 R$ 26.775,00 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - manutenção datacenter

Período: 01/08/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

resolver problema de infiltração dentro da sala do servidor

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acompanhar execução do serviço 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

reforma da sala 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 69.10.04.126.3011.2818.33.90.39.00.00

3

Contratar equipe - de TI

Período: 01/05/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

renovar o contrato de estagiários para ter a equipe mínima orientada por SMIT

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

entrevistar candidatos 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4
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Capacitar equipe - gestão de usuários

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

ter controle sobre a quantidade de usuários real para fins de controle de custo e de segurança da informação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

participar de curso 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

5

Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

orientar usuários sobre direitos e deveres sobre segurança da informação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

publicar política a partir de orientação da SMIT 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 01/04/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

aprender boas praticas de gestão em ti

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

participar do curso 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

7

Capacitar equipe - outro

Período: 01/04/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

aprender sobre cabeamento para o projeto que faremos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

participar do curso 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/03/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

ter visão se o sistemas e links estão funcionando

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

usar o painel da prodam 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 01/06/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

controle dos ativos de micro informatica

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

configurar o sistema da SMIT 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10
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Contratar comunicação - link

Período: 01/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhorar a velocidade do link

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acompanhar a instalação do link -TAC TELEFONICA 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

manter estoque de equipamentos para substituição em caso de falha

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

especificar equipamento 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

switch vinte quatro portas 7 R$ 825,00 R$ 5.775,00 69.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 01/06/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

ter controle da licença software para conter gastos e evitar licença pirata

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

configurar o sistema da SMIT 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Aprovado na data de 16/03/2018 09:33 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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