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Esse documento é composto por 18 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Contratar sustentacdo - Prodam
2 Contratar sustentacao - Prodam
3 Contratar servico - impressao
4 Alugar ativos de microinformatica - desktop
5 Alugar ativos de microinformatica - notebook
6 Contratar comunicagao - link
7 Eliminar ativos de TI - inserviveis
8 Implantar sistema de informacédo - NOC
9 Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos
10 Documentar e Publicar processos - gestdo de usuérios
11 Adquirir ativos de rede - switch
12 Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacao
13 Implantar sistema de informacéo - gestdo de demanda
14 Implantar sistema de informacao - gestéo de licencas de software
15 Capacitar equipe - COBIT
16 Capacitar equipe - outro
17 Contratar sustentacao - Prodam
18 Adquirir suprimentos - de informatica

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:




1 | Contratar sustentacao - Prodam

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2018 a 05/04/2018

Sem projeto associado.

Sustentacéo de TIC; SEHAB; 010/2014-SEHAB; Readequagao;

Reducéo de valores no Contrato de Sustentagéo 010/2014 - SEHAB sem impacto de prestacdo de servigos para incluséo dos itens do
contrato 007/2015- HABITASAMPA no contrato 010/2014-SEHAB

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Readequacéo do contrato 010/2014 6 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria

Reducéo de horas de Analista 1,2
Especialista/Analista de Sistema 80 R$ 148,77 R$ 190.425,60 14.10.16.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Reducdo de horas de Suporte e 165 R$14877 |  R$24.547,05 14.10.16.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Gestdo em Operacdes de

3 0,
Conexdo com Internet com 100% de 12 R$154802 | R$18.576,24 14.10.16.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Banda Garantida para Upload e
Disponibilizacé@o de Firewall 2 R$ 525,75 R$ 1.051,50 14.10.16.126.3024.2171.33.90.39.00.00

2 | Contratar sustentacao - Prodam

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2018 & 21/07/2018

Sem projeto associado.

Sustentacéo de TIC; 010/2014-SEHAB; Aditamento; Prorrogacéo de prazo;

prorrogacao do contrato n° 010/2014/SEHAB por mais 12 (doze) meses a partir de 22/07/2017

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Discussdes sobre o aditamento do contrato 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
AR Rsanvllal i R$ 148,77 | RS 285.638,40 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
gg';gigﬁg SEESTAO EM 200 R$14877 |  RS$29.754,00 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
gg'é%%’;aﬁg R . | 1 R$ 945,46 R$ 945,46 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
28#%@%%5 O e eps. | 1 R$ 1.797,59 R$ 1.797,59 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R'CSEF’SS'\S%'SQE?S%'?EEBOSE% PF 25 R$41627 |  RS$ 10.406,75 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
gg';gig%g Sg%jéi M TER 9 RS 106,00 R$ 928,56 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R N0 DE DADOS/ 33 R$ 103,85 RS 3.427,05 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R e A0S L | 53 R$ 5,63 R$ 8.681,46 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R N T DE DADOS 2 R$ 5,63 R$ 14,02 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
e O D DADOS 0 RS 5,63 R$ 2,70 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
P S e MENTO TRANSAGAO 0 RS 5.384,98 R$ 376,95 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
SERVICO - CAIXA POSTAL BASICO 5 R$ 9,02 RS 48,41 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
ey POSTAL 1 RS 79,82 RS 55,87 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
SERVICO - CAIXA POSTAL VIP 0 R$ 157,45 RS 7,87 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
D oo A REDE PRODAM PARA 5 RS 8,94 RS 48,81 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
I;R%%i%%iﬁg‘%@b?ggo 7 R$ 0,31 RS 2,14 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
oeP &T}Eg‘ﬁ’?gf&%f SERVIDOR 2 R$ 1.320,53 RS 2.641,06 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
2%?&?5%@;%; ipo 1 (1 vCPU, 3 RS 864,74 R$ 2.504,22 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
f%%véa%?%f;ﬁ;; po 2 (2 vCPU, 6 RS 1.540,17 RS 9.241,02 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
g%%ﬂi%’?%f;ﬁg; Ipo 3 (4 vCPU, 2 RS 2.890,97 RS 5.781,94 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
RI'DSIE%N,\ELL'ZAQAO DE vCPU 4 RS 674,70 R$ 2.698,80 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
zl'jslg%Nl\'lBA'L'"ZAcAo DE vRAM 6 R$ 0,36 R$ 2,16 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
g'QSf ggg)égﬁ%@gggﬂ;&'\l% 4 R$3.98532 | R$15.941,28 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00

3 | Contratar servico - impressao

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2018 a 31/12/2018

Sem projeto associado.

TECNOSET; 021/2016-SEHAB; Outsourcing; Impress@o Departamental;

Gerenciar a qualidade dos servigcos com a adogé&o de indicadores de servigo - SLA, ampliar a gestdo de custos adotando para os
equipamentos em rede uma solucéo de bilhetagem, adotar um novo modelo de gestéo de ativos e servicos correlatos, pagando-se
pelo efetivamente utilizado, renovar o parque de equipamentos existentes disponibilizando aos usuarios novos recursos e servicos,
compatibilizar os servicos a serem contratados as diretrizes governamentais e politicas ambientais de tratamento de residuos sélidos,
e finalmente, garantir a continuidade de servigos com reducao de custos;

AclOes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Reunides para o aditamento do contrato 021/2016 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Multifuncional A4 Monocromatica -
Kyocera M2035DN (Mensal) 28 R$ 118,09 R$ 3.306,52 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
'&";(')‘C"é‘rr;df:samg “é'g;‘gf(',\oﬂrgﬁggg - 6 RS 522,55 R$ 3.135,30 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00
#":s'ﬂ‘kl?;iggg'lge’(ﬁg'nosra'l)'(yocera 4 R$ 862,76 R$ 3.451,04 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Paginas Monocromaticas (Mensal) 128 R$ 0,07 R$ 8.400,00 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Paginas Coloridas (Mensal) 1000 R$ 0,15 R$ 1.500,00 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00
(CJ’ELZSS Planta em Metro Linear M2 100 R$ 11,50 R$ 1.150,00 14.10.16.122.3024.2100.33.90.39.00.00

4 | Alugar ativos de microinformética - desktop

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

15/01/2018 & 15/06/2018

Sem projeto associado.

Locagdo de ativos durante o prazo de 36 meses, Padronizacdo do parque tecnolégico na Administracéo Publica e redugéo de custos
de manutencéo e melhor eficiéncia pelo uso racional dos recursos, uma vez que estes foram definidos de forma a atender
precisamente as necessidades do usuario

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Es|t-:r?1r:§as
Elaboragdo do Termo de Referencia/Projeto Basico 1 40
Defini¢do da distribuicdo dos ativos 3 20
Rollout dos ativos 6 960

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Tipo | (I5 7Gen, 8GB RAM, HD 500GB, | 241
WI-FI, Windows 10 Pro, R$ 166,17 R$ 40.046,97 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Tipo Il (I7 7Gen, 16GB RAM, HD
500GB, WI-FI. PLACA GRAFICA 83 R$ 228,81 R$ 18.991,23 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Locagédo de Monitor de 19,5 pol. 241 R$ 19,14 R$ 4.612,74 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Locagao de Monitor de 23 pol. 20 R$ 20,26 R$ 410,47 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




5 | Alugar ativos de microinformatica - notebook

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

15/01/2018 & 15/06/2018

Sem projeto associado.

Locacgéo de notebooks pelo prazo de 36 meses com o objetivo de padroniza¢é@o do parque tecnolégico na Administragdo Publica e a
reducdo de custos de manutengao e melhor eficiéncia pelo uso racional dos recursos, uma vez que estes foram definidos de forma a
atender precisamente as necessidades do Usuério;

Agbes a serem realizadas:

Descrigéo das Atividades N° Pessoas Es?r?:aacslas
Elaboragéo do Termo de Referencia/Projeto Basico 1 40
Defini¢do da distribui¢cdo dos ativos 3 20
Rollout dos ativos 6 960

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
Notebook (15 7Gen, 8GB RAM, HD
500, Tela 14", Windows 10 Pro, 20 R$ 169,87 R$ 3.397,40 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6 | Contratar comunicagéo - link

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

16/01/2018 & 16/03/2018

Sem projeto associado.

custos e melhor desempenho.

Contratacéo de link de Internet em atendimento as atuais necessidades das SEHAB e do HABITASAMPA no objetivo de reducéo de

AcOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaboragéo do Termo de Referencia/Projeto Basico 4 60

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
'(‘l:;l‘:n‘izl')meme‘ dedicado 100Mbps 1| R$16.000,00 | RS 16.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Link de Internet dedicado 30Mbps 1 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

(Mensal)




7 | Eliminar ativos de TI - inserviveis

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

08/03/2018 a 09/04/2018

Sem projeto associado.

Descartar inserviveis para otimizar o espaco no setor de Tl

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Baixa de Microcomputadores 3 48

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

17 microcomputadores

R$ 0,00

R$ 0,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8 | Implantar sistema de informacéo - NOC

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2018 & 30/06/2018

Sem projeto associado.

Implementacgéo do software opensource Zabbix para gestao dos ativos, gerenciamento e monitoramento da Rede LAN

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Instalagdo do Zabbix 1 8
Testes do Zabbix com o modulo de gestdo dos ativos 4 44
Implementagédo do Zabbix no érgéo 1 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Servidor para o Zabbix 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Sistema Operacional Debian 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Software Zabbix 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
SQL Server 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




9 | Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos

Periodo: 01/05/2018 a 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aprimorar os conhecimentos em gestéo e fiscalizagdo de processos administrativos além da elaboragdo mais aperfeicoada dos
Termos de Referencia nas contratagfes e aquisi¢cdes de bens.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Curso no EMASP - Aspectos Principais da Elaboracé@o de Termos De Referéncia 2 8

Curso no EMASP Gestao e Fiscalizacao de Contratos Administrativos 2 4

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria

Nenhum recurso sera gasto 0 R$ 0,00 R$ 0,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10 | Documentar e Publicar processos - gestdo de usuarios

Periodo: 22/03/2018 a 23/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor clareza nas demandas e melhor gerenciamento da incluséo e exclusdo dos usuarios.

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Elaborag&o do normativo de gestéo de usuario 4 20

Aprovagao do normativo de gestao de usuario 4 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Nenhum recurso sera gasto

R$ 0,00

R$ 0,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




11 | Adquirir ativos de rede - switch

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2018 a 30/09/2018

Sem projeto associado.

Atualizagdo do parque de ativos de rede, com a melhora do desempenho e maior gerenciamento devido a atualiza¢éo tecnologica

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaboragéo do Termo de Referencia/Projeto Basico 2 20
Aprovagao de reserva de recursos 4 48
Aquisicéo de 32 Switchs gerenciaveis 24 Portas Gigabit + 2 SFP 3 120
Aquisicéo de 3 Switchs de Distribuigdo/Core gerenciaveis e empilhaveis 24 Portas Gigabit+ 4 SFP 3 120
Rollout dos Switchs antigos 2 56

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Agquisicdo de 32 Switchs gerenciaveis
24 Portas Gigabit + 2 32 R$ 2.000,00 R$ 64.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Aquisicdo de 3 Switchs de 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Distribuicdo/Core gerenciaveis 24

12 | Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacao

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

22/03/2018 & 23/04/2018

Sem projeto associado.

Clareza da real utilizagdo dos equipamentos do 6érgdo, assim haverd menores chances de falhas devido a ma utilizacdo do mesmo.

Agbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es?r?:aacslas
Elaborag&o do normativo de politica de seguranga da informacgéo 4 96
Aprovagao da politica de seguranca da informagéo 4 40
Divulgacgéo da politica de seguranca da informagéo 1 8

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orcamentaria

Nenhum recurso sera gasto

R$ 0,00

R$ 0,00

99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




13 | Implantar sistema de informacao - gestdo de demanda

Periodo: 22/03/2018 a 23/04/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implementacgédo do software opensource GPLI para gestdo dos demanda Help-Desk
Ac0Oes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Instalagdo do GLPI 1 8
Testes do GLPI com o modulo de help desk 4 44
Implementacédo do GLPI no 6rgéo 1 24
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
Servidor para o GPLI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Sistema Operacional Debian 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Software GPLI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
SQL Server 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99




14 | Implantar sistema de informacéao - gestéao de licencas de software

Periodo: 01/06/2018 & 30/06/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implementag&o do software opensource GPLI para gestdo de licengas de software

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es?r?:':c?as
Instalacdo do GLPI 1 8
Testes do GLPI com o modulo de controle das licengas 4 44
Implementacédo do GLPI no 6rgédo 1 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitéario Valor Total Dotacao Orcamentaria
Servidor para o GPLI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Sistema Operacional Debian 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Software GPLI 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
SQL Server 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
15 | Capacitar equipe - COBIT
Periodo: 01/06/2018 a 30/06/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:
Impactos e Resultados Esperados:
melhores préaticas de mercado para a gestdo de riscos
Agbes a serem realizadas:
. L Horas
o
Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Estimadas
Curso gratuito de Fundamentos de COBIT 2 52
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orgcamentaria
Nenhum recurso seré gasto 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10




16 | Capacitar equipe - outro

Periodo: 01/06/2018 & 30/06/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir novos conhecimentos na questéo de garantir a seguranca da informagéao no 6rgéo

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Curso gratuito de Seguranca da Informacgéo 2 23

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Nenhum recurso sera gasto 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
17 | Contratar sustentacdo - Prodam
Periodo: 22/07/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Sustentacéo de TIC; 010/2014-SEHAB; Prorrogacao de prazo; Alteracédo de item; redugao
de item;

Impactos e Resultados Esperados:

Prorrogacao do contrato n° 010/2014/SEHAB por mais 12 (doze) meses a partir de 22/07/2018

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Readequacao de itens 6 80

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

OPERACAO DE DATA CENTER

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
PR sE RS an vl L3 R$148,77 | R$196.376,40 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
gg';gig%g CESTAO EM 160 R$14877 |  R$23.803,20 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
38;%%’35.5 s 1 R$ 94546 |  R$11.34552 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
28%%%@35.5 e A s 1 R$1.797,59 |  R$21571,08 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
ggﬁ‘gzéag\'ATNEﬁgEngX' 100% DE | = 54 R$1584,02 | R$456.197,76 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
/Iiclzsggs’\g%géfésos?iggmg i 5 R$ 41627 | RS$124.881,00 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
DISPONIBILIZAGAO DE FIREWALL 2 R$52575 |  R$12.618,00 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
SUPORTE E GESTAO EM 876 R$106,00 |  R$92.856,00 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00

11




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
PRMAZENAMENTO DE DADOS 30 R$ 103,85 R$ 3.115,50 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
NNt L RS$ 5,63 RS 8.681,46 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R D A0S 2 R$ 5,63 R$ 13,96 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R N T DE DADOS 150 R$ 5,63 R$ 844,33 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
PO S S MENTO TRANSACAO 0 RS 5.384,98 R$ 323,10 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
ggggg'éﬁkﬁéﬁfg DELCESSOE | 624 R$ 14,50 R$9.104,16 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
R:fhﬁgz'\'éﬁ'kﬁéﬁfg DELCESSOE | 24 R$ 66,76 R$ 1.602,24 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
B R RECE FRODAM PARA 7 RS 8,94 RS 58,29 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
(TF"'iTCU%iP,\AOE'T\IATTO'V,\%QLEO“ggO 691 RS 0,31 RS 214,21 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
oee a’\LIJE:ELllIZT?CQégA%ﬁ SERVIDOR 2 R$ 1.320,53 R$ 2.641,06 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
g%%véa?f;/o'f;ﬁg o1 (1VCPU, | 4 RS$ 864,74 RS 2.504,22 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
EERBV&?E%'%T;QE)T po 2 (2 vCPU, 6 RS 1.540,17 RS 9.241,02 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
g%%vl'&?f;gf;ﬁb; po 3 (4 vCPU, 2 RS 2.890,97 R$ 5.781,94 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
RI'DSIE%N,\'IBAEZAQAO DE vCPU 4 R$ 674,70 RS 2.698,80 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
/'iI'DSIEIOON,\ﬁ'['ZACAO DE VRAM 6 R$ 0,36 R$ 2,16 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00
ggf gg@égﬁ%@g@ﬁéﬂ@ 4 R$3.98532 | R$ 1594128 14.10.16.126.3024.2171.33.90.93.00.00

18 | Adquirir suprimentos - de informéatica

Periodo: 18/07/2018 & 19/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Suprimentos; Informatica;

Impactos e Resultados Esperados:

Compra de suprimentos, a fim de suprir as necessidades da secretaria

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento para compra de suprimentos 4 40

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgamentaria
Pendrive USB 2.0 16GB 20 R$ 18,60 R$ 372,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Conector RJ-45 Macho 8 vias 200 R$ 0,13 R$ 26,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Fonte de Alimentagdo ATX 12V v2.3
500W Real, PEC Ativo 80% 10 R$ 80,00 R$ 800,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Placa Mae Intel Core i3, i5 ou i7 1 R$ 297,00 R$ 297,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Microprocessador para PC Intel Core 1 R$ 445,00 R$ 445,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
Memoria RAM 4GB PC4-19200 2400 3| R$20.29600| RS$60.888,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
1D$§° Rigido Padrao SATA 2, 3 GB/s 2 R$ 168,30 R$ 336,60 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
gggta Termica Prata para Computador | RS 2,60 R$ 2,60 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Mouse Optico 1000dpi USB Preto 30 RS 7,80 R$ 234,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Teclado USB abnt-2 107 Teclas 30 R$ 11,78 R$ 353,40 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
silenciosas e resistente a liquido
Bateria CR2032 Litium, 3V 50 RS 0,45 RS 22,50 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
Fillo de finha, 06 Tomadas, 1500vac, | - 45 R$ 17,00 R$ 255,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Aprovado na data de 28/03/2019 11:56 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagédo e Tecnologia como 6rgao central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacao - SMTIC, conforme Politica de Governanca de Tecnologia da Informacéo langcada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.
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