
Ano de Exercício:  2018

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

E-mail do Responsável: aguinaldos@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Aguinaldo Santos

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 23/02/2018 17:00

Número Linha de Ação

1 Contratar comunicação - link

2 Contratar serviço - hospedagem

3 Contratar sustentação - Prodam

4 Capacitar usuário - sistema da PMSP

5 Contratar serviço - impressão

6 Contratar comunicação - PABX

7 Contratar comunicação - internet móvel

8 Contratar comunicação - PABX

9 Contratar sustentação - Prodam

10 Contratar serviço - helpdesk e suporte

11 Contratar serviço - cabeamento estruturado

12 Contratar sustentação - Prodam

13 Adquirir ativos de microinformática - outro

14 Adquirir ativos de microinformática - desktop

15 Adquirir ativos de rede - switch

16 Adquirir ativos de rede - switch

17 Adquirir licença de software - suíte de escritório

18 Adquirir suprimentos - de informática

19 Adquirir suprimentos - de informática

20 Adquirir suprimentos - de informática

21 Implantar solução - backup

22 Contratar serviço - impressão

23 Contratar serviço - cabeamento estruturado

24 Contratar comunicação - PABX
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Contratar comunicação - link

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto São Paulo Aberta

Etiquetas: Serviço continuado - Rede IP Multisserviços;

Impactos e Resultados Esperados:

Dar acesso às unidades da SEME à rede PMSP, à internet e aos sistemas corporativos da prefeitura.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Fiscalizar e iniciar os processos de pagamento das faturas mensais enviando para pagamento.
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Links de 4.096 Kbps (não incluído
reajuste) (Valor unitário anual)

44 R$ 6.351,00 R$ 279.444,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

Link de 16.384 Kbps (não incluído
reajuste) (Valor unitário anual)

1 R$ 27.037,68 R$ 27.037,68 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

1

Contratar serviço - hospedagem

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Hospedagem de Sistemas;

Impactos e Resultados Esperados:

Hospedar os Sistemas SIGA-SEME e Jogos da Cidade.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato PRODAM 026/SEME/2015 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Hospedagem Jogos da Cidade (não
incluído reajuste) (Valor

1
R$ 1.144.250,43 R$ 1.144.250,43

19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Hospedagem SIGA-SEME (não
incluído reajuste) (Valor Unitário

1 R$ 657.233,22 R$ 657.233,22 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

2

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Sustentação de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover serviços de Sistemas de Informação (incluindo a manutenção dos sistemas SIGA-SEME e Jogos da Cidade), Redes e
Conectividades e Data Center (Correio Eletrônico, Acesso à Rede e TID corporativo) para SEME e suas Unidades.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato PRODAM 14/SEME/2017 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de Informação (não incluído
reajuste) (Valor unitário

1 R$ 150.754,80 R$ 150.754,80 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Serviços de Rede e Conectividade
(não incluído reajuste) (Valor

1 R$ 5.969,28 R$ 5.969,28 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Data Center (Correio Eletrônico,
Acesso à Rede e TID) (não incluído

1 R$ 19.669,77 R$ 19.669,77 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

3

Capacitar usuário - sistema da PMSP

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Treinamento de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Treinamento em sistemas PMSP (TID, SIMPROC etc.) e sistemas desenvolvidos pela PRODAM para a SEME (SIGA-SEME, Jogos
da Cidade / JogaSP etc.)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato PRODAM  044/SEME/2013 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Treinamento em ferramentas
relacionadas à Informática (não

1 R$ 84.840,60 R$ 84.840,60 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

4
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Contratar serviço - impressão

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Impressão departamental;

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar impressoras e multifuncionais para usa da SEME e de suas unidades.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato MR Computer  063/SEME/2014 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de impressoras e
multifuncionais (não incluído

1 R$ 14.279,31 R$ 14.279,31 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

Fornecimento de suprimentos
(papel/toner/fotocondutor) (não

1 R$ 16.101,46 R$ 16.101,46 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

5

Contratar comunicação - PABX

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Manutenção PABX;

Impactos e Resultados Esperados:

Efetuar manutenção preventiva e corretiva do PABX da SEME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato R&A Telecom  068-SEME/2013 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento.
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção preventiva e corretiva de
PABX (não incluído

1 R$ 1.937,04 R$ 1.937,04 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00
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Contratar comunicação - internet móvel

Período: 01/08/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Modem 4G;

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar internet em eventos pontuais em que não haja rede no local. Permitir a continuidade de serviços, tais como pregões, em
caso de falha da rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato Telefônica 075/SEME/2017 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento.
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de telefonia móvel (dados)
com modem (não incluído

3 R$ 52,63 R$ 157,89 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

7

Contratar comunicação - PABX

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Locação de PABX;

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar PABX para as unidades Pacaembu e CERET.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato NEC 089/SEME/ 2013  - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento 2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de PABX com manutenção
(não incluído

2 R$ 828,64 R$ 1.657,28 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

8
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Gerenciamento Link + Internet;

Impactos e Resultados Esperados:

Gerenciar os 45 links SEME e prover conexão de internet com capacidade de acesso de 37 MBPS/mês

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato PRODAM 031-SEME/2017 - Fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento
2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Gerenciamento da solução de Acesso
a Rede Corporativa PMSP

1 R$ 8.060,85 R$ 8.060,85 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

Internet p/download e upload c/
redundância de operadoras (não

1 R$ 47.135,41 R$ 47.135,41 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

9

Contratar serviço - helpdesk e suporte

Período: 01/04/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Manutenção de Hardware e Software;

Impactos e Resultados Esperados:

Agilizar o suporte prestado às 45 unidades da SEME atualmente prestado basicamente por único membro da equipe.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Revisar Termo de Referência já elaborado, elaborar requisição, iniciar processo e encaminhar 1 4

Analisar a requisição 1 40

Efetuar a pesquisa de mercado 1 120

Aceitar a cotação 1 32

Aprovar a cotação 1 48

Efetuar a nota de reserva 1 40

Encaminhar para a licitação 1 16

Elaborar minuta do Edital 1 40

Analisar minuta do Edital 1 24

Enviar parecer para licitação 1 32

Providenciar o Edital 1 64

10
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Autoriza publicação do Edital 1 16

Efetuar publicação 1 64

Realizar pregão 1 120

Aprovar homologação 1 16

Efetuar Despacho da homologação 1 24

Efetuar Empenho 1 48

Enviar para Contratos 1 16

Elaborar Termo de Contrato 1 48

Analisa o Termo de Contrato 1 40

Assinatura da empresa e Chefe de Gabinete 1 48

Publicar Extrato do Contrato 1 32

Enviar para a Área Requisitante 1 16

Área requisitante toma conhecimento do contrato 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Manutenção de Hardware e
Software (valor anual)

1 R$ 767.830,08 R$ 767.830,08 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 15/08/2018 à 15/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Manutenção Infraestrutura de rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Readequar a infraestrutura de rede do COTP (Administração, Centro Médico, Box, Torre de Cronometragem).

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Orçar Serviços 2 8

Liberação do uso da ATA 1 64

Elaborar requisição, iniciar processo SEI e enviar 1 4

Análise da requisição, cotação de preço e adesão à ATA 1 256

Efetuar reserva 1 40

Publicação 1 64

Efetuar empenho 1 48

Elaborar contrato, analisar contrato e assinatura da empresa e do Chefe de Gabinete 1 104

11
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Área requisitante toma conhecimento do contrato 1 16

Área requisitante acompanha os serviços 1 360

Área requisitante iniciar e enviar processo de pagamento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ATA de RP PRODAM (Valor anual) -
detalhamento na ATA de RP

1 R$ 248.720,00 R$ 248.720,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço continuado - Hospedagem de Sistemas; Serviço continuado - Sustentação de TIC;
Sistema JogaSP; Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa/Reestruturar JC;

Impactos e Resultados Esperados:

Gerenciar todos os campeonatos da SEME a partir de um sistema único de forma a integrar e facilitar a realização dos mesmos e
permitir que todos sejam acessados pela população a partir de um portal único.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Transformar o Sistema Jogos da Cidade em um sistema  (JogaSP) que gerencie os campeonatos da
SEME.

3 3360

Monitorar e assessorar a transformação do Sistema JogaSP 2 3360

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de Informação (incluindo a
manutenção do SIGA-SEME e

3,3
60

R$ 179,47 R$ 603.019,20 19.10.27.126.3024.2171.03.03.90.39.00

12
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Catraca BIO PROX; Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto;
Locação de impressora de cartões;

Impactos e Resultados Esperados:

Permitir o controle e contabilização de acessos ao clube pelo sistema SIGA-SEME com o uso de catracas (biometria e/ou
proximidade)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Obter doação das catracas 3 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Catraca Proximidade com braços
liberados

1 R$ 3.720,00 R$ 3.720,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Catraca BIO + PROX 2 R$ 5.226,65 R$ 10.453,30 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Cadastrador Biométrico HAMSTER
USB

1 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Inner Acesso BIO + PROX 1 R$ 2.816,00 R$ 2.816,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Cartões de PVC RFID
4,0
00

R$ 0,92 R$ 3.680,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

13

Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/04/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto; Micro Desktop;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituir equipamentos fora do tempo de vida útil previsto no Portal de Governança e aumentar a quantidade de micros das
unidades de SEME visando a melhoria do atendimento prestado ao cidadão.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição de microcomputadores 6 960

Distribuição e instalação dos microcomputadores 7 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Microcomputador Desktop Core I5
2,40GHZ, 6/8GB RAM, 1/2TB,

420
R$ 3.100,00

R$ 1.302.000,00
19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

14
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto; Switch;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de switch para substituição de equipamentos com portas defeituosas ou totalmente danificados bem como atender a
demanda gerada pela melhoria da infraestrutura de rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Dar continuidade ao processo de aquisição de switch iniciada no final de 2017 4 480

Instalação/substituição dos switches 7 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch Fast Ethernet 24 P, Fe 100
Base TX, 2 portas, 1 GBe 1000

10 R$ 849,97 R$ 8.499,70 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Switch 24 P, 1GB 1000 BASE T, 2
portas 1 GBs/fp

4 R$ 1.474,97 R$ 5.899,88 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

15

Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/04/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Switch óptico;

Impactos e Resultados Esperados:

Conectar as fibras óticas que interligam os vários prédios do complexo SEME visando a melhoria da qualidade do sinal e a velocidade
do tráfego de dados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição dos switches ópticos 6 960

Instalação dos switches 2 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch Óptico 12 PORTAS SFP GBIC
2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 01/04/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto; Licença MS Office
Professional;

Impactos e Resultados Esperados:

Dotar os microcomputadores novos com o Microsoft Office para realização das tarefas administrativas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição de Licença MS Office Professional 6 960

Instalação nos microcomputadores 7 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licença Microsoft Office Professional
2010 Plus

150
R$ 800,00 R$ 120.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

17

Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/04/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Materiais de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Dotar a equipe de TI da SEME dos materiais e ferramentas necessários à realização da manutenção dos equipamentos de TIC e da
infraestrutura de rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adquirir materiais e ferramentas 6 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Alicate de Corte Diagonal 5 R$ 17,90 R$ 89,50 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate de Crimpagem RJ11 RJ12
RJ45 Telefone e Fio

5 R$ 138,00 R$ 690,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate Universal de 8 Polegadas 3 R$ 38,90 R$ 116,70 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate de Bico Meia Cano de 6
Polegadas

3 R$ 26,90 R$ 80,70 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate de Pressão 10 Polegadas com
Bico Reto

2 R$ 32,99 R$ 65,98 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Conector Rj 45 Cat 5e
500

R$ 5,00 R$ 2.500,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Conector Rj 9 50 R$ 1,00 R$ 50,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

18

11



Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Conector Rj 11
300

R$ 1,00 R$ 300,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Cat 5E UTP Caixa 305 Metros 20 R$ 505,26 R$ 10.105,20 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate Puch-Down Inserção para
bloco M10

3 R$ 12,00 R$ 36,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Alicate Puch-Down Inserção para RJ45
fêmea

3 R$ 39,99 R$ 119,97 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Conector Rj 45 Cat 6e 50 R$ 34,00 R$ 1.700,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Kit Localizador de cabos de telefonia
2 R$ 97,00 R$ 194,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Kit Localizador de cabos de rede UTP
5 R$ 170,00 R$ 850,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Memória RAM 2GB DDR3 20 R$ 125,00 R$ 2.500,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Keystone Rj11 (2 pares) 50 R$ 5,00 R$ 250,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Keystone cat 5e Rj45
300

R$ 11,40 R$ 3.420,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Keystone cat 6e Rj45
150

R$ 30,00 R$ 4.500,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Limpa Contato Elétrico 350ml
200

R$ 50,00 R$ 10.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Cat 6E UTP Caixa 305 Metros 10 R$ 592,00 R$ 5.920,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Desenroladeira para Blocos Bli de
Telefonia

3 R$ 12,00 R$ 36,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Badisco Digital com identificador 3 R$ 61,75 R$ 185,25 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Multímetro digital 1 R$ 23,00 R$ 23,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Multímetro analógico 20kOhm/V 1 R$ 70,00 R$ 70,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Patch panel 24 portas Cat 5E 25 R$ 329,00 R$ 8.225,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Patch panel 24 portas Cat 6E 25 R$ 692,63 R$ 17.315,75 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Porca-Gaiola M5 com Parafuso
Cabeça Panela Philips e Arruela

400
R$ 2,00 R$ 800,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Organizador de cabos horizontal de 1u 100
R$ 16,00 R$ 1.600,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo de rede UTP Cat6e 2,5m T568A 100
R$ 8,90 R$ 890,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo de rede UTP Cat5e 2,5m T568A 100
R$ 11,90 R$ 1.190,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo de rede UTP Cat5e 1,8m T568A 200
R$ 5,07 R$ 1.014,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo de rede UTP Cat6e 1.8m T568A
50 R$ 8,00 R$ 400,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Voice Panel 30 RJ45/IDC Cat.3 com
Guia traseiro

10 R$ 188,90 R$ 1.889,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Voice Panel 20 RJ45/IDC Cat.3 com
Guia traseiro

10 R$ 144,78 R$ 1.447,80 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Telefônico Blindado CI 50mm 50
pares (100 metros a

2 R$ 1.302,02 R$ 2.604,04 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Telefônico Blindado CI 50mm
100 pares (1 metro a

100
R$ 42,00 R$ 4.200,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Telefônico Blindado CI 40mm 30
pares (1 metro a

100
R$ 9,20 R$ 920,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Telefônico Blindado CI 40mm 20
pares (1 metro a

100
R$ 6,80 R$ 680,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Cabo Telefônico Blindado CI 40mm 10
pares (1 metro a

100
R$ 4,50 R$ 450,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Bloco de Comutação Série 2 de 10
Pares Krone

50 R$ 29,90 R$ 1.495,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Micro Óleo Anticorrosivo Spray M1
300ml

25 R$ 12,00 R$ 300,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

Fonte de alimentação ATX 300W 50 R$ 170,28 R$ 8.514,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

FONTE REDUNDANTE HP 750W
PARA PROLIANT

10 R$ 951,64 R$ 9.516,40 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/06/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Cartões de PVC;

Impactos e Resultados Esperados:

Dotar a unidade da SEME de cartões de PVC personalizados para emissão de "carteirinhas" através do sistema SIGA-SEME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição de cartões de PVC personalizados 6 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cartões de PVC personalizados (1
lado impresso)

200
,0

R$ 0,19 R$ 38.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/06/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Etiquetas personalizadas;

Impactos e Resultados Esperados:

Dotar as unidades da SEME de etiquetas personalizados (folha única de 128mm X 80mm com 1 etiqueta de  82mm x 48mm) para
emissão de "carteirinhas" através do sistema SIGA-SEME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição da etiquetas 6 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Etiqueta com dimensões
personalizadas

200
,0

R$ 0,04 R$ 8.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.30.00

20
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Implantar solução - backup

Período: 01/04/2018 à 01/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Servidor NAS;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituir micro computadores espalhados por vários setores para fins de backup de dados, por uma solução centralizada e
adequada para esse tipo de armazenamento com rotinas automatizadas de backup. Adequar a infraestrutura física da Divisão para
acomodar o servidor NAS e os demais servidores.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adquirir o servidor NAS 6 960

Implantar o servidor NAS 7 480

Contratar manutenção predial 6 960

Adquirir sistema de refrigeração com instalação 6 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Servidor NAS - 8 Baias - Capacidade
Máx. 80 TB - SATA 3 6

1 R$ 6.700,00 R$ 6.700,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

HD 6 TB para NAS - SATA 3 - 6 Gb/s
(valor unitário)

4 R$ 1.050,00 R$ 4.200,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.52.00

Serviços de manutenção predial -
Troca do telhado da Divisão de TIC

1 R$ 90.457,05 R$ 90.457,05 19.10.27.812.3017.0450.20.30.39.03.90

Ares condicionados nas dependências
da Divisão de TIC e

1 R$ 71.925,96 R$ 71.925,96 19.10.27.122.3024.2100.04.04.90.52.00

21

Contratar serviço - impressão

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto; Locação de impressora
de cartões;

Impactos e Resultados Esperados:

Locar impressoras de cartões para as 46 unidades da SEME e mais 4 para o complexo SEME.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratar empresa de locação de impressoras de cartão 6 960

Após assinatura do contrato, fiscalizar e iniciar/enviar processos mensais de pagamento 2 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

22
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de impressora de cartão com
fornecimento de suprimentos

50 R$ 11.200,00 R$ 560.000,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Manutenção Infraestrutura de rede; Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs;
Clube Piloto;

Impactos e Resultados Esperados:

Readequar a infraestrutura de rede da unidade a ser utilizada como Clube Piloto

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Obter doação do serviço 3 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de infraestrutura de rede 0 R$ 0,00 R$ 0,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

23
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Contratar comunicação - PABX

Período: 01/04/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Meta 11/Proj 18-Sampa Ativa-Reforma-Melhoria CEs; Clube Piloto; Locação PABX;

Impactos e Resultados Esperados:

Dotar o clube modelo de PABX (com manutenção) para melhoria da comunicação interna

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Obter doação do serviço 3 480

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de PABX com manutenção
1 R$ 0,00 R$ 0,00 19.10.27.126.3024.2818.04.04.90.39.00

24

Aprovado na data de 23/02/2018 17:00 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.

16


