
Ano de Exercício:  2019

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Serviço Funerário do Município de São Paulo

E-mail do Responsável: chjesus@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Carlos Jesus

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 04/02/2019 10:10

Número Linha de Ação

1 Contratar serviço - hospedagem

2 Implantar sistema de informação - BI

3 Adquirir ativos de rede - switch

4 Capacitar equipe - gestão de sistemas

5 Contratar SaaS - BI

6 Contratar serviço - helpdesk e suporte

7 Contratar serviço - helpdesk e suporte

8 Contratar comunicação - telefonia móvel

9 Contratar sustentação - Prodam

10 Contratar comunicação - PABX

11 Contratar serviço - impressão e digitalização

12 Eliminar ativos de TI - inservíveis

13 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

14 Contratar serviço - wi-fi

15 Contratar comunicação - link

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 15 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar serviço - hospedagem

Período: 02/02/2019 à 29/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Hospedagem do EBS ORACLE;

Impactos e Resultados Esperados:

Maior eficiência técnica e econômica com relação ao contrato de sustentação de TIC - PRODAM

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisa de soluções em nuvem no mercado 2 20

Levantamento de requisitos técnicos 2 24

Elaborar TR 1 24

Abrir processo 1 5

Processo de pesquisa de preço 2 120

Processo de empenho 2 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Hospedagem de Nuvem
1 R$ 247.000,00

R$ 2.964.000,00
04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06
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Implantar sistema de informação - BI

Período: 07/05/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantação do ERP HAGAPE;

Impactos e Resultados Esperados:

Finalizar a implantação do projeto  ERP HAGAPE, bem como, migração gradual dos diversos sistemas setoriais para um projeto ERP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Avaliação dos requisitos para a  implantação do módulo piloto 8 240

Implantação gradual do modulo piloto com as devidas correções de user designs do ERP 4 240

Implantação total do ERP 8 720

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Finalização do projeto do ERP 1 R$ 19.000,00 R$ 19.000,00 04.10.15.122.3011.1220.44.90.39.00.06
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 28/01/2019 à 27/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipamentos de Redes - TI;

Impactos e Resultados Esperados:

Substituição de equipamentos obsoletos de redes - melhora da performance na comunicação

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento do quantitativo ideal 2 48

Produzir TR conforme orientação técnica - TIC 1 6

Autuar Processo para procedimento licitatório 1 10

Processo Pesquisa de Preço 2 72

Analise Juridica 2 72

Processo de Empenho 1 48

Acompanhar processo de licitação 3 6

Acompanhar processo de entrega de produto 3 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switches gerenciaveis 24 portas
gigabit

15 R$ 1.200,00 R$ 18.000,00 04.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.06

Switches não gerenciaveis 8 portas
10/100/1000

40 R$ 250,00 R$ 10.000,00 04.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.06
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Capacitar equipe - gestão de sistemas

Período: 25/02/2019 à 30/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Curso Capacitação Windows Server;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação de equipe para atendimento da demanda diária

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisa de estabelecimento de ensino e capacitação 1 120

Produzir TR conforme orientação técnica - TIC 1 6

Autuar Processo para procedimento licitatório ao curso 1 6

Acompanhar licitação 2 48

Analise juridica 2 48

Processo de Empenho 2 48

Publicação do curso 1 24

Liberação para dispensa de servidor 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de capacitação Windows 5 R$ 4.000,00 R$ 20.000,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06
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Contratar SaaS - BI

Período: 28/01/2019 à 30/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistemas de Bens Patrimoniais e Almoxaridado;

Impactos e Resultados Esperados:

Serviço continuado na prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Adaptativa - Renovação Processo SEI -
6410.2018/0001212-3.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 24

Recebimento de e-mail da empresa concordando com renovação 1 24

Parecer jurídico para renovação 2 48

Processo de Empenho para renovação 2 48

Elaboração de Termo Aditivo do contrato 2 48

5
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Publicação de renovação 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção e Operação de Sistemas
de Informação e

1 R$ 60.000,00 R$ 300.000,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Contratar serviço - helpdesk e suporte

Período: 26/03/2019 à 31/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sistema de Gestão Integrada de RH - DATAMACE;

Impactos e Resultados Esperados:

Continuidade na manutenção dos sistemas em caráter exclusivo. Processo 6410.2018/0001196-8

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 72

Recebimento de e-mail da empresa concordando com renovação 1 24

Parecer jurídico para renovação 2 48

Processo de Empenho para renovação 2 48

Elaboração de Termo Aditivo do contrato 2 48

Publicação de renovação 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção e Operação de Sistemas
de Informação e

1 R$ 9.000,00 R$ 108.000,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06
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Contratar serviço - helpdesk e suporte

Período: 08/04/2019 à 27/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: ARCETIL–SIST DE RECEITAS - contr de concessões.;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação - Serviço continuado na manutenção de sistema legado  em caráter exclusivo . Processo 6410.2017.0000038-7

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 24

Recebimento de e-mail da empresa concordando com renovação 1 24

Parecer jurídico para renovação 2 48

Processo de Empenho para renovação 2 48

Elaboração de Termo Aditivo do contrato 2 48

Publicação de renovação 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção e Operação de Sistemas
de Informação e

1 R$ 7.166,00 R$ 85.992,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

7

Contratar comunicação - telefonia móvel

Período: 28/01/2019 à 25/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Telefônica Brasil -Voz e Dados;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação Contratual - continuidade na prestação dos serviços, propor melhoria no pacote de dados para melhor adequação aos
serviços de integração corporativa Processo 6410.2017/0000027-1

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 24

Recebimento de e-mail da empresa concordando com renovação 1 24

Parecer juridico para renovação 2 48

Iniciar processo de Empenho 2 48

Elaborar Aditivo de contrato 2 48

Publicação da renovação 2 24
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Manutenção e Operação de Sistemas
de Informação e

1 R$ 5.044,75 R$ 60.537,00 04.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.06

Contratar sustentação - Prodam

Período: 13/05/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: PRODAM - Sustentação de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Revisar o contrato vigente com renovação prevista em 09/05/2017 . Propor melhorias para uma melhor resposta técnica, adequação
e modernização nas soluções dos serviços de Informação, Conectividade, Comunicação, Data Center e Hospedagem.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Revisão da Proposta PRODAM 1 6

Autuar processo para o novo contrato 1 1

Analise Jurídica 2 48

Publicação da contratação 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de Informação 1 R$ 11.280,97 R$ 11.280,97 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Redes de Conectividade 1 R$ 1.954,23 R$ 1.954,23 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Serviços de Comunicação -
Gerenciamento de Comunicação

1 R$ 64.235,67 R$ 64.235,67 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Conexão Internet com 100% de Banda
- 40mb

1 R$ 87.355,20 R$ 87.355,20 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Data Center - Armazenamento - NAS -
80,05 gb

1 R$ 931,78 R$ 931,78 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Data Center - Correio Eletrônico 1 R$ 15.239,54 R$ 15.239,54 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Data Center - Gerenciamento -Acesso
a Rede Corp

1 R$ 11.856,96 R$ 11.856,96 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06
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Contratar comunicação - PABX

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipamentos de PABX - NEC Latim América;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação - Continuidade na Locação de PABX - Processo - 6410.2017/0000045-0

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 24

Recebimento de e-mail da empresa concordando com renovação 1 24

Parecer jurídico para renovação 2 48

Processo de Empenho para renovação 2 48

Elaboração de Termo Aditivo do contrato 2 48

Publicação de renovação 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação e Manutenção de  PABX 1 R$ 3.823,37 R$ 45.880,44 04.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.06
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 17/12/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Impressão e Digitalização coorporativa Gerenciada;

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação - Continuidade nos serviços de impressão e digitalização coorporativa - SIMPRESS - Processo 6410.2017/0004652-2

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Manifestação a Seção Técnica de Contabilidade para renovação 1 24

Recebimento de e-mail empresa concordando com renovação 1 24

Parecer Juridico para renovação 2 48

Processo de Empenho para renovação 2 48

Elaboração de Aditivo do contrato 2 48

Publicação da renovação 1 48
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Impressão e Digitalização
Corporativa

1 R$ 21.682,00 R$ 260.184,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/01/2019 à 02/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Equipamentos Inservíveis - Impresssoras;

Impactos e Resultados Esperados:

Dar o melhor destino para os resíduos eletrônicos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar quantitativo de equipamentos inservíveis 2 48

Elaborar documento para baixa 2 24

Comunicar departamento de Patrimonio 1 24

Realizar baixa de equipamentos inservíveis 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Baixa de Bens Patrimoniais 20 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 03/06/2019 à 30/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Inclusão de politicas de segurança da informação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor entendimento acerca do uso de equipamentos de TI, bem como precaução e melhores praticas de uso e acesso a rede
interna e externa.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de Dados 2 240

Definir regras 4 240

Elaborar Documento 2 240

Publicar Documento 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Política de Segurança da Informação
1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 02/06/2019 à 27/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Rede apartada WI-FI (GUEST);

Impactos e Resultados Esperados:

Acesso a rede wireless aos munícipes em praças de atendimento ao público, pra melhor prestação de serviços e entretenimento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades técnicas 1 240

Elaboração do TR 1 240

Abertura de processo Licitação 1 120

Acompanhar Licitação 1 120

Acompanhar implantação 1 240

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Rede Publica  WIFI 1 R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06
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Contratar comunicação - link

Período: 05/02/2019 à 28/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Links para Cemitérios - Projeto City Câmeras;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover acesso de imagens de segurança à Plataforma City Câmeras.Essa ação está vinculada à implantação de câmeras do Projeto
City Câmeras nos Cemitérios Municipais.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades técnicas 2 120

Elaboração do TR 2 240

Abertura processo para licitação 1 120

Acompanhar licitação 1 120

Acompanhar termino licitação 1 120

Acompanhar implantação 1 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Comunicação - Links - City
Câmeras

7 R$ 49.455,20
R$ 4.154.236,80

04.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.06

15

Aprovado na data de 04/02/2019 10:10 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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