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3 Adquirir ativos de microinformática - notebook

4 Adquirir suprimentos - de informática

5 Adquirir ativos de rede - switch

6 Contratar sustentação - Prodam

7 Contratar serviço - impressão e digitalização

8 Eliminar ativos de TI - inservíveis

9 Contratar serviço - impressão e digitalização

10 Implantar sistema de informação - outro

11 Contratar serviço - impressão e digitalização

12 Adquirir ativos de microinformática - projetor

13 Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

14 Adquirir licença de software - outro

15 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

16 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

17 Implantar sistema de informação - NOC

18 Contratar serviço - wi-fi

19 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

20 Capacitar equipe - gestão de usuários

21 Capacitar equipe - gestão de ativos

22 Adquirir ativos de microinformática - outro

23 Alugar ativos de microinformática - desktop

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 23 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sustentação e melhorias PORTAL PMSP;

Impactos e Resultados Esperados:

Espera-se que PRODAM ao renovar o contrato mantenha o órgão operacional, sustentação de sistemas, Melhorias de sistemas,
desenvolvimento e atendimento a sistemas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contrato 16/2017-SECOM - PRODAM 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ANALISTA ESPECIALISTA
/ANALISTA DE SISTEMA DE

600
R$ 179,47 R$ 107.682,00 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

CONEXÃO INTERNET COM 50% DE
BANDA GARANTIDA PARA

45 R$ 1.337,62 R$ 60.192,90 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO II - GERENCIADA

3 R$ 2.842,54 R$ 8.527,62 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO III - GERENCIADA

2 R$ 4.231,47 R$ 8.462,94 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO
ZOPE/PLONE (SJ2025)

1 R$ 32.881,96 R$ 32.881,96 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

PLATAFORMA DE BANCO DE
DADOS  - MYSQL -  ZODB - TIPO I -

1 R$ 28.956,17 R$ 28.956,17 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS -
BAIXA PLATAFORMA - NAS

502
R$ 6,79 R$ 3.408,58 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS -
BAIXA PLATAFORMA - SAN

252
R$ 6,79 R$ 1.711,08 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE
CERTIFICADO DIGITAL - Servidor

875
R$ 1,00 R$ 874,78 11.70.24.126.3012.8024.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Microcomputadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Está aquisição se faz para realizar a troca de máquinas que estão obsoletas, ou seja, com configurações de hardwares precárias,
com pouca memória e processamento de dados lentos, causando assim dificuldades nos serviços realizados e maior tempo para a
execução dos mesmos. e a troca contribui para o aumento da produtividade e da eficiência dos usuários.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 1 20

Acompanhar tramites de licitação 1 20

Receber e instalar os equipamentos 3 80

2
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de microcomputador  I5 -
8GB RAM -1 TB HD

150
R$ 3.800,00 R$ 570.000,00 11.20.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Notebook;

Impactos e Resultados Esperados:

Prover equipamentos adequados para o uso dos servidores, contribuindo para o aumento da produtividade e da eficiência, com
redução das  necessidades de suporte pela equipe de TI por tratar –se de equipamentos em uso nas reuniões e plantões externo
novos com assistência on-site inclusa durante a vigência do equipamento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referencia 1 15

Acompanhar os tramites de licitação 1 15

Receber e instalar equipamentos 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Notebook 4GB RAM - 500 GB HDD-
tela 14

10 R$ 3.297,80 R$ 32.978,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Materiais Diversos de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Devido a alguns equipamentos não serem novos e não terem mais garantia, realizamos as manutenções e troca dos componentes
quando os mesmos apresentam defeitos, assim também são feitos remanejamentos de pontos de rede ou refeitos caso apresentem
defeitos, no entanto algumas unidades não podem ficar nenhum dia sem o uso do equipamento, por isso também a necessidade dos
itens citados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referencia 1 10

Acompanhar os tramites de licitação 1 10

Receber e conferir 1 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de caixa Cabo de rede -
RJ45 305 metros

50 R$ 350,00 R$ 17.500,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Aquisição de adaptador SATA para
USB

20 R$ 40,00 R$ 800,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Aquisição de pacote com 100 conector
RJ45

10 R$ 95,00 R$ 950,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Aquisição de pacote com 100 conector
RJ45 Femêa

10 R$ 480,00 R$ 4.800,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Aquisição de caixa de som para PC
20 R$ 20,00 R$ 400,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

HD SATA para desktop 500 GB 50 R$ 180,00 R$ 9.000,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Fonte HP Conpacq PRO 30 R$ 195,00 R$ 5.850,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Fonte ATX 350w 30 R$ 58,00 R$ 1.740,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

HD 3TB USB 3.0 Externo Portatil 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Mouse Óptico Laser com cabo USB -
1,6 metros

40 R$ 15,00 R$ 600,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Kit Teclado e Mouse Wireless 10 R$ 100,00 R$ 1.000,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

HD 1TB USB 3.0 Externo Portatil 5 R$ 227,00 R$ 1.135,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Memória HP Compaq Small - DDR3 -
4GB

20 R$ 230,00 R$ 4.600,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Localizador de Cabo de Rede 2 R$ 100,00 R$ 200,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Cabo HDMI 10 R$ 20,00 R$ 200,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Fonte SFX 300W AUTO-20 15 R$ 120,00 R$ 1.800,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Adaptador VGA para HDMI 5 R$ 35,00 R$ 175,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Ventosa de Sucção (para até 30
quilos)

2 R$ 30,00 R$ 60,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Switch;

Impactos e Resultados Esperados:

Devido a mudanças de secretarias entre andares temos a necessidade de mais pontos de rede. Também pelo motivo de queima de
algumas portas dos Switches utilizados atualmente, sendo assim necessário a inclusão de outro equipamento para a substituição do
que apresenta defeito. Evitando dificuldades e atraso nos serviços da Secretaria, pois algumas unidades não podem ficar nenhum dia
sem acesso a rede.Realizar a aquisição de Switch devido a falhas nos atuais, necessidade de novos pontos de rede e para eventual
queima do equipamento, para que não prejudique os serviços prestados pelas secretarias que não podem ficar sem rede, deixando o
serviço com reparos mais rápidos na infraestrutura da Secretaria do Governo Municipal. Sendo assim ter uma conexão apropriada
sem transtornos aos servidores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referencia 1 20

Acompanhar os tramites de licitação 1 10

Receber equipamentos 1 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

switch 24 portas 10/100/1000 30 R$ 1.480,00 R$ 44.400,00 11.20.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Sustentação de TIC - SGM;

Impactos e Resultados Esperados:

Manter em funcionamento todos os elementos de infraestrutura tecnológica e sistêmica no período de validade do contrato para os
serviços de  SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REDE E CONECTIVIDADES, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  e DATA CENTER.  A
PRODAM deverá manter os sistemas em funcionamento, possibilitando benefícios como, redução drástica do risco de
descontinuação dos negócios.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

RENOVAÇÃO DO CONTRATO 25/2017/SGM - PRODAM 2 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ANALISTA ESPECIALISTA
/ANALISTA DE SISTEMA DE

1,2
80

R$ 179,47 R$ 229.721,60 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

CONSULTORIA TÉCNICA -
INFRAESTRUTURA DE REDE (SOB

240
R$ 124,36 R$ 29.846,40 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

OPERAÇÃO ASSISTIDA PARA
MICROINFORMÁTICA (IN LOCO)

6,4
80

R$ 101,74 R$ 659.275,20 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

OPERAÇÃO ASSISTIDA PARA
SUPORTE TÉCNICO DA

1,4
40

R$ 101,74 R$ 146.505,60 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

CERTIFICADO DIGITAL A3 - e-CPF/e-
CNPJ

10 R$ 123,73 R$ 1.237,30 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP - 4096 KBPS

1 R$ 1.704,06 R$ 1.704,06 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

CONEXÃO INTERNET COM 100% DE
BANDA GARANTIDA PARA

60 R$ 1.910,89 R$ 114.653,40 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

GERENCIAMENTO DA
DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE

28 R$ 126,98 R$ 3.555,44 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

TREINAMENTO MINISTRADO AOS
USUÁRIOS EM FERRAMENTAS

480
R$ 28,11 R$ 13.492,80 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO II - GERENCIADA

1 R$ 2.842,54 R$ 2.842,54 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO III - GERENCIADA

2 R$ 4.231,47 R$ 8.462,94 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

PLATAFORMA DE BANCO DE
DADOS - SQLSERVER - PERFIL 1 -

1 R$ 57.025,88 R$ 57.025,88 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS -
BAIXA PLATAFORMA - NAS

80 R$ 6,79 R$ 543,20 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

ARMAZENAMENTO DE DADOS -
BAIXA PLATAFORMA - SAN

263
R$ 6,79 R$ 1.787,94 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO E
ARMAZENAMENTO DE E- MAIL -1

561
R$ 14,59 R$ 8.184,99 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO E
ARMAZENAMENTO DE E- MAIL-

36 R$ 66,76 R$ 2.403,36 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR
BDC (AUTENTICAÇÃO)

5 R$ 1.593,03 R$ 7.965,15 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

ACESSO A REDE PRODAM PARA
USUÁRIOS DA PMSP

512
R$ 12,53 R$ 6.415,36 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

TID CORPORATIVO ATÉ 4000
2,0
52

R$ 0,38 R$ 779,76 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO III - GERENCIADA

2 R$ 4.231,47 R$ 8.462,94 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO -
TIPO IV - GERENCIADA

1 R$ 7.005,02 R$ 7.005,02 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

EXECUÇÃO DO PROJETO DE
INFRAESTRUTURA DE REDE

14 R$ 3.692,91 R$ 51.700,74 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO DE ANTENA
ACCESS POINT

14 R$ 3.692,91 R$ 51.700,74 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço de Impressão Departamental - Mr Computer;

Impactos e Resultados Esperados:

Ao renovar o contrato a empresa Mr Computer mantenha o serviço de impressão  departamental em pleno funcionamento, visando
atender a demanda interna e externa de impressões. copias e digitalizações, monocromática e em cores para imagens e textos,
utilizando equipamentos de tecnologia digital.  0 serviço contratado devera possuir um sistema de gerenciamento, monitoramento,
gestão de ativos e de contabilização (bilhetagem) de documentos impressões, copiados e digitalizados, além do fornecimento de
todos os suprimentos, inclusive papel, mídias e suporte técnico necessário para a realização  da prestação de serviços de acordo
com os níveis mínimos descrito no instrumento contratual.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

002/2016 - SGM - Mr Computer 1 40

7
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

IPA4_ P4 Marca: Lexmark Modelo
C748DE

1 R$ 147,56 R$ 147,56 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IPA3_ P5 Marca: Lexmark Modelo
C925DE

1 R$ 399,01 R$ 399,01 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IMPA4 _P6 Marca: Lexmark: Modelo
CX410DE

20 R$ 65,21 R$ 1.304,20 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

MIMA4_p8 Marca Lexmark Modelo
MX711 DHE (acompanha driver

23 R$ 220,60 R$ 5.073,80 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IPA4 _P4 Milheiro Monocromático 1 R$ 63,73 R$ 63,73 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IPA4_P4 Milheiro Colorido 2 R$ 162,56 R$ 406,40 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IPA3_P5 Milheiro Monocromático 1 R$ 108,27 R$ 108,27 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IPA3 _P5 Milheiro Colorido 2 R$ 395,16 R$ 790,32 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

IMPA4_P6 Milheiro Monocromático 23 R$ 55,76 R$ 1.282,48 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

MPA4_P6  Milheiro Colorido 15 R$ 192,06 R$ 2.880,90 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

MIMA4_P8 Milheiro Monocromático 80 R$ 37,72 R$ 3.017,60 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Baixa Patrimonial de Equipamentos de Informática;

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar a baixa patrimonial dos ativos de TI inservíveis, estimular compra de novos equipamentos aumentando a produtividade da
equipe.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Relacionar equipamentos 1 20

Elaborar Laudo técnico 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Atividade sem recuso financeiro 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

8
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço de impressão departamental - SIMPRESS;

Impactos e Resultados Esperados:

Espera-se que ao renovar o contrato a empresa SIMPRESS mantenha o serviço de impressão  departamental em pleno
funcionamento, visando atender a demanda interna e externa de impressões. copias e digitalizações, monocromática e em cores para
imagens e textos, utilizando equipamentos de tecnologia digital.  0 serviço contratado devera possuir um sistema de gerenciamento,
monitoramento, gestão de ativos e de contabilização (bilhetagem) de documentos impressões, copiados e digitalizados, além do
fornecimento de todos os suprimentos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

005/SGM/SECOM/2014 1 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação de equipamentos TIPO C
(Multifuncional Color A3)

4 R$ 882,47 R$ 3.529,88 74.10.24.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Locação de equipamentos TIPO E
(Impressora Color)

1 R$ 249,75 R$ 249,75 74.10.24.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Cópia Color
23,
11

R$ 0,22 R$ 5.084,86 74.10.24.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - outro

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Doação FABRICA DE APLICATIVOS S.A.;

Impactos e Resultados Esperados:

Contrato de Doação sem encargos que, entre si, fazem a PREFEITURA DE SÃO PAULO E FABRICA DE APLICATIVOS S.A.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Plataforma de edição do aplicativo móvel versão web, híbrida IOS, híbrida Android por ano 0 0

Hospedagem e transferência na nuvem AWS Amazon S3 – por dois anos 0 0

Criação de design e identidade – Analista de Design Pleno 0 0

Criação de conteúdo – Analista de atendimento júnior 0 0

Serviço de publicação na loja Android 0 0

Serviço de publicação na loja IOS 0 0

10
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Doação sem encargos - aplicativo para
o Projeto Redenção

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Serviço de Impressão Departamental - RICOHLOR;

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviço especializados de cópias, digitalização, impressão de arquivos originais, digitais e correlatos com manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento de mão de obra e materiais de consumo, visando atender a demanda de SGM.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referencia 2 10

Acompanhar tramites de licitação 1 10

Receber equimanto 1 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Reprog. Ed. Matarazzo  l Série
W533LA00154

1 R$ 1.393,33 R$ 1.393,33 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Reprog. Ed. Matarazzo ll - Série
W533L900945

1 R$ 1.393,33 R$ 1.393,33 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Reprog. Ed. Matarazzo COLOR - Série
AL58007493A0

1 R$ 1.393,33 R$ 1.393,33 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Ass. Técnica - Série
U63267N4N948860

1 R$ 782,95 R$ 782,95 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Reprog. Ed. Matarazzo  l Série
W533LA00154 IMPRESSÃO

9,5
00

R$ 0,06 R$ 570,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Reprog. Ed. Matarazzo ll - Série
W533L900945 IMPRESSÃO

10,
45

R$ 0,06 R$ 627,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Reprog. Ed. Matarazzo COLOR - Série
AL58007493A0 IMPRESSÃO

1,9
00

R$ 0,26 R$ 494,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Ass. Técnica - Série
U63267N4N948860 IMPRESSÃO

1,9
00

R$ 0,06 R$ 114,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Valor do Operador 1 R$ 3.935,08 R$ 3.935,08 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Projetor Multimídia;

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir equipamentos adequados aos servidores. contribuindo com ganho de qualidade na exibição de material multimídia, bem
como, reduzindo o consumo de energia de equipamento com tecnologia LED.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 1 10

Acompanhar tramites de licitação 1 10

Receber o equipamento 1 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Projeto Multimídia 2800 lumens,
resolução minima de 1280 x 800 e

7 R$ 1.900,00 R$ 13.300,00 10.20.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Documentar e Publicar inventário - ativos de microinformática

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Inventário ativos de Infraestrutura;

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar o levantamento físico dos ativos de Infraestrutura e promover as atualizações necessárias na base de dados

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento físico 2 40

Atualização cadastral 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Atividade sem recuso financeiro 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Licença de Software;

Impactos e Resultados Esperados:

Ferramentas adequadas para os servidores contribuindo para aumento da produtividade e eficiência no desenvolvimento de
atividades da área arquitetura.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de termo de referência 1 10

Acompanhar tramites de licitação 1 12

Receber Software 1 2

Instalar Software 1 2

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CorelDRAW Graphics Suite 2018 2 R$ 2.450,00 R$ 4.900,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

AEC Collection (Architecture
Engineering Construtuction

1 R$ 9.855,55 R$ 9.855,55 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00

Adobe Creative Cloud 3 R$ 4.752,00 R$ 14.256,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.30.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar desenvolvimento do potencial humano da área, promovendo o crescimento pessoal e profissional, através da realização
de capacitações técnicas com repasse de conhecimento aos servidores, bem como, proporcionar a reflexão, interação e aquisição de
novos conhecimentos técnicos a serem aplicados as rotinas de trabalho.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Capacitação de pessoas 2 200

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos oferecido por SMIT 0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Elaboração e implantação de politicas de segurança de informação, visando estabelecer diretrizes que permita aos colaboradores de
SGM seguirem padrões de comportamento relacionados a segurança da informação adequados às necessidades da  municipalidade
e de proteção legal do orgão e do indivíduo. Os cursos serão COBIT, ITIL, MONITORAMENTO DE REDES.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar politica 2 160

Implementação das normas 2 80

Avaliação 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aplicar o atributo de confidencialidade
em pasta

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

16

12



Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agir preventivamente, melhorar a qualidade de TI, reduzir o downtime dos serviços e aumenta a satisfação dos usuários

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar NOC 2 150

Implantar nornas 2 60

Avaliação 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Atividade não utiliza recursos
financeiro

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

1-Possibilitar o acesso dos usuários a Internet, Intranet e sistemas corporativos, através de uma rede de dados local (LAN — Local
Área Network) sem fio,
2- Prover major agilidade na implantação e ampliação LAN para inserção de novos dispositivos;
 3- As redes wireless minimizam os custos associados a instalação de cabos e a realização de obras emergenciais, com vantagens
claras para a manutenção da infraestrutura e gestão dos recursos de cede, que tornam-se muito mais simples.
 4- Facilidade de instalação, portabilidade e escalabilidade

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 20

Acompanhar tramites e licitações 2 20

Receber e instalar 2 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de novos pontos Wireless
(valor unitário ref. a

7 R$ 3.692,91 R$ 25.850,37 10.20.04.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prover ferramentas de aplicativos de softwares de escritório atualizada, contribuindo para elevar o índice de produtividade e eficiência
das atividades administrativas.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 1 10

Implantar nornas 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Atividade se, ultilização de recursos
financeiro

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - gestão de usuários

Período: 22/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Retirar o acesso a rede da SGM de pessoas que não fazem mais parte desta  secretaria

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pegar dados com o DRH 2 3

Solicitar a exclusão 2 3

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Realizar  a exclusão de usuários que
não fazem mais parte desta

0 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 22/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Realizar o curso de Aperfeiçoamento Profissional Ferramentas da Qualidade. Tendo em sua programação de curso tópicos como
"Aplicação de metodologia", "Utilização da Ferramenta da Qualidade de acordo com o Problema" e "PDCA (Planejar, Executar,
Checar e Agir)"

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Verificar cursos disponíveis 2 10

Realização do curso 5 180

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Realizar o curso de Aperfeiçoamento
Profissional

5 R$ 480,00 R$ 2.400,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 24/09/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Devido a instalação do Vídeo Wall da sala do Prefeito de São Paulo ter ocorrido a cerca de 8 anos atrás, devido ao seu uso continuo
existe a necessidade de que seja realizada um upgrade. Até hoje foram feitas manutenções preventivas e uma atualização de
software em caráter de doação. Alguns painéis se encontram queimados, precisando assim de atualização em software e hardware
para atender a demanda.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 3 20

Acompanhar tramites de licitação 2 20

Acompanhar a instalação dos equipamentos pela empresa 3 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Software para Vídeo Wall 1 R$ 236.554,44 R$ 236.554,44 11.20.04.126.3011.2818.44.90.39.00.00

Vídeo Wall 42 R$ 21.370,58 R$ 897.564,36 11.10.04.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Mão de Obra para instalação 1 R$ 414.813,06 R$ 414.813,06 11.10.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 05/09/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Considerando que as secretarias de Turismo e Casa Civil fazem parte do quadro da Secretaria do Governo Municipal, propomos a
locação de 120 (cento e vinte) kits de equipamentos de informática para utilização nestas demandas e também a locação de 7 (sete)
notebooks se faz para utilização, quando necessário, nas salas de reuniões, liberando e voltando ao parque para utilização, os
computadores que ficam parados nas mesmas, pois nem sempre ocorre a utilização dos equipamentos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar termo de referência 2 10

Acompanhar tramites de licitação 2 20

Receber e instalar os equipamentos 3 100

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Locação utilização em SGM(de 8GB
de RAM, 1TB de HD e

120
R$ 11.760,00

R$ 5.644.800,00
11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Locação utilização em SGM( 4 GB  de
RAM, 500 GB de HD e

7 R$ 11.520,00 R$ 322.560,00 11.20.04.122.3024.2100.33.90.39.00.00

23

Aprovado na data de 21/12/2018 09:01 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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