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3 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

4 Adquirir ativos de microinformática - tablet
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6 Adquirir licença de software - outro

7 Adquirir licença de software - outro

8 Adquirir licença de software - outro

9 Adquirir suprimentos - de informática

10 Adquirir ativos de microinformática - outro

11 Adquirir ativos de microinformática - outro

12 Adquirir suprimentos - de informática

13 Contratar sustentação - Prodam

14 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

15 Capacitar equipe - ITIL

16 Implantar sistema de informação - NOC

17 Implantar sistema de informação - outro

18 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

19 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 19 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/06/2018 à 30/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas: Aquisição de novos computadores;

Impactos e Resultados Esperados:

Computadores atuais possuem mais de 5 anos e não suportam alguns programas necessários para a execução dos trabalhos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necesidades 2 4

Termo de Referência 3 4

Licitação 1 4

Configuração e troca dos equipamentos 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador I7 - 7200U 8 GB RAM HD
1 Terabyte Gravador de DVD

19 R$ 5.000,00 R$ 95.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Processador I7 - 7200U 8 GB RAM HD
1 Tb, Monit. 23” Full HD (uso

2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 01/06/2018 à 30/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de notebook;

Impactos e Resultados Esperados:

Parte da equipe precisa participar de reuniões externas e fazer apresentações Institucionais.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necesidades 2 4

Termo de Referência 2 4

Licitação 1 4

Configuração e troca dos equipamentos 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador I7 - 7200U 32 GB RAM
HD 2 Terabyte Gravador de

3 R$ 7.000,00 R$ 21.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Processador I7 - 7200U 32 GB RAM
HD 2 Tr., Wireless Led Full

1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 28/07/2018 à 30/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Curso licitação  de bens e serviços;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar a equipe de Ti referente aos processos de compras

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar inscrição dos colaboradores nos cursos 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Participar do curso de liciraçao de
bens e serviços

2 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Adquirir ativos de microinformática - tablet

Período: 03/07/2018 à 04/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas: Aquisição de notebook;

Impactos e Resultados Esperados:

Treinamentos e reuniões externas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 2 4

Termo de Referência 1 4

Licitação 2 4

Recebimento e teste 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Tela de alta resolução de mínimo 1920
x 1200 ideal para ver vídeos

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 03/07/2018 à 03/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Monitor I; monitor II;

Impactos e Resultados Esperados:

Monitor para apoiar equipe de comunicação na visualização das midias

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 2 4

Termo de Referencia 1 4

Licitação 1 4

Compra e Troca de equipamentos 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Tecnologia Full HD; Conversor
integrado DTV; Tela plana

1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Tecnologia LED LCD de 24 polegadas
widescreen;  Suportar

1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas: LICENÇA DO LEITOR DE TELAS JAWS 18;

Impactos e Resultados Esperados:

Teste em interfaces web

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Termo de referencia 2 4

Licitação 2 4

Instalação do software 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

software deverá possuir Hard-Lock
USB .

1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 36.10.14.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Acessibilidade Digital

Etiquetas: LICENÇA AutoCAD LT 2018;

Impactos e Resultados Esperados:

Apoio a equipe da CPA digital nas demandas relacionadas a desenho

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 1 4

Termo de Referencia 1 4

licitação 1 4

Instalação do software 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

AutoCad LT 2018 - anual 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 36.10.14.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licença ADOBE CREATIVE CLOUD;

Impactos e Resultados Esperados:

Para a equipe de comunicação no desenvolvimento das mídias

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 2 4

Termo de Referencia 2 4

licitação 1 4

Instalação do software 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licença ADOBE CREATIVE CLOUD -
anual

2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 36.10.14.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 03/05/2018 à 04/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CÂMERA FOTOGRÁFICA;

Impactos e Resultados Esperados:

Para a comunicação fotografar eventos externos, reuniões, vistorias.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 2 4

Termo de Referencia 2 4

Licitação 2 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Câmera Fotográfica com sensor
CMOS

1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: SUPORTE PARA TV;

Impactos e Resultados Esperados:

Suporte para TV de parede articulável e inclinável

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 1 4

Termo de Referencia 1 4

Licitação 1 4

Instalação 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Suporte para TV de parede articulável
1 R$ 300,00 R$ 300,00 36.10.14.122.3024.2100.33.90.30.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: RÁDIO COMUNICADOR;

Impactos e Resultados Esperados:

Rádio Comunicador  com Alcance mínimo de frequencia 400 – 470Mhz

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 1 4

Termo de Referencia 1 4

Licitação 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Rádio Comunicador  com Alcance
mínimo de frequencia 400 –

1 R$ 600,00 R$ 600,00 36.10.14.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 03/08/2018 à 04/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: CABO HDMI;

Impactos e Resultados Esperados:

Cabo HDMI de uso profissional com 10m de comprimento

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento das necessidades 1 4

Termo de Referencia 1 4

Licitação 1 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cabo HDMI de uso profissional com
10m de comprimento

1 R$ 200,00 R$ 200,00 36.10.14.122.3024.2100.33.90.30.00.00
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 31/01/2018 à 31/01/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Sustentação de partes das ações de TI
Contrato: 003/SMPED/2015
PADM: 2014-0.349.529-3
PE: 6065.2017/0000087-0

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aditivo do contrato 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Analista de sistema da informação
500

R$ 156,51 R$ 78.255,00 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Solução de acesso a rede corporativa
4096 KBPS - 3 meses

3 R$ 1.704,06 R$ 5.112,18 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Gerenciamento da solução de acesso
a rede

12 R$ 179,13 R$ 2.149,56 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Conexão internet - Com redundância
de operadores - 12

6 R$ 19.997,28 R$ 119.983,68 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Ponto de acesso wirelles - 12 meses
8 R$ 4.905,60 R$ 39.244,80 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Suporte Gestão em operação de data
center - 12 meses

15 R$ 1.338,24 R$ 20.073,60 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Acesso e armazenamento de e-mail -
1GB - 12 meses

92 R$ 175,08 R$ 16.107,36 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Acesso e armazenamento de e-mail -
2GB - 12 meses

12 R$ 801,12 R$ 9.613,44 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Acesso a rede PRODAM  - 12 meses
86 R$ 131,16 R$ 11.279,76 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Servidor Virtual tipo 1 (1vCPU, 2GB
RAM, 70 GB HD)

12 R$ 909,74 R$ 10.916,88 36.10.14.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 21/09/2018 à 22/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Criação de uma política de segurança da informação que contemple o eixo da acessibilidade

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração e publicação da política de segurança 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - ITIL

Período: 21/07/2018 à 22/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atualizar conhecimento sobre melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Participação do curso com a equipe de TI 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 21/09/2018 à 22/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Monitorar de forma proativa a rede de computadores

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema cedido por SMIT 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - outro

Período: 21/07/2018 à 22/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar sistema de gerenciamento de projetos - FOCA

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema cedido por SMIT 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 21/10/2018 à 22/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar sistema para fazer gestão de ativos de microinformática, apoiar planejamento da renovação.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema cedido por SMIT 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 21/09/2018 à 22/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar sistema para controle de softwares instalados e necessidade de aquisição de licenças

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar sistema cedido por SMIT 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não se aplica 0 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Aprovado na data de 21/05/2018 16:58 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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