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Esse documento € composto por 27 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Contratar servico - cabeamento estruturado
2 Implantar sistema de informacao - outro
3 Contratar equipe - de Tl
4 Contratar servico - impressao
5 Desenvolver sistema de informacéo - outro
6 Contratar servico - mensageria
7 Contratar sustentacdo - Prodam
8 Contratar comunicacéo - link
9 Desenvolver sistema de informacéo - outro
10 Adquirir licenca de software - outro
11 Adquirir suprimentos - de informatica
12 Adquirir suprimentos - de informatica
13 Adquirir licenca de software - suite de escritério
14 Adquirir licenca de software - outro
15 Adquirir licenca de software - outro
16 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
17 Adquirir ativos de microinformatica - outro
18 Adquirir ativos de rede - switch
19 Adquirir suprimentos - de informética
20 Adquirir suprimentos - de informatica
21 Adquirir suprimentos - de informatica
22 Adquirir ativos de microinformatica - tablet
23 Adquirir ativos de microinformatica - scanner
24 Adquirir ativos de microinformatica - projetor
25 Contratar servi¢o - wi-fi




NUmero

Linha de Acao

26 Desenvolver sistema de informacéo - outro

27 Adquirir suprimentos - de informatica

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:

1 | Contratar servico - cabeamento estruturado

Periodo: 01/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Municipal da Satde na cidade de SAO PAULO — SP

Contrata¢@o de empresa especializada para novas instalagbes/remanejamentos e manutencéo da rede logica (metalica e 6ptica),
bem como telefonia e de energia elétrica para microinformatica e rede de dados, interna as unidades vinculadas a Secretaria

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaborag&o do Termo de Referéncia para encaminhamento ao Juridico da SMS dar encaminhamento 3 1
Abertura das Ordens de Servigo para a realizagdo de atividades previstas em contrato 1 1
Acompanhamentos das Ordens de Servigo em aberto 1 1
Verificagc@o da realizagcao das Ordens de Servico 1 1
Aceite ou ndo das Ordens de Servigo verificadas 1 1
Acompanhamento mensal do faturamento das Ordens de Servico 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orgcamentaria

Materias / Insumos / Servigos 1 R$ 750.000,00

R$ 750.000,00

84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00




2 | Implantar sistema de informacao - outro

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servicos especializados na implantagdo, manutencéo e suporte informatizado de sistema de gestédo de laboratérios
clinicos e interfaceamento de equipamentos de andlise laboratorial dos laboratérios municipais e Vigilancia Sanitaria

Agbes a serem realizadas:

. L Horas
o
Descrigéo das Atividades N° Pessoas Estimadas
Acompanhamento execucdo Termo de Contrato 087/2015/SMS-1/Contratos - Processo num.:2015-
0.028.111-1 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgcamentaria

Prestacéo de servigos

1 R$ 748.996,02

R$ 748.996,02

84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Prestacéo de servigo - COVISA

1 R$ 83.221,78

R$ 83.221,78

84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 | Contratar equipe - de Tl

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servicos de informética na area de sustentagdo de sistemas de informacéo, a fim de atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saude (SMS), utilizando a unidade de medida Hora de Servigo Técnico (HST) que consta na ARP que a SMS
aderiu.

Agbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es?r?:aacslas
Realizar pesquisas de atas de registro de precos (ARP) com a finalidade "sustentacéo de sistemas" 1 80
Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adeséo pela SMS 1 80
Solicitar ao 6rgéo responsavel pela ARP a adeséo 1 80
Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 80
Gerir o contrato pelo periodo de vigéncia do contrato. 1 960

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria

Equipe de sustentac&o de sistemas da 78,
SMS em Horas de 61

R$ 9.762.224,43

R$ 124,18 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00




4 | Contratar servico - impressao

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servicos para a impressao departamental das unidades de satde que utilizam o SIGAPEP

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Realizar pesquisas de atas de registro de pregos (ARP) com a finalidade impressao departamental 1 20
Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adeséo pela SMS 1 24
Solicitar ao 6rgéo responsavel pela ARP a adeséo 1 40
Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 40
Acompanhamento pelo SEI dos insumos, manutencéo e consumo (gtde) e Ateste (133 pessoas 99 6384
participam)
Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Prestacéo de servigos para impressao 1 R$ 2.892.567,48 | R$ 2.892.567,48 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
departamental nas
5 | Desenvolver sistema de informacéo - outro
Periodo: 01/01/2018 & 03/06/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:
Impactos e Resultados Esperados:
Desenvolvimento e melhorias no SIGA
Acbes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Elaboragéo das Ordens de Servigos para a realizagéo das atividades de desenvolvimento 4 160
Acompanhamento da execug¢do das Ordens de Servigo junto a Prodam 1 40
Validagdo / Homologacgédo das Ordens de Servigo 4 160
Aceite ou ndo da Ordem de Servigo 2 16

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
SISTEMAS DE INFORMAGAO - 15, R$ 2.743.737,36
ESPECIALISTA /ANALISTA DE 28 R$ 179,47 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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6 | Contratar servico - mensageria

Periodo: 01/01/2018 a 08/09/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestacéo de servico de envio de mensagem curta de texto - SMS

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Pesquisar ata de registro de prego (ARP) para esse servigo (Prodam) 1 4
Aderir ARP 1 8
Acompanhamento da execug¢édo de cada item do contrato através do site da empresa 1 24
Acompanhamento da execucao de cada item do contrato através do SEI 1 24

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Prestacéo de servigo de envio de
mensagem curta de texto - SMS 1 R$212.850,00 R$ 212.850,00

84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00




7 | Contratar sustentacdo - Prodam

Periodo: 01/01/2018 a 01/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Sustentar e suportar sistemas da SMS/SP

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Validagdo mensal da atividades realizadas pela Prodam 11 1100

Aceite ou nao dos servigos executados 11 230

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
STEMAS OF '/\"L{:,\?ARL'}"SAT%ASE' o R$ 179,47 | R®6:669.823,08 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
Do as OF | '/\E\?ARL'Y'SAT%ASE' 840 R$179,47 | R$150.754,80 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
e oS D REDES . suLToriA | 20 R$12436 |  R$14.923,20 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
o S DL DESE 12 R$ 874,78 |  R$10.497,36 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
o D e kcae | 24 R$ 123,73 R$ 2.969,52 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
e O D R FICADO 3 R$ 397,63 R$ 1.192,89 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
e T AOs v R$2811 | RS 404.896,44 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
agz\é'gng%fﬂHDoEszfﬁé%% ] 2| R$2577696 | R$51.55392 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
agg\élggASG%EMHDOES'ADEBQ%% ] 19| R$3411048 | RS 648.099,12 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
E.EE‘F’,'EQSEG%E”DOESEEBQ%E\% ] 24| R$50777,64 | R$1218.66336 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
agz\é'gng%fﬂHDoEszfﬁé%% ] 23| R$8406024 | R$193338552 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
gg"-ALfL'T(':TAECVAVCE)'? L HOSPEDAGEM 3| R$34.11048 | R$10233144 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
B e DADOS - 60 R$ 81,48 R$ 4.888,80 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
PP EoAGEM SE AP AGKO - 2| R$2229516 | R$44.500,32 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
P PEoaaEm SENFO AGEO- 2| R$39.379,80 | RS$78.759,60 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
_HSSQEQSSGEE”MPSEELISCEA@%?S 1| R$2229516 | R$2229516 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
s AL SERVSOS | 20 R$8148 |  R$20.370,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
P EoaaE EEUASF;G%AC ‘0. 1| R$8406024 | RS$84.06024 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
SV e 450 R$81,48 |  R$36.666,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
P R e BANCO 1 | R$2127.:303,96 | RS 2.127.303,96 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
D R D e ANCO 1 | R$8.306.288,88 | RS 8.306.288,88 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
D R D EANCO 1| R$347.47404 | RS$347.474,04 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
COLOCATION GERENCIADO 7 R$167028 |  R$11.691,96 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
:T\ILTAETI_AI_'TgS'\\I"éED(EEP%\'E(Si ] 1 | R 1.172.979.80 | RS 1.172.979,80 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
:T\ILTAETLALFK?E’\"‘/'CAE'D(EI)E‘PS'FL\‘A%Q‘LSE ] 1| R$812.49936 | R$812.499,36 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
é';'\A"QEEENFfO'\"RET'\‘ET&QE EQ/?I\?E)_ - 44 RS 156,96 RS 6.906,24 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
R A AMENT S DE DADOS - 23 R$8148 | RS 188.463,24 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
e O D DADOS - > R$81,48 | R$457.347,24 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
R o 08 PO o 6| Re172.69836 | R®1.036.190.16 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
g%@%ﬁ%ﬁzﬁgg\l&%&mso I R$ 175,08 | R®1.746.773,16 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
g%ﬁ%ﬁ%ﬁ;ﬂggg]&o&wsw e | R$801,12 | RS 105.747,84 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
oeP &T]?E&ﬁ’?gf&%f SERVIDOR 8| R$10.11636 | R$152.930,88 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
NS v VCIoN Bl R 150,36 | R®1.999.938.36 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
D R oo 4 R$456 | R$18.240,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
R R ZOOL ATE o R$2,04 | R$12.240,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
R A D 10000, > R$0,84 | R$22.100,64 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
T S IZADOS POR | 38 R$21,54 | R$81.852,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
g';g%t%ﬁé?ﬁggg IZADOSPOR. | &2 R$63,12 | R$504.960,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
gRR(()Eglé'l'_OSSE(é\l;ISC'g)SM[I)ZEADOS POR %% R$024 | R$132.000,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
g';gggtohfaﬁlﬁ;gg ZAD9S POR 9| R$3232548| R$290.929,32 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

8 | Contratar comunicagéo - link

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2018 & 31/12/2018

Sem projeto associado.

O impacto imediato € a reducéo de custos com a contrata¢é@o diretamente do fornecedor e contratacdo da gestéo dos links através da
Prodam visando agilidade na identificagéo dos problemas e resolucéo, visando reduzir o tempo de indisponibilidade.

AclOes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Acompanhar o gerenciamento realizado pela Prodam dos links contratados 2 480
Adesao de Ata de Registro de Pregos - ARP 1 40
Levantar a demanda (velocidade/banda) de cada uma das 812 unidades 2 960
Acompanhar o faturamento mensal 1 288

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Instalacdo link com Redundancia 4096 | g RS 524,83 RS 2.624,15 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
kbps - Custo por cada




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
Instalaggo link com Redundancia 8192 6 RS 524,83 R$ 3.148,98 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
kbps - Custo por cada
Instalagao link com Redundéancia
o301 s - Cueto per cadh 8 RS 524,83 R$ 4.198,64 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
Instalagéo link com Redundancia
54516 khma -+ CUSto por adh 6 RS 524,83 RS 3.148,98 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
Instalagdo link sem Redundancia 4096 |, RS 262,42 R$ 5.248,40 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
kbps - Custo por cada
Instalaggo link sem Redundancia 8192 | ¢, R$ 262,42 R$ 16.794,88 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
kbps - Custo por cada
Instalagéo link sem Redundancia
o354 bps. - Custo por cadh 4 RS 262,42 R$ 1.049,68 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
ﬁg‘;édade link com redundancia 4096 5| R$12637,92| RS 63.189,60 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
ngs'dade link com redundancia 8192 14 R$ 13.413,00 | R$ 187.782,00 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
Cé‘:édade link com redundancia 16384 |, | Reo7037.68 | R$378.527,52 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
ﬁg‘;édade link com redundancia 34816 5| R$41.68584 | RS 208.429,20 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
ngsldade link sem redundancia 4096 761 R$ 6.351,00 R$ 4.833.111,00 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
Cé‘:édade LS DL LD 56 R$7.911,48 | R$443.042,88 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00
ﬁg‘;édade link sem redundancia 16384 5| R$17.23848 | RS 86.192,40 84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00

9 | Desenvolver sistema de informacao - outro

Periodo: 01/01/2018 a 19/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

da area responsavel.

Desenvolvimento do Sistema de Gestdo de Contratos - SGC, visando atender novas necessidades da area usudria e assim aumentar
o controle, eficiéncia e transparéncia. Vai permitir uma melhor gestéo dos contratos da SMS com as Organizagdes Sociais por parte

Agbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es|t-:r?1raa§as
Acompanhamento da execuc¢do das Ordens de Servigo junto a area usuaria e Prodam 1 320
Validagdo / Homologagédo das Ordens de Servigo junto com a area usuaria 1 320
Acompanhamento e gestéo do projeto junto a area usuéria e Prodam 1 160

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
Sistema de_Gestao de Contratos - 10, RS$ 179.47 R$ 1.809.416,54 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
SGC - Analista de 08




10 | Adquirir licenga de software - outro

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

informag6es para a Gestdo da SMS baseados nesse servigo.

Utilizamos essa licenga por conta do servigo de Geo referenciamento, a coordenadoria de informagéo gera dezenas de relatérios /

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Licenca da empresa Google MAPS

API| Premium 1 R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

11 | Adquirir suprimentos - de informéatica

Periodo: 01/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Etiqueta térmica para cartdo SUS disponibilizado para os pacientes do SUS, essas etiquetas tem a finalidade de identificar o paciente
na rede de salide, assim como agilizar alguns processos dentro da unidade por conta do cédigo de barras que é impressa na mesma.

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adesdo a Ata de registro de precos para a aquisicdo desse suprimento 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitéario

Valor Total

Dotacao Orcamentaria

Etiqueta térmica para cartdo SUS 1 R$ 203.904,00

R$ 203.904,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00




12 | Adquirir suprimentos - de informatica

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2018 a 31/12/2018

Sem projeto associado.

cédigo de barras na etiqueta.

Cartao PVC para o Cartdo SUS - é nesse cartdo de PVC em que a etiqueta térmica que tem a finalidade de identificar o paciente na
rede de saude é fixada, visando agilizar os processos de identificagdo do paciente dentro da unidade por conta da impressao do

Agbes a serem realizadas:

. . . Horas
o
Descrigéo das Atividades N° Pessoas STEES
Adesao a ata de registro de pregos para a aquisi¢cdo desse suprimento 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgcamentaria

Cartdo PVC para o Cartdo SUS

R$ 842.400,00

R$ 842.400,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

13 | Adquirir licenca de software - suite de escritorio

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2018 a 31/12/2018

Sem projeto associado.

salde).

Aquisicéo de licengas Microsoft Office 2016 - visando atender demandas das areas usuéarias da SMS, no sentido de elaboracéo de
planilhas eletrbnicas, apresentagfes, documentos e banco de dados para a gestao local (departamento, setor e/ou unidade de

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de prego 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

2016 - COVISA

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
ég‘fés"?ao de licengas Microsoft Office 10’8 R$ 1.948,68 | R 2:923.020,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
Aquisicdo de licencas Microsoft Office | 311 R$1.94868 | R$ 606.039,48 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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14 | Adquirir licenga de software - outro

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

neles armazenados.

Aquisicéo de licengas para upgrade de sistema operacional Windows 8 /10 - Uma vez que ha na nossa rede equipamentos que
utilizam Sistema Operacional XP que ja ndo tem suporte do fornecedor, os equipamentos que suportarem a atualizagdo (atenderem
aos requisitos minimos definidos pelo fornecedor do sistema operacional) serdo atualizados por questéo de seguran¢a da informacéo

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de precgo - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orcamentaria

Aquisicéo de licengas para upgrade de 1,0

sistema operacional 00 R$ 810,00

R$ 810.000,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

15 | Adquirir licenga de software - outro

Periodo: 01/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

CElnfo.

Aquisicéo de licengas do pacote Adobe visando atender as necessidades especificas de algumas areas internas da SMS como

AcOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de prego - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Aquisicéo de licengas do pacote Adobe 20 R$ 11.000,00

R$ 220.000,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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16 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicdo de desktops visando substituicdo de equipamentos muito antigos que se encontram nas unidades de saldde ou para novas
unidades de salde, supervisdes de saude, coordenadorias regionais de satde e por fim da propria Secretaria Municipal de Satde.
A reposigao pode ser obsolescéncia, quebra ou furto.
Acbes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Levantamento de demanda 1 40
Pesquisa de atas de registro pre¢o (ARP) que contenham desktops com as configura¢des desejadas 1 40
Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adesao pela SMS 1 24
Solicitar ao 6rgéo responsavel pela ARP a adeséo 1 24
Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 24
Gerir o contrato pelo periodo de vigéncia do contrato. 1 192

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Aquisicé@o de desktops - Processador 4,1 R$
I5 ou superior; 8 GB 73 R$ 4.092,41 17.077.626,93 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

17 | Adquirir ativos de microinformatica - outro

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisicdo de nobreaks para rack de servidores, visando garantir a disponibilidade dos servigos por eles fornecidos e se necessario o
shutdown dos mesmos de forma que n&o ocorram perdas de informagdes e eventuais danos nos esquipamentos por conta de
interrupcéo de energia.

Agbes a serem realizadas:

. L Horas
o
Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Estimadas
Busca de ata de registro de prego 1 1000
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orgcamentaria

nobreak expert C 10000 isolador
10000VA ou similar 6 R$ 15.500,00 R$ 93.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

12




18 | Adquirir ativos de rede - switch

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo se switchs para a rede de computadores das unidades da Secretaria Municipal de Salde, visando a reposigdo ou mesmo
instalacdo em novas unidades de salde, supervisdes, coordenadorias regionais e SMS

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Adesdo a Ata de registro de precos para a aquisi¢do - Prodam 04.05/17 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Switch 24 portas 1 GbE 1000BASE-T, 200

2 portas 1GbE SFP R$ 1.431,32

R$ 286.264,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

19 | Adquirir suprimentos - de informéatica

Periodo: 01/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo de Discos Rigidos para servidores da CTIC, visando o aumento da capacidade de processamento e armazenamento
desses servidores, assim como para a reposi¢ao dos atuais qdo ocorrer quebra ou dano que necessite de substituicao.

AcOes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitéario

Valor Total

Dotacao Orcamentaria

HD SERVIDOR SAS 2TB 6G 7.2K 2,5"

Para HP PROLIANT G8/G9 70 R$ 1.086,00

R$ 76.020,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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20 | Adquirir suprimentos - de informatica

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adquirir pentes de meméria para os servidores da CTIC, visando o aumento da capacidade de processamento desses servidores,
assim como para a reposi¢éo das atuais qdo ocorrer quebra ou dano que necessite de substitui¢éo.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

MEMORIA SERVIDOR 16GB DDR3L

1600 ECC RDIMM 54 R$ 770,00

R$ 41.580,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

21 | Adquirir suprimentos - de informéatica

Periodo: 01/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo de gaveta para instalagio de Disco Rigido em servidores da CTIC, a instalacdo de novos discos rigidos requerem gaveta
especifica para os servidores, por conta da necessidade de aumento da capacidade de processamento e armazenamento desses
servidores ou eventualmente para a reposi¢édo por quebra ou dano em alguma das gavetas ja existentes.

AcOes a serem realizadas:

Descrigdo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de pre¢o - ARP ou aquisigao através de processo de compra 1 1

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Gaveta HP Proliant P/N 651687-001

25" SAS/SATA/SSD Tray 70 R$ 99,00

R$ 6.930,00

84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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22

Adquirir ativos de microinforméatica - tablet

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo de tablets - COVISA para realizacéo de atividades em campo (externas) como coleta de informac8es pertinentes a area.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Tamanho de 7 polegadas, 8 GB mem. 60 R$ 500,00 R$ 30.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
interna + 32 GB men.

23 | Adquirir ativos de microinformatica - scanner

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:
Aquisicdo de scanners - COVISA - com o objetivo de digitalizagcao de diversos documentos, reducéo de espaco fisico para
armazenamento e facilidade de recuperacao digital dos mesmos.

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Scanner 50 péginas, tecnologias CCD,

CMOS ou CIS, 40ppm e 80 30 R$ 2.500,00 R$ 75.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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24 | Adquirir ativos de microinformatica - projetor

Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

guebrados/inoperantes e antigos

Aquisicé@o de projetores para a sala de reunido e treinamento CTIC - para a substituicdo dos existentes que estdo

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de pre¢o - ARP ou aquisigdo através de processo de compra 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Projetor WXGA 1280 x 800, HDMI,
Ethernet, USB, 3LCD, 3000 lumens 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
25 | Contratar servigo - wi-fi
Periodo: 01/06/2018 & 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar servico de WiFi para 460 unidades de satde do municipio - Agenda Fécil

Ac0Oes a serem realizadas:

Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Levantamento de demanda 1 80
Realizar pesquisas de atas de registro de preco (ARP) 1 80
Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adeséo pela SMS 1 80
Solicitar ao érgéo responsavel pela ARP a adeséo 1 80
Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 80
Gerir o contrato pelo periodo de vigéncia do contrato. 1 960

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total

Dotagao Orgcamentaria

Servigo de WiFi para 460 unidades de 460 R$ 4.185.448,00

saude do municipio - Agenda R$ 9.098,80

84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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26 | Desenvolver sistema de informacao - outro

Periodo: 04/06/2018 & 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento e melhorias no SIGA - Salde - Visando atender as demandas das areas tematicas da SMS e/ou demandas do
Ministério da Saude (MS), mantendo o SIGA aderente as regras e determinagdes do MS.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP 1 1

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria

Desenvolvimento e melhorias do SIGA 15,
(H/H) 28

R$ 2.743.737,36

R$ 179,47 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

27 | Adquirir suprimentos - de informéatica

Periodo: 20/06/2018 a 31/12/2018
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo visando melhoria de performance no laboratério do Municipio - Sudeste

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Busca de ata de registro de preco - ARP ou aquisigao através de processo de compra 1 1
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
HD SSD Enterprise de 480 GB - 2,5
pol - SATA Rev. 3.0 6Gb/s 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00

Aprovado na data de 04/09/2018 09:27 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanga de TIC da Secretaria Municipal de
Inovacao e Tecnhologia como 6rgdo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informacgdo e Comunicagédo - SMTIC, conforme Politica de Governanga de Tecnologia da Informagéo lancada no
decreto nimero 57.653, de 7 de abril de 2017.
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