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Número Linha de Ação

1 Contratar comunicação - PABX

2 Adquirir ativos de microinformática - servidor

3 Adquirir suprimentos - de informática

4 Contratar serviço - impressão e digitalização

5 Contratar sustentação - Prodam

6 Adquirir ativos de microinformática - desktop

7 Adquirir ativos de microinformática - outro

8 Adquirir licença de software - outro

9 Adquirir licença de software - outro

10 Adquirir licença de software - outro

11 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

12 Eliminar ativos de TI - inservíveis

13 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

14 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

15 Capacitar equipe - ITIL

16 Capacitar equipe - outro

17 Capacitar equipe - outro

18 Adquirir ativos de rede - switch

19 Adquirir ativos de rede - access point

20 Implantar sistema de informação - NOC

21 Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 21 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar comunicação - PABX

Período: 05/01/2018 à 12/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Continuidade nos serviços de comunicação de SMSO.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Termo de referencia 1 30

Cotação de Preço 1 80

Licitação 2 4

Instalação 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de locação de PABX 12 R$ 29.000,00 R$ 348.000,00 22.10.12.230.2421.0033.90.39.00.00.00

1

Adquirir ativos de microinformática - servidor

Período: 08/01/2018 à 28/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

trata-se na atualização dos equipamentos existentes na secretaria que estão com mais de 5 anos de utilização, apresentando
constantemente falhas e causando problemas nos serviços prestados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aderir a ata de registro de preço 1 16

acompanhar contratação e instalação 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

aquisição de servidor dell Power Edge
R530

2 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00 22.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

2
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 08/01/2018 à 28/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria da rede interna de SMSO, bem como nos equipamentos hoje utilizados, proporcionando melhor atendimento para os
munícipes e outros departamentos na PMSP.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaborar TR para aquisição 1 16

Acompanhar compra e entrega dos materiais 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 1 R$ 730,00 R$ 730,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

CONECTOR RJ 45 CAT6
1,0
00

R$ 4,00 R$ 4.000,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

CONECTOR KEYSTONE JACK CAT6
150

R$ 15,00 R$ 2.250,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FUSIVEL 10A
100

R$ 1,00 R$ 100,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

BATERIAS DE 9V ALCALINA 10 R$ 15,00 R$ 150,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

BATERIA CR2032 3V
100

R$ 4,00 R$ 400,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

TESTADOR DE CABO DE REDE 4 R$ 45,00 R$ 180,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

MULTIMETRO 4 R$ 80,00 R$ 320,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FITA DO ROTULADOR BROTHER
PT–70 FUNDO BRANCO COR DA

10 R$ 75,00 R$ 750,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FONTES ATX 24 PINOS 300W
100

R$ 64,00 R$ 6.400,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FONTES ATX 24 PINOS 500W 10 R$ 167,00 R$ 1.670,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

FONTES ATX SLIM 24 PINOS 300W 25 R$ 183,00 R$ 4.575,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

HD 1 TB INTERNO SATA 3 10 R$ 377,00 R$ 3.770,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

HD 500 GB INTERNO SATA 2 20 R$ 345,00 R$ 6.900,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

MEMÓRIA DIN DDR2 PC 6400 CAP
2GB

10 R$ 122,00 R$ 1.220,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

MEMÓRIA DIN DDR3 PC 10600
1333mhz CAP 8GB

16 R$ 463,00 R$ 7.408,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

SSD 240GB SATA 3 LEITURA
500mbs GRAVAÇÃO 400mbs

5 R$ 637,00 R$ 3.185,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

TECLADO ABNT2 50 R$ 27,00 R$ 1.350,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

MOUSE ÓPTICO USB
200

R$ 15,00 R$ 3.000,00 22.10.15.126.3011.2818.33.90.30.00.00

3
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Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 08/01/2018 à 15/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Continuidade ao serviço de impressão departamental existe na Secretaria

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acompanhamento da assinatura de contrato 1 16

instalação dos equipamentos 2 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação do serviço de impressão
departamental

12 R$ 30.019,06 R$ 360.228,72 22.10.15.126.3011.2818.33.90.39.00.00

4

Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/09/2018 à 10/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Continuidade dos serviços de conectividade e assessoria na área de T.I.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acompanhamento da proposta de aditamento do contrato 1 20

acompanhamento da assinatura do aditivo 1 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

ANALISTA ESPECIALISTA /
ANALISTA DE SISTEMA DE

1,4
61

R$ 156,51 R$ 228.661,11 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

SUPORTE DE GESTÃO EM
OPERAÇÃO DE

1,2
00

R$ 156,51 R$ 187.812,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP - 16384 KBPS

12 R$ 3.441,59 R$ 41.299,08 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Gerenciamento da solução de acesso
a rede corporativa PMSP

12 R$ 179,13 R$ 2.149,56 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Conexão internet com 100% de banda
garantida - com

12 R$ 56.658,96 R$ 679.907,52 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Treinamento ministrado aos usuários
em ferramentas

1,5
00

R$ 24,51 R$ 36.765,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

5
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Suporte e gestão em operação de data
center H/H/M

12 R$ 20.408,16 R$ 244.897,92 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Armazenamento de dados / baixa
plataforma - storage- virtual

12 R$ 18.295,64 R$ 219.547,68 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Armazenamento de dados / baixa
plataforma - storage- SAN

12 R$ 2.550,69 R$ 30.608,28 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Armazenamento de dados / baixa
plataforma - storage- NAS

12 R$ 61,50 R$ 738,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Co-location básico por servidor (Back-
up em fita dat, manuak)

12 R$ 2.227,34 R$ 26.728,08 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Páginas impressas A4 preto e branco.
sem processamento

12 R$ 342,55 R$ 4.110,60 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

T.I.D corporativo até 4000 12 R$ 462,00 R$ 5.544,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de servidor de
aplicação

12 R$ 2.048,00 R$ 24.576,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de servidor BDC 12 R$ 2.778,48 R$ 33.341,76 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de servidor de bando
de dados(SQL Server) com

12 R$ 19.339,10 R$ 232.069,20 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Acesso a rede PRODAM para usuários
da PMSP

12 R$ 5.869,41 R$ 70.432,92 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de licenças (BD -
ORACLE)

12 R$ 4.306,67 R$ 51.680,04 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de licenças (BD -
ORACLE/OPICIONAL)

12 R$ 2.784,17 R$ 33.410,04 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de licenças (ORACLE
/ FERAMENTAS)

12 R$ 861,35 R$ 10.336,20 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Servidor virtual tipo 1 (1vCPU, 2GB
RAM, 70 GB HD)

12 R$ 2.729,22 R$ 32.750,64 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Servidor virtual tipo 2 (2vCPU, 4GB
RAM, 70 GB HD)

12 R$ 9.721,86 R$ 116.662,32 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Servidor virtual tipo 3 (4vCPU, 8GB
RAM, 70 GB HD)

12 R$ 6.082,80 R$ 72.993,60 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de vCPU adicional 12 R$ 8.517,72 R$ 102.212,64 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de licenças (ORACLE
SPATIAL)

12 R$ 1.627,67 R$ 19.532,04 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

disponibilização de licenças SQL
Server enterprise

12 R$ 9.301,80 R$ 111.621,60 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de acesso e
armazenamento de e-mail - 1 GB

12 R$ 7.017,79 R$ 84.213,48 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

Disponibilização de acesso e
armazenamento de e-mail - 2 GB

9 R$ 600,84 R$ 5.407,56 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

SOLUÇÃO DE ACESSO A REDE
CORPORATIVA PMSP -  16.384

12 R$ 2.952,22 R$ 35.426,64 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação do parque de computadores que estão acima dos 5 anos de utilização.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

adesão a ARP 1 16

Contratação da aquisição 1 16

Recebimento e testes dos equipamentos 2 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de desktop i5 com 8gb RAM
e hd 1 TB

100
R$ 3.500,00 R$ 350.000,00 22.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

6

Adquirir ativos de microinformática - outro

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de monitores minimo 24 polegadas para Serviços de engenharia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adesão a ARP 1 16

Acompanhamento do processo de contratação 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de Monitores minimo 24
polegadas para engenharia

100
R$ 850,00 R$ 85.000,00 22.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

7

6



Adquirir licença de software - outro

Período: 16/01/2018 à 13/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação da licenças de autocad 2018

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Cotação de presos 1 20

Acompanhamento do pregão 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Renovação de 20 licenças de autocad
2018

20 R$ 3.150,00 R$ 63.000,00 22.10.15.122.3011.1220.44.90.39.00.00

8

Adquirir licença de software - outro

Período: 01/10/2018 à 30/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Renovação da licença do SCRITCASE

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhamento da renovação 1 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Renovação da licença do SCRITCASE
3 R$ 3.500,00 R$ 10.500,00 22.10.15.122.3011.1220.44.90.39.00.00

9

7



Adquirir licença de software - outro

Período: 16/01/2018 à 28/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

aquisição de WIN SERVER para os novos servidores.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adesão a ARP 1 16

Acompanhamento da contratação 1 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de 2 licenças de WIN
SERVER 2012

2 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00 22.10.15.122.3011.1220.44.90.39.00.00

10

Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/09/2018 à 20/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na qualidade dos editais de licitação, propiciando um menor tempo na contratação e um numero menor de questionamentos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

curso de Aspectos Principais da Pesquisa de Preços - EMASP 2 8

curso de Aspectos Principais da Elaboração de Termos de Referência - EMASP 2 8

curso de Aspectos Práticos da Gestão de Contratos - Com Ênfase em Obras e Serviços - EMASP
2 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cursos da EMASP 6 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11

8



Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 03/07/2018 à 20/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

diminuir os gastos de recursos com o armazenamento dos inservíveis,

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

acondicionar os equipamentos em caminhões para o transporte 5 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Ativos de TI inservíveis (computador) 230
R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Ativos de TI inservíveis (monitores) 100
R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Ativos de TI inservíveis (Impressoras)
28 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

12

Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/08/2018 à 15/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Estabelecer critérios de uso no acesso à Internet, parâmetros para o gerenciamento, monitoramento e harmonizar as normas e
procedimentos adotados pela Secretaria, bem como o serviço de acesso à Internet e ao mesmo tempo desenvolver entre os usuários
um comportamento ético e profissional.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Redigir o procedimentos e normas para acesso a internet,  rede lógica e correio eletrônico 3 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Publicação dos procedimentos e
normas para acesso a internet,

3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

13

9



Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 16/08/2018 à 30/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Estabelecer as regras e processos que devem ser observadas para acesso lógico aos recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), visando mitigar custos junto aos contratos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Redigir procedimentos e processos para gestão de usuarios 1 12

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Publicação dos procedimentos e
processos para gestão de usuarios

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

14

Capacitar equipe - ITIL

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar os profissionais da área de TI da secretaria nas melhores práticas para gerenciamento dos serviços

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Curso de treinamento no senai 3 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de treinamento no senai 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

15

10



Capacitar equipe - outro

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar funcionários na manutenção de hardware, propiciando melhor aproveitamento dos equipamentos existentes na secretaria.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Curso de capacitação no senai manutenção de hardware 3 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de treinamento no senai
manutenção de hardware

3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

16

Capacitar equipe - outro

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar funcionários da secretaria na estrutura de redes, proporcionando uma melhoria na qualidade da estrutura de cabeamentos
da secretaria.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Curso de capacitação Senai estrutura de redes 4 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de treinamento no SENAI
estrutura de redes

4 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

17

11



Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no desempenho da rede, melhoria na segurança e recursos atualizados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adesão a ARP para aquisição de switch 1 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de switch 24 portas gb com
alimentação PoE + 370W; 2

30 R$ 5.300,00 R$ 159.000,00 22.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

18

Adquirir ativos de rede - access point

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar uma melhoria na rede wifi existente.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Redigir termo de referencia 1 48

Pesquisa de preço 1 48

Encaminhamento para licitação 1 8

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição access point minimo 450
Mbps; QoS; Ethernet Gigabit

40 R$ 2.000,00 R$ 80.000,00 22.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/07/2018 à 20/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

melhoria no monitoramento dos serviços de TI, otimização nos serviços de monitoramento, backups, tarefas, bem como indicadores
de desempenho e alarmes automatizados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Negociação com a PRODAM para utilização dos controles já existentes 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de informação NOC 12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/10/2018 à 18/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atendimento ao cidadão e servidores da secretaria.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

contratar serviço com a PRODAM 1 40

Aditivo no contrato de Sustentação 1 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de WIFI da PRODAM 12 R$ 20.000,00 R$ 240.000,00 22.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Aprovado na data de 21/05/2018 10:47 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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