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As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 23 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 01/03/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de empresa especializada para novas instalações/remanejamentos e manutenção da rede lógica (metálica e óptica),
bem como telefonia e de energia elétrica para microinformática e rede de dados, interna às unidades vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde e à Vigilância em Saúde na cidade de SÃO PAULO – SP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do Termo de Referência para encaminhamento ao Jurídico da SMS dar encaminhamento
3 1

Abertura das Ordens de Serviço para a realização de atividades previstas em contrato 1 1

Acompanhamentos das Ordens de Serviço em aberto 1 1

Verificação da realização das Ordens de Serviço 1 1

Aceite ou não das Ordens de Serviço verificadas 1 1

Acompanhamento mensal do faturamento das Ordens de Serviço 1 1

Realizar pesquisas de atas de registro de preços (ARP) - COVISA 3 240

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão - COVISA 3 120

Contratar a empresa que tem o direito da ARP - COVISA 1 80

Acompanhar execução do projeto - COVISA 3 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CTIC - Materiais / Insumos / Serviços
1

R$ 1.155.083,22 R$ 1.155.083,22
84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00

COVISA - Materiais / Insumos /
Serviços

1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.02

1
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Implantar sistema de informação - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços especializados na implantação, manutenção e suporte informatizado de sistema de gestão de laboratórios
clínicos e interfaceamento de equipamentos de análise laboratorial dos laboratórios municipais e Vigilância Sanitária

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhamento execução Termo de Contrato 087/2015/SMS-1/Contratos - Processo num.:2015-
0.028.111-1

1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Prestação de serviços 1 R$ 784.990,92 R$ 784.990,92 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Prestação de serviço - COVISA 1 R$ 91.908,24 R$ 91.908,24 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.02

2

Contratar equipe - de TI

Período: 08/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços de informática na área de sustentação de sistemas de informação, a fim de atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), utilizando a unidade de medida Hora de Serviço Técnico (HST) que consta na ARP que a SMS
aderiu.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar pesquisas de atas de registro de preços (ARP) com a finalidade "sustentação de sistemas"
1 80

Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adesão pela SMS 1 80

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão 1 80

Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 80

Gerir o contrato pelo período de vigência do contrato. 1 960

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Equipe de sustentação de sistemas da
SMS  em Horas de

82,
50

R$ 120,00
R$ 9.900.000,00

84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3
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Contratar serviço - impressão

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviços para a impressão departamental das unidades de saúde e Gabinete, que utilizam o SIGAPEP (Prontuário
Eletrônico do Paciente)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Realizar pesquisas de atas de registro de preços (ARP) com a finalidade impressão departamental
1 40

Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adesão pela SMS 1 24

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão 1 40

Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 40

Acompanhamento pelo SEI dos insumos, manutenção e consumo (qtde) e Ateste (133 pessoas
participam)

99 6384

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Prestação de serviços para impressão
departamental nas

1
R$ 2.552.164,68 R$ 2.552.164,68

84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Prestação de serviços para impressão
departamental no

1
R$ 1.015.533,88 R$ 1.015.533,88

84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Desenvolver sistema de informação - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento e melhorias no SIGA-Saúde

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração das Ordens de Serviços para a realização das atividades de desenvolvimento 4 160

Acompanhamento da execução das Ordens de Serviço junto à Prodam 1 40

Validação / Homologação das Ordens de Serviço 4 160

Aceite ou não da Ordem de Serviço 2 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

5
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Total de 28.792 H/H com reajuste de
2,07% até meados de fev/19 e

1
R$ 5.283.164,03 R$ 5.283.164,03

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00

Contratar serviço - mensageria

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Prestação de serviço de envio de mensagem curta de texto - SMS

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisar ata de registro de preço (ARP) para esse serviço (Prodam) 1 4

Aderir ARP 1 8

Acompanhamento da execução de cada item do contrato através do site da empresa 1 24

Acompanhamento da execução de cada item do contrato através do SEI 1 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Prestação de serviço de envio de
mensagem curta de texto - SMS

1 R$ 325.944,36 R$ 325.944,36 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

6
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Sustentar e suportar sistemas da SMS/SP

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Validação mensal da atividades realizadas pela Prodam 11 1100

Aceite ou não dos serviços executados 11 230

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CTIC - SUSTENTAÇÃO EM TIC 1
R$

34.426.893,20
R$

34.426.893,20
84.10.10.122.3024.2171.33.90.40.00.00

COVISA - SUSTENTAÇÃO EM TIC 1
R$ 2.891.469,00 R$ 2.891.469,00

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.02
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Contratar comunicação - link

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

O impacto imediato é a redução de custos com a contratação diretamente do fornecedor e contratação da gestão dos links através da
Prodam visando agilidade na identificação dos problemas e resolução, visando reduzir o tempo de indisponibilidade.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhar o gerenciamento realizado pela Prodam dos links contratados 2 480

Adesão de Ata de Registro de Preços - ARP 1 40

Levantar a demanda (velocidade/banda) de cada uma das 812 unidades 2 960

Acompanhar o faturamento mensal 1 288

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Gerenciamento de links e banda de
internet

1
R$ 9.995.335,79 R$ 9.995.335,79

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00

Instalação e manutenção dos links -
Vivo

1
R$ 6.200.274,90 R$ 6.200.274,90

84.10.10.126.3024.2100.33.90.39.00.00

8
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Desenvolver sistema de informação - outro

Período: 01/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos - SGC, visando atender novas necessidades da área usuária e assim aumentar
o controle, eficiência e transparência. Vai permitir uma melhor gestão dos contratos da SMS com as Organizações Sociais por parte
da área responsável.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Acompanhamento da execução das Ordens de Serviço junto à área usuária e Prodam 1 320

Validação / Homologação das Ordens de Serviço junto com a área usuária 1 320

Acompanhamento e gestão do projeto junto à área usuária e Prodam 1 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Gestão de Contratos -
SGC - Analista de

17,
28

R$ 179,47
R$ 3.101.241,60

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Utilizamos essa licença por conta do serviço de Geo referenciamento, a coordenadoria de informação gera dezenas de relatórios /
informações para a Gestão da SMS baseados nesse serviço.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Busca de ata de registro de preço - ARP 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licença da empresa Google MAPS
API Premium

1 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

10
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Etiquetas adesivas, etiquetas térmicas adesivas e Cartões PVC para emissão do cartão SUS disponibilizado para os pacientes do
SUS.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Abertura de processo licitatório 1 1

Acompanhamento do processo da Ata de Registro de Preço 1 1

Adesão à Ata de registro de preços para a aquisição desse suprimento 1 1

Acompanhamento da aquisição 1 1

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Etiqueta térmica para cartão SUS (rolo
de 15 metros)

10,
00

R$ 3,20 R$ 32.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.30.00.00

Cartão PVC para o Cartão SUS
(unidade)

1,0
00,

R$ 0,15 R$ 150.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.30.00.00

Leitor de código de barras (cartão
SUS)

2,0
00

R$ 150,00 R$ 300.000,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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Adquirir licença de software - suíte de escritório

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de licenças Microsoft Office 2016 - visando atender demandas das áreas usuárias da COVISA e SMS, no sentido de
elaboração de planilhas eletrônicas, apresentações, documentos e banco de dados para a gestão local (departamento, setor e/ou
unidade de saúde).

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Pesquisa de ata de registro de preço 1 1

Solicitação de adesão à ata de registro de preço (se houver) 1 1

12
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração de TR (se não houver ata vigente) 1 1

Abertura de processo licitatório 1 1

Acompanhamento do processo 1 1

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CTIC - Aquisição de licenças Microsoft
Office 2016 com

1,5
00

R$ 1.948,68
R$ 2.923.020,00

84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

COVISA - Aquisição de licenças
Microsoft Office 2016

320
R$ 1.948,68 R$ 623.577,60 84.22.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de licenças para upgrade de sistema operacional Windows 8 /10 - Uma vez que há na nossa rede equipamentos que
utilizam Sistema Operacional XP que já não tem suporte do fornecedor, os equipamentos que suportarem a atualização (atenderem
aos requisitos mínimos definidos pelo fornecedor do sistema operacional) serão atualizados por questão de segurança da informação
neles armazenados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Busca de ata de registro de preço - ARP 1 1

Abertura de processo licitatório (se não houver ATA) 1 1

Acompanhamento do processo 1 16

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de licenças para upgrade de
sistema operacional

1,0
00

R$ 810,00 R$ 810.000,00 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

13
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Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de licenças do pacote Adobe visando atender as necessidades específicas de algumas áreas internas da SMS como
CEInfo e Imprensa.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Busca de ata de registro de preço - ARP 1 1

Abertura de processo licitatório (se não houver ATA) 1 1

Acompanhamento do processo 1 16

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de licenças do pacote Adobe
20 R$ 11.000,00 R$ 220.000,00 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00

14

Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de desktops visando substituição de equipamentos muito antigos que se encontram nas unidades de saúde ou para novas
unidades de saúde, supervisões de saúde, coordenadorias regionais de saúde, COVISA e por fim da própria Secretaria Municipal de
Saúde. A reposição pode ser obsolescência, quebra ou furto.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 5 240

Pesquisa de atas de registro preço (ARP) que contenham desktops com as configurações desejadas
5 200

Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adesão pela SMS 2 64

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão 5 124

Contratar a empresa que tem o direito da ARP 3 40

Gerir o contrato pelo período de vigência do contrato. 1 192

15
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CTIC - Aquisição de desktops -
Processador I5 ou superior; 8 GB

4,1
73

R$ 4.092,41
R$

17.077.626,93
84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

COVISA - Aquisição de desktops - No
mínimo Processador I5, 8GB

320
R$ 4.092,41

R$ 1.309.571,20
84.22.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Adquirir ativos de rede - switch

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição se switchs para a rede de computadores das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, visando a reposição ou mesmo
instalação em novas unidades de saúde, supervisões, coordenadorias regionais e SMS

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adesão à Ata de registro de preços para a aquisição - Prodam 04.05/17 1 1

Realizar pesquisas de atas de registro de preços (ARP) - COVISA 3 240

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão - COVISA 3 120

Realizar compra - COVISA 1 80

Acompanhar finalização do projeto - COVISA 3 360

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch (Tipo 1) 24 portas FE 100Base-
TX, 2 portas, 1 GbE

190
R$ 825,00 R$ 156.750,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Switch (Tipo 3) 24 portas 1 GbE
1000BASE-T, 2 portas 1GbE SFP

10 R$ 1.431,32 R$ 14.313,20 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

COVISA - Switch (Tipo 1) 24 portas FE
100Base-TX, 2 portas, 1 GbE

12 R$ 825,00 R$ 9.900,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

COVISA - Controlador Wi Fi 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

COVISA - Ponto de acesso Wi-Fi 40 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00 84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00

16
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Adquirir suprimentos - de informática

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de Discos Rígidos, Nobreaks, Memória e outros insumos para servidores da CTIC e atividades diversas, visando o
aumento da capacidade de processamento e armazenamento desses servidores, assim como para a reposição dos atuais quando
ocorrer quebra ou dano que necessite de substituição.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 2

Elaboração de TR 1 1

Busca de ata de registro de preço - ARP (se não houver ATA) 1 1

Abertura de processo licitatório 1 1

Acompanhamento do processo 1 16

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

HD SERVIDOR SAS 2TB 6G 7.2K 2,5"
Para HP PROLIANT G8/G9

10 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Gaveta HP Proliant P/N 651687-001
2.5'' SAS/SATA/SSD Tray

10 R$ 99,00 R$ 990,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Memória Servidor 16GB DDR3L1600
ECC RDIMM para HP

10 R$ 770,00 R$ 7.700,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Nobreak expert C 10000 isolador
10000VA ou similar

6 R$ 15.500,00 R$ 93.000,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00

Testadores de cabo com localizador
40 R$ 200,00 R$ 8.000,00 84.10.10.122.3011.2808.33.90.30.00.00

Bateria recarregável 40 R$ 30,00 R$ 1.200,00 84.10.10.122.3011.2808.33.90.30.00.00

Kit carregador + bateria recarregável
40 R$ 100,00 R$ 4.000,00 84.10.10.122.3011.2808.33.90.30.00.00

Pen Drive 32GB
200

R$ 50,00 R$ 10.000,00 84.10.10.122.3011.2808.33.90.30.00.00

Mouse
200

R$ 50,00 R$ 10.000,00 84.10.10.122.3011.2808.33.90.30.00.00

HD SSD Enterprise de 480 GB - 2,5
pol - SATA Rev. 3.0 6Gb/s

8 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 84.10.10.122.3024.2100.44.90.52.00.00
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Adquirir ativos de microinformática - projetor

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisição de projetores para a sala de reunião e treinamento CTIC - para a substituição dos existentes que estão
quebrados/inoperantes e antigos

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Busca de ata de registro de preço - ARP 1 1

Abertura de processo licitatório (se não houver ATA) 1 1

Acompanhamento do processo 1 16

Recebimento 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Projetor WXGA 1280 x 800, HDMI,
Ethernet, USB, 3LCD, 3000 lumens

5 R$ 3.500,00 R$ 17.500,00 84.10.10.122.3011.2818.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Contratar serviço de WiFi para 260 unidades de saúde do município - Agenda Fácil

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 80

Realizar pesquisas de atas de registro de preço (ARP) 1 80

Das ARPs selecionadas, verificar quais permitem adesão pela SMS 1 80

Solicitar ao órgão responsável pela ARP a adesão 1 80

Contratar a empresa que tem o direito da ARP 1 80

Gerir o contrato pelo período de vigência do contrato. 1 960
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de WiFi para 260 unidades de
saúde do município (valor

1
R$ 2.083.080,00 R$ 2.083.080,00

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00

Expansão do WiFi para 530 unidades
com banda de internet

1
R$ 5.700.000,00 R$ 5.700.000,00

84.10.10.126.3024.2171.33.90.40.00.00

Contratar serviço - consultoria

Período: 01/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Confecção do plano diretor de informática

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Abertura de Processo Licitatório 1 1

Acompanhamento do processo 1 16

Acompanhamento do serviço 10 200

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de consultoria 1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 84.10.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Desenvolver sistema de informação - outro

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolver e melhorar Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde da COVISA

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Definição dos subsistemas a serem desenvolvidos 4 200

Elaboração das Ordens de Serviços para a realização das atividades de desenvolvimento 4 160

Acompanhamento da execução das Ordens de Serviço junto à Prodam 1 40

Validação / Homologação das Ordens de Serviço 4 100

Aceite ou não da Ordem de Serviço 2 16

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desenvolver Sistema de Informação
de apoio a Vigilância

1
R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00

84.10.10.126.3024.2171.33.90.39.00.00
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Contratar serviço - manutenção

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Proposta de projeto de Cooperação Técnica entre a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS) a ser executado por seu centro especializado Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da
Saúde (BIREME/OPAS/OMS) e a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP) para a manutenção e Suporte Técnico e
Metodológico da BVS Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (BVS SMS São Paulo) – Fase III (http://sms.sp.bvs.br, para a
consolidação e fortalecimento das capacidades locais visando a operação e gestão regular da BVS SMS São Paulo.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de demanda 1 1

Elaboração de TR 1 1

Abertura de processo licitatório 1 1

Acompanhamento do processo 1 1

Coordenação do trabalho em rede com os representantes da SMS 1 2080
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de manutenção e Suporte
Técnico e Metodológico

1 R$ 284.880,00 R$ 284.880,00 84.10.10.128.3011.2180.33.90.39.00.00

Contratar serviço - manutenção

Período: 01/05/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA   CENTRAL DO SAMU-192

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do Termo de Referência para encaminhamento ao Jurídico da SMS dar encaminhamento
2 1

Acompanhar a realização do certame para a Contratação pretendida – processo 6018.2017/0010294-4
1 2

Abertura das Ordens de Serviço para a realização de atividades previstas em contrato 1 1

Acompanhamento da execução de cada item do contrato através do SEI 1 1

Verificação da realização das Ordens de Serviço 1 1

Acompanhamento da execução de cada item do contrato através do site da empresa 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

SERVIÇOS 1 R$ 263.688,10
R$ 3.164.257,20

84.10.10.302.3003.2514.33.90.39.00.02
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Aprovado na data de 29/04/2019 09:23 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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