
Ano de Exercício:  2019

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: São Paulo Parcerias

E-mail do Responsável: vneme@spparcerias.com.br

Responsável de TIC: Valmir Neme

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 31/01/2019 13:00

Número Linha de Ação

1 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

2 Eliminar ativos de TI - inservíveis

3 Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

4 Capacitar usuário - outro

5 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

6 Implantar sistema de informação - outro

7 Contratar serviço - hospedagem

8 Capacitar usuário - sistema da PMSP

9 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

10 Implantar sistema de informação - NOC

11 Contratar sustentação - Prodam

12 Alugar ativos de microinformática - desktop

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 05/02/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar de qualidade e eficiência na prestação de serviços de TI para companhia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Inscrição em cursos de licitação e gestão de contratos de bens e serviços - EMASP 1 1

Curso de Gestão de SEI 4 32

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso de Gestão de Contratos 4 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 02/01/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço fisico, melhor controle dos ativos imobilizados e redução de tempo na atividade de controle

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento quantitativo dos Ativos de TI Inservíveis. 1 36

Baixa Patrimonial e Descarte 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Levantamento quantitativo dos Ativos
de TI Inservíveis.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Baixa Patrimonial e Descarte 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2
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Documentar e Publicar processos - gestão de usuários

Período: 05/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar os controles de acesso dos usuários da rede/dados da companhia

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Mapear processo de Gestão de Usuários 1 40

Elaborar documento 1 40

Publicar Política de Gestão de Usuários. 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Mapear processo de Gestão de
Usuários

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Elaborar documento 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Publicar Política de Gestão de
Usuários.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar usuário - outro

Período: 05/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria no suporte técnico na execução das atividades relacionadas a licitação e gestão de contratos de bens e serviços

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação (PCTI) ENAP 1 40

Levantamento de necessidade 1 40

Pesquisa de curso; 1 40

Inscrição dos interessados. 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Planejamento da Contratação de
Tecnologia da Informação (PCTI)

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 05/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o controle dos Ativos da Companhia

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Preparar TR contratação de Serviços Informatizados de Controle de Ativos Imobilizados 1 8

Efetuar pesquisa de preços, lançar Cotação Eletronica e contratação os serviços 1 80

Efetuar a Contratação dos Serviços Informatizados de Controle de Ativos Imobilizados 1 40

Implantar os Serviços Informatizados de Controle de Ativos Imobilizados 1 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistema de Controle de Ativos
Imobilizados Locação Mensal

12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - outro

Período: 05/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Aprimorar os controles administrativos e Financeiros

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Identificar os  Softwares de Sistema Administrativo Financeiro (web) 1 48

Pesquisar Preços sobre Software de Sistema Administrativo Financeiro (web) 1 32

Implantar Software de Sistema Administrativo Financeiro (web) 1 120

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Identificar os  Softwares de Sistema
Administrativo Financeiro

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Pesquisar Preços sobre Software de
Sistema Administrativo

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Implantar Software de Sistema
Administrativo Financeiro (web) -

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar serviço - hospedagem

Período: 02/04/2019 à 30/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção online do site da São Paulo Parcerias

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Analise do Serviço de hospedagem do site da WWW.SPPARCERIAS.COM.BR prestado pela empresa
contratada

1 24

Renovação  do Contrato do Serviço de hospedagem do site da WWW.SPPARCERIAS.COM.BR 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Analise do Serviço de hospedagem do
site da WWW.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Renovação  do Contrato do Serviço de
hospedagem do site da

1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar usuário - sistema da PMSP

Período: 05/02/2019 à 20/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Qualificação do Quadro de Pessoal Administrativo

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

INSCRIÇÃO NO CURSO PREGÃO ELETRONICO 2 80

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

CURSO SISTEMA EMASP 2 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 05/03/2019 à 30/10/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Política de Segurança da Informação (PSI) para garantir os ativos de informação da SP, obrigatórios em face das atividades da
companhia e dos seus contratos com os clientes (administração Direta), tendo como base a confidencialidade, integridade e
disponibilidade (quando autorizadas)

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

O planejamento para criação de uma Política de Segurança da Informação 1 48

Elaboração da Política de Segurança da Informação 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

POLITICA DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 02/04/2019 à 17/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Otimização dos Recursos de Link e dados pelos colaboradores da Companhia

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratação dos Serviços de TI - Dados Prodam - NOC 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Monitoramento e gerenciamento pelo
NOC (Network Operations

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

10

Contratar sustentação - Prodam

Período: 01/03/2019 à 20/04/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REDES E CONECTIVIDADE, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E DATA CENTER

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TI PRODAM NOC 1 48

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO PELO NOC

1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Alugar ativos de microinformática - desktop

Período: 01/10/2019 à 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Otimização dos Recursos  Financeiros e melhoria nos serviços de atendimento ao usuario de TI  da Companhia

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantamento de informações  com  usuários sobre computadores e software. 1 40

Analise dos Serviços de Locação de Computadores, incluso software e manutenção contratados
1 40

Contratação e ou Renovação de Serviços de Locação de Computadores, incluso software e manutenção
1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Assinar Contrato de Locação de de
Computadores, incluso software e

45 R$ 210,00 R$ 113.400,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Aprovado na data de 31/01/2019 13:00 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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