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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir licença de software - outro

3 Adquirir ativos de microinformática - impressora

4 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

5 Eliminar ativos de TI - inservíveis

6 Capacitar equipe - gestão de ativos

7 Capacitar equipe - monitoramento de redes

8 Adquirir ativos de rede - switch

9 Implantar sistema de informação - NOC

10 Contratar comunicação - link

11 Capacitar usuário - outro

12 Contratar serviço - wi-fi

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 12 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 01/01/2018 à 25/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de 60 desktops;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das
operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Localização de Ata de Registro de Preços 2 80

Consultas sobre a disponibilidade dos equipamentos na ATA 2 20

Envio de cartas solicitando a autorização de adesão 2 10

Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados 2 5

Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores 2 30

Elaboração do contrato 6 50

Recebimento dos equipamentos 2 30

Conferência e elaboração do Termo de recebimento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Desktop I7, 64bits, 16GB RAM, HD
Flash 256GB e 1TB, Pl Video Off

60 R$ 4.700,00 R$ 282.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir licença de software - outro

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de 25 licenças anuais de Suite Adobe;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das
operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisa de preço e localização de Ata de Registro de Preços 2 80

consulta sobre a disponibilidades dos softwares na ATA 2 30

Envio de cartas solicitando a autorização de adesão 2 10

Config. desejada: seguindo as orientações do Suite do software 2 10

Configuração seguindo o pacote Adobe 2 10
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados 2 5

Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores 2 30

Elaboração do contrato 6 50

Recebimento dos Softwares 2 30

Conferência e elaboração do Termo de recebimento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição do Pacote Suite Adobe 25 R$ 9.336,00 R$ 233.400,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Adquirir ativos de microinformática - impressora

Período: 01/03/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Plotter e Impressoras;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar eficiência dos equipamentos, ajudando a melhorar a performance dos projetos e melhoria do controle na gestão das
operações urbanas e projetos da Secretaria Municipal de Urbanização e Licenciamento.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Especificar equipamento a ser adquirido - Termo de referência 2 20

Localização de Ata de registro de preços com os equipamentos desejados 2 20

Envio de cartas solicitando a autorização de adesão 2 10

Plotter A0,  44 Polegadas de boca, e resolução acima de 1440 dpi, plotagem color, Sulfite e Vegetal
2 10

Impressora A3 Coloridas 2 10

elaboração do processo SEI juntando os documentos já coletados 2 5

Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores 2 30

Elaboração do contrato 6 50

Recebimento dos equipamentos 2 30

Conferência e elaboração do Termo de recebimento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Aquisição de 1 Plotter A0 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aquisição de 02 impressoras coloridas
A3

2 R$ 5.500,00 R$ 11.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Treinamento Sistema Operacional Windows 10;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora do desempenho e qualidade na elaboração dos termos de referência e especificação dos bens.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de trenamento 2 10

pesquisas de preços 2 20

encaminhar a Diretoria para aprovação 2 20

Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas 2 10

Contratação 6 40

Inscrição e treinamento 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação de equipe 6 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Eliminar Ativos de TI Inserviveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Descartar os equipamentos de TI inserviveis

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

relacionar os equipamentos a serem descartados 3 30

encaminhar relação a contabilidade para a baixa patrimonial 3 30

retirada das chapas patrimoniais e separação dos lotes 3 30

Elaboração dos contratos de doação 6 50

entrega dos equipamentos 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

eliminar ativos de TI
500

R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - gestão de ativos

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação de Gestão de Ativos;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora na administração dos ativos de TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de trenamento 2 20

pesquisas de preços 2 20

encaminhar a Diretoria para aprovação 2 10

Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas 2 10

Contratação 6 40

Inscrição e treinamento 2 10
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação de equipe 3 R$ 2.000,00 R$ 6.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação Monitoramento de Rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora na habilidade dos colaboradores de TI para prover os serviços de monitoramento de Network

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de trenamento 2 10

pesquisas de preços 2 20

encaminhar a Diretoria para aprovação 2 10

Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas 2 10

Contratação 6 40

Inscrição e treinamento 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação em monitoramento de
rede

2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aquisição de Switch;

Impactos e Resultados Esperados:

Atualização do parque de ativos de rede instalado e expansão de quantidade de  hosts

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de equipamentos 2 10

Localização de Ata de registro de preços com os equipamentos desejados 2 20

Envio de cartas solicitando a autorização de adesão 2 20

Poc para verificar se atende as necessidades da empresa 2 10

Elaboração do processo SEI Juntando os documentos já coletados 2 10

Pesquisas de preços, cotações em outros fornecedores 2 20

Elaboração do contrato 6 40

Recebimento dos equipamentos 2 10

Conferência e elaboração do Termo de recebimento 2 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Switch POE 48 portas, gerenciável e
Layer 3

10 R$ 15.000,00 R$ 150.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Implantar NOC;

Impactos e Resultados Esperados:

Facilitar a administração de TI

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

especificar as atividades a serem monitoradas 2 20

levantar os requisitos para a implantação do sistema 2 20

pesquisar solução free que atenda a necessidade da empresa 2 40

Criar ambiente para a implantação da solução 2 30
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantação do ambiente e testes 3 50

Monitoramento do ambiente/Validação 3 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Implantar NOC 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Contratar comunicação - link

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratação de Link;

Impactos e Resultados Esperados:

Disponibilizar a comunicação externa (WAN) para os usuários da empresa, melhoria da velocidade já contratada

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Pesquisa de preço e localização de Ata de Registro de Preços 2 20

pesquisas de preços 2 20

Envio de cartas solicitando a autorização de adesão 2 20

Config. desejada: 200MB dedicado 2 20

elaboração do SEI juntando os documentos já levantados 2 10

contratação 6 50

Instalação do link 2 30

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Contratação de link de internet 2 R$ 12.000,00 R$ 24.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar usuário - outro

Período: 01/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitar colaborador em arquitetura de Hardware;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar o colaborador de forma a adequar e padronizar o parque de microinformática visando possibilitar a prestação de serviços
mais eficiente, minimizando riscos e melhorando a performance.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de treinamento 2 20

pesquisas de preços 2 20

encaminhar a Diretoria para aprovação 2 10

Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas 2 10

Contratação 6 40

Inscrição e treinamento 2 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Capacitação 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 20/02/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Contratar serviço de conexão Wifi;

Impactos e Resultados Esperados:

Viabilizar o atendimento ao publico para uso dos munícipes (rede Guest)

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Levantar a necessidade de serviços 2 20

pesquisas de preços 2 30

encaminhar a Diretoria para aprovação 2 30

Se aprovado elaborar processo SEI com as documentações já coletadas 2 10

Contratação 6 40

recebimento/instalação dos serviços 2 40

instalação 2 120
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Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Wifi 10 R$ 900,00 R$ 9.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Aprovado na data de 07/03/2018 13:53 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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