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Esse documento é composto por 21 Linhas de A¢do sumarizadas na tabela seguinte:

Namero Linha de Acao
1 Contratar sustentacdo - Prodam
2 Contratar comunicacéo - link
3 Eliminar ativos de TI - inserviveis
4 Capacitar equipe - ITIL
5 Contratar servico - impressao
6 Capacitar equipe - COBIT
7 Capacitar equipe - monitoramento de redes
8 Capacitar equipe - outro
9 Adquirir suprimentos - de informatica
10 Adquirir ativos de microinformatica - servidor
11 Contratar servico - cabeamento estruturado
12 Contratar servigo - fabrica de software
13 Adquirir ativos de microinformatica - desktop
14 Contratar servico - digitalizacdo
15 Capacitar equipe - licitagdo de bens e servicos
16 Documentar e Publicar politica - de seguranga da informacéo
17 Adquirir ativos de rede - switch
18 Implantar sistema de informacédo - NOC
19 Desenvolver sistema de informacao - gestdo de ativos
20 Adquirir licenca de software - outro
21 Adquirir licenca de software - outro

As Linhas de Acéo séo detalhadas nas tabelas a seguir:




1 | Contratar sustentacao - Prodam

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2019 a 31/12/2019

Sem projeto associado.

Sustentacéo e Melhoria TIC;

Prestacéo de Servigos Técnicos Especializados de Tecnologia da Informacao pela PRODAM

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Renovacgéo Contratual com a PRODAM 4 120

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Slstemas de Informagao - Especialista/ 10, R$ 179.47 R$ 1.794.700,00 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Analista 00
Redes e Conectividades - Consultoria | 760 R$12436 |  R$94.513,60 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilizagéo Certificacdo Digital - 3 R$ 874,78 RS 2.624,34 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Validade 12 meses
Certificacao Digital A3 e CPF/ele-

NP \alidade 3 anos 15 R$ 123,73 R$ 1.855,95 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Certificagdo Digital A3 e CPF/e/e-

NPT AP - Validade 3 anos 5 R$ 397,63 R$ 1.988,15 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Servicos de Comunicacgao - Gestao de

Instalacdo UPGRADE da 21 R$ 521,14 R$ 10.943,94 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Servigos de Comunicagéo - 116 R$ 179,13 | R$ 249.348,96 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Gerenciamento acesso a rede

Conex&o Internet 40 R$1.273,93 | R$611.486,40 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilizacdo de Ponto Acesso 49 R$502,17 | RS 295.275,96 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Wireless Publico e Corporativo

Data Center Hospedagem de 5 R$2.842,54 | R$170.552,40 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
aplicacdo Tipo Il - Gerenciada

Data Center Hospedagem de 15 R$4.231,47 | R$ 761.664,60 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
aplicacdo Tipo Il - Gerenciada

Data Center Hospedagem de 2 R$7.005,02 | R$168.120,48 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
aplicacdo Tipo IV - Gerenciada

Plataforma de Banco de Dados SQL R$ 1.659.752,40

SERVER Perfil V- acima do 1| R$138.312,70 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Plataforma de B Perfil 1 até 10 GB 1 R$10.129,71 | R$ 121.556,52 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Armazenamento de dados Baixa 532 R$6,79 |  R$43.338,40 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Plataforma NAS

Armazenamento de dados Baixa 1,1

Dlataforma SAN 24 R$ 6,79 R$ 94.053,18 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Disponibilizagao de acesso e 21 R$ 14,59 | RS 384.125,52 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
armazenamento de e-mail - 1GB 94

Disponibilizaggo de acesso e 64 R$ 66,76 R$ 51.271,68 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
armazenamento de e-mail - 2GB

Disponibilizac&o servidor BDC 2 R$ 1.593,03 R$ 38.232,72 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
Qﬁﬂessgo arede PRODAM para usuarios Zo'g R$1253 | R$301.922,88 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00
g'EG'RTGAk'ZAQAO DE DOCUMENTOS 10,3 R$ 0,32 R$ 6.912,00 27.10.18.126.3024.1713.39.03.90.00.00




2 | Contratar comunicacéo - link

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2019 a 31/12/2019

Sem projeto associado.

Ag. Materiais, Equi. e Serv. de TIC; Manutencao de TIC;

meses

Adesédo a ATA de RP n° 06.11/15 da PRODAM - visando Aquisigao de Servigos de Rede IP Multiservigos - Contrato vigorara por 36

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Gestédo e acompanhamento Contratual 2 4

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria

Iz_tlc?sla(g sem redundancia velocidade 113 R$ 529,25 | R$ 717.663,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
'é'lngzs com redundancia velocidade 2 R$1.117,75 | RS 26.826,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Z'(;‘E')‘GS com redundancia velocidade 1 R$ 1.053,16 R$ 12.637,92 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
;Z‘é‘fgom redundancia velocidade 1 R$ 3.473,82 R$ 41.685,84 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Links sem redundancia velocidade 20 RS 262,42 R$ 5.248,40 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
4096 instalacao

Links sem redundancia velocidade 1 R$ 524,83 R$ 524,83 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
8192 instalagdo

'ig‘skg 4sem redundancia velocidade 1 R$ 1.436,54 R$ 17.238,48 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3 | Eliminar ativos de TI - inserviveis

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2019 a 31/12/2019
Sem projeto associado.

Eliminar ativos inserviveis;

apropriado para tal.

Os beneficios de se eliminar os inserviveis de Tl, sera o ganho em espaco fisico dentro da propria SVMA, além de um descarte

AclOes a serem realizadas:

Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Troca de equipamentos 2 100
Substituicdo de equipamentos 2 100
Documentar Baixa Patrimonial 2 20
Separar ativos inserviveis 2 50
Realizar levantamento de inserviveis 2 100




Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso

Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria
Equipamentos Microcomputadores 144 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Monitores 150 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Impressoras 10 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

4 | Capacitar equipe - ITIL

Periodo:

Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2019 & 04/12/2019

Sem projeto associado.

Dev.

de Sistemas TIC;

Equipe capacitada para analisar e aplicar uma melhoria continua em seus servigos

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Acompanhar abertura de novo ciclo de curso 5 20

Inscrigdo dos servidores indicados para efetuar o curso 5 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso

Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orcamentaria

Curso ITIL - Alura

R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




5 | Contratar servico - impressao

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/01/2019 a 31/12/2019

Sem projeto associado.

Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Baixo custo para impressao

Acbes a serem realizadas:

Descrigéo das Atividades N° Pessoas Es?r?:':c?as
Gestédo e acompanhamento Contratual 2 10
Levantar demandas 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitacdo 5 20

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Locagédo de Equipamentos Plotter-

: . 2 R$ 3.750,00 R$ 90.000,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Impresséo e Fornecimento de
Impressora Monocromatica A4 -
Sameung ML-5010ND - Tino | 7 R$ 190,00 R$ 15.960,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Impressora Policromatica A4 -
Sameang CLP-778ND - Tipo I 28 R$ 186,00 R$ 62.496,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Multifuncional Monocromatica A4 -
Samsung MAUS0 - Tipo I 35 R$ 285,00 | R$ 119.700,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Multifuncional Policromatica A4 -
Samsung CLXEBAOND - Tipo IV 1 R$ 600,00 R$ 7.200,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Impressora A3 - Samsung SL-
XAZ00LX - Tiho V 7 R$ 800,00 R$ 67.200,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas mono A4 - Tipo | 4 R$ 50,00 R$ 2.550,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas mono A4 - Tipo II 22 R$56,65 | R$14.615,70 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Mileiro de paginas color A4 - Tipo |l 45 R$ 270,00 | R$ 145.800,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas mono A4 - Tipo lll | 275 R$50,00 | RS 165.000,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas mono A4 - Tipo IV 5 R$ 56,65 R$ 3.399,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas color A4 - Tipo IV 5 R$ 150,00 R$ 9.000,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas mono A3 -Tipo V- | ¢ R$70,11 | RS 21.453,66 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Milheiro de paginas color A3 - Tipo V 5 R$273,26 | R$17.707,25 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Impressora multifuncional A-4 -
Sameumy - MACBORX - Pargues 31 R$ 230,00 R$ 85.560,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
Impressdo convencional 50, R$ 0,03 R$ 18.000,00 27.10.18.541.3020.6678.33.90.39.00.00
monocromatica - Parques 00




6 | Capacitar equipe - COBIT

Periodo: 01/06/2019 a 12/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Otimizacgdo de recursos e melhoria dos servigos.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Acompanhar abertura de novo ciclo de curso 5 20
inscricao dos servidores indicados 5 20
Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:
Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria
Curso COBIT - Alura 4 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
7 | Capacitar equipe - monitoramento de redes
Periodo: 01/08/2019 & 30/11/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;
Impactos e Resultados Esperados:
Melhoria no servigo de rede
Acbes a serem realizadas:
Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas
Acompanhar abertura de novo ciclo de curso 5 20
Inscrigdo dos servidores indicados 5 20
Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:
Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Curso Formagdo Redes - Alura 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00




8 | Capacitar equipe - outro

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

01/06/2019 a 31/10/2019
Sem projeto associado.

Dev. de Sistemas TIC;

Melhora nos servicos de informagéo

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Acompanhar abertura de novo ciclo de curso 5 20

inscricao dos servidores indicados 5 20

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orgcamentaria

Curso SCRUM - SENAI 5 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Sureo ISOEC 27k Fundamentos - 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
gfg;‘:o'gt_mdugao a Gerenciamento de 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Curso HDI Desktop Support

Technician - SENAI 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Curso Pyton - Alura 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
Curso Formagao Front End - Alura 3 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

9 | Adquirir suprimentos - de informatica

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

10/01/2019 & 30/11/2019

Sem projeto associado.

Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Aumentar a vida util dos ativos além da garantia

AclOes a serem realizadas:

Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Aquisicéo e licitagdo 4 3
Elaborar termo de referéncia 5 20
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitagao 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:




Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
gg;ezr’iagfuﬂt‘?é,\l'\g% §5 100 RS 3,00 R$ 300,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Bateria 9v 4 R$ 10,00 RS 40,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo de Dados HDMI 30 R$ 40,00 RS 1.200,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo de Dados DVI 30 R$ 15,00 R$ 450,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cabo SATA 10 RS 7,00 RS 70,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Caixa de Som USB 10 R$ 35,00 R$ 350,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Cooler para Processador Intel e AMD. | 150 R$ 150,00 |  RS$ 22.500,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Estabilizador Bivolt 30 R$ 200,00 RS 6.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Filtro de Linha 20 R$ 45,00 R$ 900,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Fonie para Microcomputador 500W 50 R$ 260,00 |  RS$ 13.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
HD INTERNO SSD 256GB 150 R$37500 |  RS$56.250,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Memoria RAM DDR2 - 2GB 50 R$ 120,00 R$ 6.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Memoria RAM DDR3 - 4GB 50 RS 160,00 R$ 8.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Mouse 6ptico sem fio 10 RS 45,00 R$ 450,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Mouse 6ptico USB 250 R$50,00 |  R$12.500,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Nobreak 1.5 KVA - Bivolt 20 R$510,00 |  RS$ 10.200,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Oleo Lubrificante Aerosol 1 R$ 30,00 RS 30,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pasta Térmica para processador - pote | R$ 20,00 R$ 40,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pilha palito modelo AAA 80 RS$ 5,00 R$ 400,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Pilha pequena modelo AA 80 RS$ 5,00 R$ 400,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Placa de Rede PCI 100/1000 100 R$ 35,00 RS 3.500,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Placa de Rede wireless 20 RS 150,00 R$ 3.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Placa de Video 4GB 20 R$1.100,00 |  R$22.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
'C'g‘rcnrelgg S:i?j:insga com ndmeragao 2 R$ 20,00 R$ 40,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Kitlimpeza pinceis para computador 2 R$ 20,00 R$ 40,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Kit Chaves de Fenda e Philips 2 R$ 55,00 R$ 110,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Jateador de ar e Aspirador de p6 1 R$ 180,00 R$ 180,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Teclado USB 150 R$ 50,00 R$ 7.500,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
Mouse Pad 150 R$ 10,00 R$ 1.500,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
HDD INTERNO 4 TB 4 RS 1.300,00 R$ 5.200,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
HDD INTERNO 8TB 4 RS 1.600,00 R$ 6.400,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
HDD INTERNO 2TB 5 RS 450,00 RS 2.250,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00
FITALTO - 4 ULTRIUM 30 RS 180,00 RS 5.400,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00




10 | Adquirir ativos de microinformatica - servidor

Periodo: 02/04/2019 & 05/11/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aumentar a vida util dos servidores de arquivos e bancos de dados

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Licitacao 2 10
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Levantar demandas 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitacdo 5 20

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Servidor Storage de 40 TB 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
11 | Contratar servico - cabeamento estruturado

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:
Reducéo do custo de suprimentos de rede - Projeto para unidades externas de SVMA - 100 Parques e 30 unidades entre DGD's,
UMAPAZ, VETERINARIA.

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Levantar demandas 2 10
Elaborar termo de referéncia 2 20
Pesquisa de Ata de RPS e Pesquisa de Pregos 2 20
Iniciar Processo de Licita¢éo ou adesé&o a Ata de RPS 2 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagao Orcamentaria

Si‘ﬂbAeg/'_‘\"zemo estruturado na unidade | 120 R$ 1.000,00 | R$ 120.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00




Planetarios e Escola de Astrofisica

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentéria
Cabeamento estruturado na unidade
DEPAVE 2 Viveira 50 R$ 1.000,00 R$ 50.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
ggt:)gasmento estruturado na unidade 300 R$ 1.000,00 | R$ 300.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
g;‘?qeu‘z”;e”to estruturado de 25 100 R$ 1.000,00 | R$ 100.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Cabeamento estruturado nos 300 R$1.000,00 | R$ 300.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00

12 | Contratar servico - fabrica de software

Periodo: 01/03/2019 a 30/11/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Sistemas integrados entre para atender as metas de gestdo dos projetos de SVMA e unidades.

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Levantar demandas 2 10
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitagao 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Projetos de Plataforma de EAD para 5,0
Eduacacao Ambiental (qtd 00 R$ 150,00 R$ 750.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
Projeto de Sistema de 7.0 R$ 150,00 | R$1:050.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
acompanhamento e gestdo da 00
Projeto de Sis de acompanhamento e | 10, R$ 150,00 | R® 1.500.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
gestao de 00
PrOj%tO de Sis de acompanhamento e 12, R$ 150,00 R$ 1.800.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
gestdo da 00
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13 | Adquirir ativos de microinformatica - desktop

Periodo: 02/04/2019 a 30/09/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Aquisi¢@o de equipamentos visando atualizacdo de ativos que encontram-se obsoletos.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es?r?::c?as
Levantar demandas 2 10
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitacdo 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Equipamentos workstations (min: i5, 8 150
Gb, 120Gb SSD, monitor 19") R$ 3.800,00 R$ 570.000,00 27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
14 | Contratar servico - digitalizacéo
Periodo: 01/03/2019 & 30/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Atender a demanda de digitalizacdo de plantas , projetos e processos de SVMA

Ac0Oes a serem realizadas:

Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Levantar demandas 2 10
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitagao 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria
Digitalizacdo de documentos, plantase |, R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
projetos de processos
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15 | Capacitar equipe - licitacdo de bens e servigos

Periodo: 01/05/2019 a 31/10/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Administracdo da Unidade;

Impactos e Resultados Esperados:

Espera-se uma melhor gestéo e fiscalizag&o de contratos relativos a TIC.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Pesquisar possiveis cursos (EMASP) 4 20

Realizar inscri¢éo 2 5

Detalhes dos recursos que seréo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orgcamentaria

Curso de Capacitagdo em Licita¢éo e
Gestéo Contratual

R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

16 | Documentar e Publicar politica - de seguranca da informacéao

Periodo: 01/01/2019 a 31/08/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na seguranga da informacgé&o através de conhecimento disseminado através de politicas, diretrizes e melhores praticas
publicadas em uma plataforma web interna e e-mail.

Acbes a serem realizadas:

Descrigéo das Atividades N° Pessoas Esﬁr?::c?as
Pesquisar boas praticas em seguranga da informacéo 2 50
Documentar itens necessarios para inclusédo na politica de seguranca da informacéao 2 50
Elaborar o documento principal da Politica de Seguranga da Informagéo 6 100
Elaborar documentos auxiliares da Politica de Seguranca da Informagéo 6 100
Publicar a Politica de Seguranca da Informacéo em Diario Oficial 2 100
Publicar a Politica de Segurancga da Informag&o na Intranet da SVMA 4 50

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd.

Valor Unitario

Valor Total

Dotacdo Orcamentaria

Politica de Segurancga da Informacéo

R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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17 | Adquirir ativos de rede - switch

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

02/04/2019 a 31/08/2019

Sem projeto associado.

Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Renovagéo de ativos de rede com mais de 5 anos de uso

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Es?r?::c?as
Levantar demandas 2 10
Pesquisar Atas de RPs 2 10
Elaborar termo de referéncia 5 20
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitacdo 5 20

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Switch Gerenciavel com 48 portar RJ-
45 e 2x uplink RJ-45 18 R$ 2.800,00 R$ 50.400,00 27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00
Switch Gerenciavel com 24 portas 24 R$ 2.100,00 R$ 50.400,00 27.10.18.122.3024.2100.44.90.52.00.00

18 | Implantar sistema de informacéo - NOC

Periodo:
Associada ao projeto estratégico:

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

02/04/2019 a 28/09/2019

Sem projeto associado.

Implantar Sistema de Informacdo NOC,;

Monitoramento em real-time de rede centralizado NOC.

Acbes a serem realizadas:

Descricao das Atividades N° Pessoas Esﬁr?::c?as
Pesquisar solu¢gbes de mercado 2 50
Configurar ambiente de hospedagem 4 50
Configurar solugéo escolhida 4 50
Implantar ferramenta NOC gratuita, ex Zabbix 2 50

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigao do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagao Orcamentaria

Ferramenta NOC 1 R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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19 | Desenvolver sistema de informacéo - gestéo de ativos

Periodo: 01/03/2019 a 31/10/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Dev. de Sistemas TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria e aprimoramento na gestao de ativos e licengas.

Ac0Oes a serem realizadas:

Descri¢éo das Atividades N° Pessoas Es?r(:::gas
Levantar requisitos 4 50
Especificar alteracdes 4 20
Desenvolver alteracbes 4 50
Realizar testes 4 20
Implantar alteracdes no sistema de produgéo 4 50
Desenv. modulo no atual Sistema Integrado de Gestéo da TI (http://svmagbs5/SIGTI/) 4 50

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descrigdo do Recurso Qtd. Valor Unitario

Valor Total

Dotagdo Orcamentaria

Sistema de Informagéo de Gestéo de

Ativos e Incidentes 1 R$ 0,00

R$ 0,00

00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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20 | Adquirir licenca de software - outro

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.
Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:

Agquisicéo de licenga de uso para software de escritdrio, Software de editoragdo de imagem e video - Adobe Creative Suite.

Acbes a serem realizadas:

Descrigcéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Levantar demanda 2 10
Elaborar termo de referéncia 2 10
Pesquisar ARPs 2 10
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitacdo 2 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricdo do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotagdo Orcamentaria
Software de editoracdo de imagem e 10 R$10.000,00 [ R$ 100.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
video - Adobe Creative
21 | Adquirir licenca de software - outro

Periodo: 01/01/2019 & 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Aqg. Materiais, Equi. e Serv. de TIC;

Impactos e Resultados Esperados:
Aquisicéo de licenga de uso para software de escritdrio, Licencas AutoCAD.

Ac0Oes a serem realizadas:

Descricéo das Atividades N° Pessoas Horas
Estimadas

Levantar demanda 2 10
Elaborar termo de referéncia 2 10
Pesquisar ARPs 2 10
Aderir Atas de RP ou iniciar processo de licitagao 2 10

Detalhes dos recursos que serdo adquiridos:

Descricao do Recurso Qtd. Valor Unitario Valor Total Dotacdo Orcamentaria

Licengas AutoCAD 30 R$ 32.000,00 R$ 960.000,00 27.10.18.122.3024.2100.33.90.39.00.00
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Aprovado na data de 18/10/2019 12:59 pela CGTIC - Coordenacéo de Governanca de TIC da Secretaria Municipal de
Inovagédo e Tecnologia como 6rgéo central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da

Informacdo e Comunicacao - SMTIC, conforme Politica de Governanca de Tecnologia da Informacéo langada no
decreto numero 57.653, de 7 de abril de 2017.
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