
Ano de Exercício:  2018

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão Setorial: Fundação Theatro Municipal

E-mail do Responsável: ricardomartins@prefeitura.sp.gov.br

Responsável de TIC: Ricardo Martins

Telefone:

Status: Aprovado

Data da aprovação: 14/03/2018 14:56

Número Linha de Ação

1 Capacitar equipe - ITIL

2 Capacitar equipe - COBIT

3 Capacitar equipe - monitoramento de redes

4 Eliminar ativos de TI - inservíveis

5 Adquirir ativos de rede - switch

6 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

7 Contratar comunicação - link

8 Contratar serviço - wi-fi

9 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

10 Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Capacitar equipe - ITIL

Período: 01/03/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

capacitar e  aumentar o nível de maturidade profissional dos funcionários de T.I

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Não temos previsões de verba para curso na FTM, contamos com parceirias e/ou cursos gratuitos.
3 20

1

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 10 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso Itil 3 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

Capacitar equipe - COBIT

Período: 01/03/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar os funcionários a analisar como a tecnologia da informação influencia e opera para que os negócios e os objetivos da
gestão sejam alcançados.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Não temos previsões de verba para curso na FTM, contamos com parceirias e/ou cursos gratuitos.
4 20

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Cobit 3 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

2
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Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/03/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar, aprimorar e atualizar os conhecimentos da equipe de t.i colocando em pratica no dia a dia o conhecimento adquirido, para
que possamos melhorar e atualizar nosso ambiente de trabalho.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Não temos previsões de verba para curso na FTM, contamos com parceirias e/ou cursos gratuitos.
3 60

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Monitoramento de redes 3 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 09/03/2018 à 10/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Eliminar bens inservíveis, para reciclar e liberar espaços em nossa unidade.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Atraves do orgão responsavel pela reciclagem de bens inservíveis 2 4

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Ativos inservíveis 30 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

4
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Adquirir ativos de rede - switch

Período: 09/03/2018 à 10/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Maior velocidade e estabilidade em nossa rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Solicitar junto ao setor de compras e licitações a aquisição dos esquipamentos. 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

witches de camada 2 de
gerenciamento inteligente com 48

8 R$ 2.000,00 R$ 16.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 09/03/2018 à 10/10/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorias nos processos licitatórios e atribuições de novos conhecimentos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Efetuar a inscrião junto a EMASP para a relização dos cursos. 3 38

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Formação de pregoeiro 3 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

6
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Contratar comunicação - link

Período: 09/03/2018 à 10/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhoria na velocidade e utilização de de sistemas utilizados via WEB.
Com a saida da SPcine outra undide que utilizava o nosso link, não será mais necessaria a contratação de um novo link

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Contratar um novo pacote de serviços junto a Prodam. (link) 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Link de rede 16 mb 1 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 09/03/2018 à 10/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Acesso livre para o publico que acessa a Praça das Artes.
Este serviço será feito e custeado pela ODEON organização social que gere a Praça das Artes.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Aquisição de uma rede wi-fi para acesso a Praça das artes 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Rede Wi-fi sem custos para a FTM 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99

8
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 09/03/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Estabelecer princípios, valores, compromissos, requisitos, orientações e responsabilidades sobre o que deve ser feito para alcançar
um padrão desejável de proteção para as informações.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

elaborar e publicar uma politica de segurança 1 10

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Politica de Segurança 1 R$ 0,00 R$ 0,00 99.99.99.999.9999.9999.99.99.99.99.99
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Implantar sistema de informação - gestão de licenças de software

Período: 09/03/2018 à 11/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Licenciar e regularizar todas as licenças por maquinas

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Adquirir novas licenças, atraves de parcerias e doações. 1 1

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licenças de software 40 R$ 600,00 R$ 24.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Aprovado na data de 14/03/2018 14:56 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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