

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2019

Órgão Setorial: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

Responsável de TIC: Andrea Barquette

E-mail do Responsável: abarquette@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

CGTIC

COORDENADORIA DE

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Status: Aprovado

Data da aprovação: 18/09/2019 16:34

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Contratar serviço - impressão e digitalização
2	Contratar sustentação - Prodam
3	Contratar comunicação - telefonia móvel
4	Capacitar equipe - outro
5	Implantar sistema de informação - gestão de demanda
6	Contratar serviço - cabeamento estruturado
7	Adquirir ativos de microinformática - notebook
8	Eliminar ativos de TI - inservíveis
9	Desenvolver sistema de informação - outro
10	Contratar comunicação - link
11	Contratar comunicação - telefonia fixa

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Contratar serviço - impressão e digitalização

Período: 30/04/2019 à 30/09/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Adotar um novo modelo de gestão de ativos e serviços correlatos, pagando-se pelo efetivamente utilizado; renovar o parque de equipamentos existentes disponibilizando aos usuários novos recursos e serviços; compatibilizar os serviços a serem contratados às diretrizes governamentais e políticas ambientais e tratamento de resíduos sólidos e garantir redução de custos.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	3	48
Elaboração de TR	3	72
Processo licitatório	4	72
Acompanhamento do Processo Licitatório	2	48
Contratação de empresa vencedora	4	48
Recebimento	2	16

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Prestação de Serviços para impressão departamental	1	R\$ 53.888,56	R\$ 53.888,56	81.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

2 Contratar sustentação - Prodam

Período: 05/08/2019 à 19/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Banco de Dados Sistemas de Informação; Business Intelligence; Desenvolvimento

Sistemas de Controle de Residuos;

Impactos e Resultados Esperados:

O contrato da AMLURB com PRODAM visa sustentar Sistemas de Informação, Comunicação, Produtos Customizados, Gerenciamento de Contratação de Terceiros e Serviço de Datacenter. Com a renovação contratual espera-se manter a operacionalidade da autarquia e posterior implementação visando a melhoria dos itens acima citados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Elaboração de TA	4	48
Renovação de Contrato nº 31/AMLURB/2016	6	48

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da	1	R\$ 1.678.750,10	R\$ 1.678.750,10	81.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

3 Contratar comunicação - telefonia móvel

D ()

Período: 03/09/2019 à 16/11/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: telefonia móvel;

Impactos e Resultados Esperados:

Implementação de um sistema de comunicação versátil e seguro.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	2	72
Elaboração de TR	4	72
Pesquisa de preços	2	48
Abertura de processo licitatório	4	72
Acompanhamento do processo	2	48
Contratação empresa vencedora	2	48
Recebimento	2	8

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Telefonia Móvel 22 linhas e 01 mini modem	1	R\$ 64.811,76	R\$ 64.811,76	81.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

3

4 Capacitar equipe - outro

Período: 02/01/2019 à 28/02/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor gestão dos contratos de telefonia, impressão, sustentação Prodam e outros que vier a contratar.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Inscrição via link para participação do curso EAD IBEGESP	2	1
Acompanhamento das aulas via WEB	2	24
Realização da prova final	2	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.9999.99.99.99.99.99

5 Implantar sistema de informação - gestão de demanda

Período: 05/02/2019 à 31/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Controle de Inventarios de TI e Chamados Técnicos;

Impactos e Resultados Esperados:

Controle de demandas e excelência no atendimento ao usuário.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Catálogo de serviços e portaria	4	16
Integração com o active directory	1	8
Implantação do Sistema	2	80
Capacitação do público interno	3	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Controle de inventario de TI	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99
Controle de Demandas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

4

6 Contratar serviço - cabeamento estruturado

Período: 05/02/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Garantir a alta disponibilidade da infraestrutura de rede e equipamentos, dados e serviços da Tecnologia da Informação. Se faz necessária em razão de frequentes reestruturações de áreas físicas e ampliações de serviços causando com isso necessidades de novas instalações e readequações da rede de dados e lógica e wifi.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento da rede lógica e elétrica e wifi	2	6
Pesquisa de ATA disponíveis vigentes	1	48
Solicitação de carona à ATA vigente que atende a demanda	1	16
Pesquisa de Preços	1	48
Contratação da empresa ganhadora	2	72
Acompanhamento das entregas e instalações	3	160

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Infraestrutura de rede lógica, elétrica e wifi	1	R\$ 589.818,00	R\$ 589.818,00	81.10.15.126.3011.2818.33.90.04.00.00

Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 05/02/2019 à 31/08/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

7

Impactos e Resultados Esperados:

Reuniões externas, apresentações no Auditório, utilização pela Diretoria e Assessoria de Comunicação.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das ATAS em vigência	1	48
Solicitação de Carona a ATA vigente	1	8
Pesquisa de Preços	1	48
Contratação da Empresa ganhadora	2	48
Recebimento	2	8

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Aquisição Notebook Processador I5 Memória 4Gb e 500 HD	10	R\$ 3.918,50	R\$ 39.185,00	81.10.15.126.3011.2818.44.90.52.00.00

8 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 05/02/2019 à 31/05/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Descarte de inservíveis;

Impactos e Resultados Esperados:

Liberação de espaço na sala de manutenção e descarte correto dos inservíveis.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento dos equipamentos inserviveis	1	3
Separação dos inservíveis	1	2
Autorização da Chefia de Gabinete para Descarte	1	1
Baixa no inventário patrimonial	1	1
Destinação adequada	2	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Descarte de inservíveis	30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99

6

Desenvolver sistema de informação - outro

Período: 24/04/2019 à 31/12/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

O Desenvolvimento e Homologação do Sistema SISCOR - Sistema de Controle de Resíduos Sólidos Urbanos será desenvolvido pela PRODAM e custeado pelas Concessionárias (Loga e Ecourbis) conforme Contrato de Concessão. Através do desenvolvimento os resultados esperados são informações rápidas e atualizadas; segurança de dados; sistema concebido em arquitetura aberta; possibilidade de integração em rede de dados de todos os setores de AMLURB.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento de demandas	10	2733
Levantamento de requisitos	10	2733
Documentação de requisitos	10	2733
Desenvolvimento	10	2733
Testes e Homologação	10	2733
Implantação	10	2733

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Controle de Acesso	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99
Cadastro Empreiteiras	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99
Cadastro Resíduo Especial	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99
Financeiro	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.999.999.999.99.99.99.99
Pesagem	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.999.999.999.99.99.99.99
Medição	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.99.999.999.99.99.99.99.99
Georreferenciamento	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.999.999.999.99.99.99.99
Modelagem	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.999.999.999.99.99.99.99
Business Inteligence	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99.99.999.999.999.99.99.99.99

10 Contratar comunicação - link

Período: 03/06/2019 à 31/07/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhora no trafego de dados internos, para utilização dos Sistemas SEI e de Monitoramento, e liberação das redes sociais para divulgação dos materiais internos para a população.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	1	12
Aditamento do Contrato de Sustentação	2	30
Liberação do aumento de velocidade do Link de 34Mb para 100Mb	2	48

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Link de Internet/MPLS 100Mbps	1	R\$ 1.716,64	R\$ 10.299,84	81.10.15.126.3024.2171.33.90.39.00.00

11 Contratar comunicação - telefonia fixa

Período: 30/05/2019 à 25/06/2019

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

O serviço telefônico fixo tem como objetivo chamadas locais para telefones fixos, móveis, interurbanas e internacionais, bem como a recepção de chamadas diretamente nos ramais (Discagem Direta a Ramal – DDR).

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento das necessidades	2	72
Elaboração de TR	4	72
Pesquisa de Preços	2	48
Abertura de processo licitatório	4	72
Acompanhamento do processo	3	36
Contratação empresa vencedora	2	48
Recebimento	2	12

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Serviço de telefonia fixa comutado (STFC)	1	R\$ 21.435,60	R\$ 21.435,60	81.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

Aprovado na data de 18/09/2019 16:34 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.