

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2018

Órgão Setorial: Prefeitura Regional Ipiranga

Responsável de TIC: Renata Demetrio

E-mail do Responsável: renatadsilva@prefeitura.sp.gov.br

Telefone:

CGTIC

COORDENADORIA DE

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Status: Aprovado

Data da aprovação: 20/03/2018 15:34

Esse documento é composto por 13 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação
1	Implantar solução - backup
2	Documentar e Publicar política - de segurança da informação
3	Eliminar ativos de TI - inservíveis
4	Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários
5	Capacitar equipe - licitação de bens e serviços
6	Capacitar equipe - monitoramento de redes
7	Contratar serviço - wi-fi
8	Adquirir ativos de rede - access point
9	Implantar sistema de informação - NOC
10	Capacitar equipe - ITIL
11	Contratar comunicação - link
12	Adquirir ativos de microinformática - notebook
13	Implantar sistema de informação - gestão de ativos

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1 Implantar solução - backup

Período: 04/01/2018 à 01/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: backup; implantar; solução;

Impactos e Resultados Esperados:

Criação de backup de servidor de dados. Preservar a integridade das informações para qualquer eventualidade

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Backup de arquivos	4	100
Implantação de servidor de dados	2	80

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
HD SATA 2,5" 1 TB	3	R\$ 257,66	R\$ 772,98	53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

2 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 08/03/2018 à 03/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: segurança; diretrizes; implantação; políticas de uso;

Impactos e Resultados Esperados:

Atingir a excelência no atendimento ao usuário, estabelecer identidade organizacional, estabelecer uma política de Missão, Visão, Valor

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Reuniões para discutir as diretrizes	9	1
Elaboração das diretrizes	2	1
Distribuição das diretrizes para conhecimento de todos	2	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Política de Segurança	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.000.000.000.00.00.00

3 Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 08/03/2018 à 02/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: baixa; equipamentos; doação;

Impactos e Resultados Esperados:

Equipamentos com baixa patrimonial, sendo colocados para doação.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Disponibilizar para doação equipamentos com baixa patrimonial efetuada	4	3

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Eliminar Ativos Inservíveis	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.000.000.000.00.00.00

4 Desenvolver sistema de informação - gestão de usuários

Período: 16/03/2018 à 27/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: gestão de usuários;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar o processo de gestão de usuários, mantendo sempre atualizados os diretórios com as informações dos mesmos

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Obtenção de Informações Junto A SUGESP	3	2
Atualização Pacote Office - Inclusão MS Access	1	1
Atualização Banco de Dados existente	1	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Microsoft Office Professional 2016 Fpp 32-64 Bits Pn: 269-16804 Box	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00	53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 10/04/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: licitação; equipe; capacitação;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor compreensão da dinâmica de licitações, pregões, conhecimento de procedimentos de Finanças

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso Gestão de contratos, compras, licitações e parcerias -EMASP	4	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso Gestão de contratos, compras, licitações e parcerias -	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.000.000.000.00.00.00

6 Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 18/05/2018 à 28/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: equipe; capacitação; IT Essentials (Hardware e Software - CISCO) - EAD; monitoramento;

rede;

Impactos e Resultados Esperados:

Ampliar a compreensão da equipe em termos de TI, aprimorando e atingindo a excelência no atendimento às demandas de usuários

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Curso IT Essentials (Hardware e Software - CISCO) - EAD - PRODAM	4	140

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Curso IT Essentials (Hardware e Software - CISCO) - EAD - PRODAM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

7 Contratar serviço - wi-fi

Período: 15/06/2018 à 25/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto Poupatempo Municipal

Etiquetas: wi-fi; ponto acesso; wi-fi livre; praça de atendimento;

Impactos e Resultados Esperados:

Implantar serviço de wi-fi livre na Praça de Atendimento, visando a possibilidade do Munícipe efetuar consultas gerais

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
implantação e ativação ponto	2	2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Compra Modem Roteador 3g/4g Vivo Box Zte Mf253m 32 Usuário	1	R\$ 690,00	R\$ 690,00	53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

8 Adquirir ativos de rede - access point

Período: 30/03/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Projeto WiFi SP

Etiquetas: wi-fi livre; praça de atendimento; access point;

Impactos e Resultados Esperados:

Concatenar à disponibilização de wi-fi para a Praça. Melhoria e expansão de sinal.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Cotação de preços compra Access Point	1	1
Abertura de Processo para compra de Access Point	1	1
Compra de Access Point	1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Access Point TP-Link EAP110 Corporativo N300	2	R\$ 149,44	R\$ 298,88	53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

9 Implantar sistema de informação - NOC

Período: 20/03/2018 à 21/03/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: monitoramento; sistemas de informação noc; sistemas; gerenciamento; acesso remoto;

Impactos e Resultados Esperados:

Melhor monitoramento e controle sistemas de informação e gestão de usuários

Ações a serem realizadas:

De	escrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Implantação sistema Zabbix _ open		1	1

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Sistema NOC	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.00.00.00.00

10 | Capacitar equipe - ITIL

Período: 18/04/2018 à 18/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: equipe; capacitação; ITIL; documentação; gerenciamento de serviços e práticas;

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitação, certificação e validação das práticas de gerenciamento de serviços.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Capacitação ITIL - SENAI - pela SMIT	4	60

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Capacitação ITIL - SENAI - pela SMIT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00

11 Contratar comunicação - link

Período: 03/01/2018 à 23/01/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: comuicação; link; velocidade; internet;

Impactos e Resultados Esperados:

Proporcionar agilidade na execução de sistemas de gestão, processos e demais similares, tendo em vista a excelência no atendimento ao munícipe.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Contratação, Instalação e Ativação Link Vivo Fibra 50 mb	2	6

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Link TAC VIVO 50 MB	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.000.000.000.00.00.00

12 Adquirir ativos de microinformática - notebook

Período: 27/07/2018 à 30/11/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: notebook; reuniões; palestras; mobilidade;

Impactos e Resultados Esperados:

Notebooks para uso corporativo, visando maior mobilidade nas demandas eventuais e na utilização para palestras e reuniões

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Cotação de valores	1	1
Pesquisa de empresas	1	1
Abertura de processo licitatório	3	2
Aquisição de ativos	2	6

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Dell Inspiron 15 5000 Notebook c/ Intel Core - i15-5552-a10p	6	R\$ 1.938,00	R\$ 11.628,00	53.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00

13 Implantar sistema de informação - gestão de ativos

Período: 06/04/2018 à 25/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: dados; implantação; glpi; fusion; zabbix;

Impactos e Resultados Esperados:

Aprimorar a gestão dos ativos em uso

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades		Horas Estimadas
Implantação GLPI+AD+Fusion+Zabbix		2

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Dotação Orçamentária
Implantação GLPI+AD+Fusion+Zabbix	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	00.00.00.000.0000.000.000.00.00

Aprovado na data de 20/03/2018 15:34 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.