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Número Linha de Ação

1 Adquirir ativos de microinformática - desktop

2 Adquirir licença de software - outro

3 Capacitar equipe - monitoramento de redes

4 Capacitar equipe - COBIT

5 Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

6 Contratar serviço - wi-fi

7 Contratar serviço - impressão

8 Contratar sustentação - Prodam

9 Eliminar ativos de TI - inservíveis

10 Documentar e Publicar política - de segurança da informação

11 Implantar sistema de informação - NOC

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

Esse documento é composto por 11 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:
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Adquirir ativos de microinformática - desktop

Período: 03/04/2018 à 28/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Atualizar o parque de computadores obsoletos e ou fora do prazo de garantia

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Requisição de Compra / Termo de Referencia / Pesquisa de ATA de RP 2 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Configuração minima processador
Corei5 - 8 GB RAM - HD 500GB

80 R$ 4.500,00 R$ 360.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

1

Adquirir licença de software - outro

Período: 23/07/2018 à 30/08/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitacao;

Impactos e Resultados Esperados:

AUTOCAD - Viabilizar Analise de auditoria de Projetos e obras executadas ou em fase de execução.
ADOBE CREATIVE CLOUD - Permitir criação edição de imagens / videos, edição de arquivos PDF que a CGM recebe ou produz
material para divulgação
Software OCR - Devido ao grande volume de processos recebidos "fisicamente", alguns destes processos tem a necessidade de
serem digitalizados em formato "OCR" principalmente na Ouvidoria Geral do Município e Corregedoria Geral
Licenças MS Project - Permitir criar organograma e fluxograma dos processos de Auditoria
Skype For Business - Esta aquisição atende ao Ofício Circular número 129/2016 expedido em 05 de dezembro de 2016 pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral daUnião. O referido documento define a solução de videoconferência
que será utilizada pela Rede do Observatório da Despesa Pública em suas reuniões periódicas. Os resultados gerados pela unidade
servem como insumo para a realização de auditorias e fiscalizações conduzidas pela CGU, bem como para informar aos gestores
federais sobre indicadores gerenciais relativos à realização de gastos públicos, de modo a permitir análises comparativas,
subsidiando a tomada de decisões para melhoria da aplicação dos recursos públicos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Licença de uso do software AUTOCAD 2 24

Licença de uso do software ADOBE CREATIVE CLOUD 2 24

Licenças de uso do software digitalizador de textos em formato "editável" OCR 2 24

Licenças MS Project 2 24

Licença Skype For Bussiness 2 24

2

2



Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Licença de uso do software AUTOCAD
5 R$ 5.200,00 R$ 26.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Licença de uso do software ADOBE
CREATIVE CLOUD

6 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Licenças de uso do software
digitalizador de textos em formato

10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Licenças MS Project 5 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Licença Skype For Bussiness 1 R$ 300,00 R$ 300,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Capacitar equipe - monitoramento de redes

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Verificar com precisão volume de dados que são trafegados tanto na rede interna quanto na rede externa.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Monitorar de forma assídua trafego / volume de dados da rede interna e externa. 3 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso / Capacitação 3 R$ 3.000,00 R$ 9.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - COBIT

Período: 03/07/2018 à 31/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Impactos e Resultados Esperados:

Melhorar a Gestao em TI

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Treinamento COBIT 3 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Treinamento / Capacitação 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Capacitar equipe - licitação de bens e serviços

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: Licitacao;

Impactos e Resultados Esperados:

O Depto de TI possuir autonomia para licitar bens e serviços relacionados a TI. Bem como elaboração de Termo de Referencia,
Licitação / Pregão Eletrônico, etc.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Capacitar funcionários da TI elaborar termo de referencia e licitar bens e serviços de TI 3 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Curso  / Capacitação 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - wi-fi

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: wifi;

Impactos e Resultados Esperados:

Devido ao grande volume de cursos, palestras e capacitação ministrados na CGM se fa necessário o uso de wifi
Este serviço visa prover acesso a internet através da rede sem fio, através de tablets, smartphones e notebooks.
Obs.: (Estamos aguardando entrega de 08 Access Point). quando da entrega iniciaremos o proesso de contratação de serviço de
gerenciamento wifi

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Serviço de Wifi 5 24

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviço de Wifi 8 R$ 126,98 R$ 1.015,84 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar serviço - impressão

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: impressao;

Impactos e Resultados Esperados:

Serviço de Impressao Departamental para o Protcolo da CGM. pois a impressora instalada no local não possui insumos e garantia.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Serviço de impressao departamental 5 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Serviços de Impressao A4 - MENSAL
12 R$ 300,00 R$ 3.600,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Contratar sustentação - Prodam

Período: 15/07/2018 à 31/12/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: prodam;

Impactos e Resultados Esperados:

Manter o serviço de sustentação em TIC junto a Prodam.
Estamos estudando viabilidade de migrar alguns sistemas para "fora" do ambiente Prodam, tais como Portal da Transparencia, E-SIC,
Blog Cafe Hacker, Catalogo Base de Dados, etc.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Sustentação TIC 10 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Sistemas de informacao hora / homem
- ANUAL

3,8
40

R$ 179,47 R$ 689.164,80 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Redes e conectividade hora / homem -
ANUAL

90 R$ 179,47 R$ 16.152,30 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - 50%
Redundancia - MENSAL

32 R$ 1.337,62 R$ 42.803,84 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

90 HORAS Treinamento - ANUAL 12 R$ 210,85 R$ 2.530,20 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

01 SERVIDOR HOSPEDAGEM DE
APLICAÇÃO TIPO I - ANUAL

12 R$ 2.148,08 R$ 25.776,96 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

09 SERVIDOR HOSPEDAGEM DE
APLICAÇÃO TIPO II - ANUAL

12 R$ 25.582,86 R$ 306.994,32 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

06 SERVIDOR HOSPEDAGEM DE
APLICAÇÃO TIPO III -ANUAL

12 R$ 25.388,82 R$ 304.665,84 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

01 SERVIDOR HOSPEDAGEM DE
APLICAÇÃO TIPO IV - ANUAL

12 R$ 7.005,02 R$ 84.060,24 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

01 PLATAFORMA BD SQL SERVER
TIPO IV - ANUAL

12 R$ 28.956,17 R$ 347.474,04 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

350 - CAIXA POSTAL PADRAO -
ANUAL

12 R$ 5.106,50 R$ 61.278,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

15 - CAIXA POSTAL VIP - ANUAL 12 R$ 1.001,40 R$ 12.016,80 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

01 PLATAFORMA BI - BUSSINESS
INTELIGENCE - ANUAL

12 R$ 8.186,23 R$ 98.234,76 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

DISPONIBILIZAÇÃO CERTIFICADO
DIGITAL VALIDO POR 12 MESES

1 R$ 874,78 R$ 874,78 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

210 ACESSO A REDE PMSP - ANUAL
12 R$ 2.631,30 R$ 31.575,60 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

115 GB - ARMAZ. BAIXA PLAT. - NAS
- ANUAL

12 R$ 780,85 R$ 9.370,20 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

1.000 GB - ARMAZ. BAIXA PLAT. -
SAN - ANUAL

12 R$ 6.790,00 R$ 81.480,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

AMBIENTE WORDPRESS - ANUAL 12 R$ 4.677,93 R$ 56.135,16 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

DISP. SERVIDOR BDC - ANUAL 12 R$ 1.593,03 R$ 19.116,36 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

Tid COPORATIVO ATE 4000
DOCUMENTOS - ANUAL

12 R$ 228,00 R$ 2.736,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Eliminar ativos de TI - inservíveis

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: INSERVIVEIS;

Impactos e Resultados Esperados:

READEQUAR O PARQUE DE COMPUTADORES DA SMJ / CGM, pois possuimos equipamentos obsoletos.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Eliminar 25 equipamentos inservíveis desta secretaria 1 40

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

não ha recursos para este item 25 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00
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Documentar e Publicar política - de segurança da informação

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: seguranca;

Impactos e Resultados Esperados:

Por se tratar de uma secretaria que trabalha com processos sigilosos, estamos estudando melhor forma para implantar politica da
segurança da informação e comunicação.
Bem como a Confidencialidade, Integridade e a forma que estas informações serão disponibilizadas.
Cabe ressaltar que a rede de dados da secretaria e interamente disponibilizada e administrada pela PRODAM.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

Implantar Politica de Segurança da Informação 5 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Nao ha previsão de recurso para este
item

1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

10
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Implantar sistema de informação - NOC

Período: 01/06/2018 à 01/07/2018

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas: seguranca;

Impactos e Resultados Esperados:

Atualmente não temos informações do consumo da banda de rede contratada junto a Prodam.
Pretendemos verificar com a Prodam a disponibilidade da secretaria possuir o sistema de monitoramento da rede, pois desta forma
conseguiremos visualizar "picos" de acesso e consumo da banda.
Assim conseguiremos gerenciar da melhor o trafego de dados da rede.

Ações a serem realizadas:

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição das Atividades Nº Pessoas
Horas

Estimadas

implantação de sistema de informação NOC 4 160

Descrição do Recurso Qtd. Valor Unitário Valor Total Dotação Orçamentária

Não ha recursos para este item 1 R$ 0,00 R$ 0,00 00.00.00.000.0000.0000.00.00.00.00.00

11

Aprovado na data de 23/07/2018 16:06 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da
Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no
decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.
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